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Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo SOD 15/2021 

Podepsané dne 23. 4. 2021 

1.SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel  Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace 
Organizace je zřízena Ministerstvem kultury ČR, je 
oprávněna nakládat s majetkem státu, dle z. č. 219/2000 Sb., 
a dále zřizovací listiny MRK platné od 1. 1. 2013, ve znění 
Rozhodnutí ministryně kultury č. 45/2012 ze dne 20. 12. 
2012 a ve znění Rozhodnutí ministra kultury č. 18/2017 ze 
dne 26. 10. 2017 

Sídlo : Bratislavská 246/67, 602 00 Brno 

Osoby oprávněné 
jednat  

  

a) ve věcech 
smluvních 

: PhDr. Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury 

b) ve věcech 
technických 

 
 
      c)   koordinátor 
díla                               

: Ing. Lukáš Daněk, Ph.D., investiční technik, mobil: 
+420 732 727 188. 
Radovan Krhovský, mobil: 775 403 155 
 
Bc. David Zaorálek, mobil: 777 782 050 

IČO : 71239812 

Číslo účtu : 197531621/0710 (ČNB) 

a   

   

Zhotovitel : Spectrum Brands s.r.o. 

Sídlo : Příkop 843/4, Brno, 602 00 

Statutární orgán : Bc. David Zaorálek, jednatel 

Zapsán v obchodním 
rejstříku 

: Vedená  Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79428 

Osoby oprávněné 
jednat 

: Bc. David Zaorálek - jednatelem 

a) ve věcech 
smluvních 

: Bc. David Zaorálek - jednatelem 

b) ve věcech 
technických 

: Bc. David Zaorálek – jednatelem 

IČO, DIČ : 1791036, CZ 1791036 

Číslo účtu :   66667799/5500 
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I. 

Dne 25. 10. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 15/2021 ze dne 
23.4. 2021, v němž se zhotovitel zavázal provádět dílo v souladu s cenovou nabídkou ze dne 22.9.2021 
(Soupis dodávek a montáží včetně cenového rozpočtu), uvedenou přímo v dodatku. Předmětem 
smlouvy je doplnění zvukové aparatury expozice v budově Barák vězňů, z důvodu zefektivnění dojmu 
z celé expozice pro návštěvníky. Dodatek č. 3 navyšuje finanční plnění a cenu plnění dle smlouvy a 
definuje rozšíření plnění ve formě dodávek a montáží nad rámec přílohy č. 3. smlouvy o dílo i dodatku 
smlouvy č. 1 a č. 2. 

II. 

Tímto dodatkem se smluvní strany v souladu ustanovením Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 15/2021 
dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení díla do 31. 3. 2022. V návaznosti na to se ustanovení 
Dodatku č.3 ruší a nahrazuje se textem:  

Dodávky a montáže budou provedeny do 31. 3. 2022. 

 

III. 

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že dodatek neobsahuje ujednání, která by byla obchodním tajemstvím a nemohla být 
zveřejněna. 

3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení 
a zhotovitel jedno.  

3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je jim znám a souhlasí s ním a na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

V Brně, dne ……………….. 

 

 

V Brně, dne ………………… 

____________________________    ____________________________ 

 PhDr. Jana Horváthová, ředitelka   Bc. David Zaorálek, jednatel 

   Muzeum romské kultury, s.p.o.   SPECTRUM BRANDS, s.r.o 

               Objednatel       Zhotovitel   

   

 

 
 


