
MJ Výměra

kpl 1
kpl 1

0,00%

0,06%

0,06%

CELKEM  Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

Příloha č.1 Rozpočet ZL45

Příloha č.2 Grafická příloha

PŘÍLOHY ZL: 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.

ZL č.

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:

513/18Projekt zakázkové číslo:

TDS:

Smlouva o Dílo ze dne:

45 Zhotovení šikmých částí skleněných příčekNázev změny: 

13.10.2020

Objekt:

VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova – kancelářská část

Datum předložení změny:

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

Provedení výroby a montáže jednotlivých pozic fixních dílů dle skutečného stavu na stavbě se zohledněním tvaru 
stávajících navazujících konstrukcí. Polohy úprav dle grafické přílohy.

Původní PD a VV toto řešení neobsahovalo.

Provedení těchto prací má vliv na dodávku a montáž výplní otvorů
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

Jedn. Cena        Kč

0,00

76 877,02

Cena      
(bez DPH)

0,00
76 877,02

celkem 76 877,02
Přípočet:
Odpočet:

Stavba:

45
Zlínstav a.s.

Gleeds Česká republika a.s.

Na základě skutečných rozměrů stávajících konstrukcí v jednotlivých podlažích při zaměření rozměrů pro dodávku a 
montáž skleněných stěn a dveří byl zjištěn rozměrový nesouhlad. Z tohoto důvodu muselo dojít k úpravě jednotlivých 
pozic, který bude zohledňovat rozměrovou disbalanci stávajících navazujících konstrukcí.  ZL je realizován za splnění 
podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ  jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

76 877,02

Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:



Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.

ZL č.
TDS:

    

Datum předložení změny:

45
Zlínstav a.s.

Gleeds Česká republika a.s.

Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:

Dne: za dodavatele: Podpis:

Dne: za TDS: Podpis:

Dne: za projektanta: Podpis:

Dne: za objednatele: Podpis:

TDS respektuje provedení prvků s osazením do U-lišt a formátování skel dle zaměřených rozměrů na stavbě. Toto nebylo v DVZ 
uvažováno.

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Nemá vliv na termín.

Vyjádření TDS: 

Vyjádření objednatele:

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí ZL jsou přílohy  obsahující  všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně  ocenění změn.

ZÁVĚR: 

Potvrzuji, že šikmé řezání skel DVZ neobsahovala. V projektu jsme vycházeli z geodetického zaměření stavby s předpokladem, že 
šikmosti či lokální nerovnosti stěn vyřeší osazovací "U" lišty. Po přeměření stávajících konstrukcí v místě každé prosklené stěny 
během realizace bylo zjištěno, že osazovací lišta nerovnosti nepřekryje a proto bylo nutné rozměry každého prvku upravit dle 
zaměření navazujících stěn v místě osazení. 

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:



ZL45 - Zhotoveni sikmych castf sklenenych pricek 
STAVEBNI UPRAVY BUDOVY VSCHT 

Stavba TECHNICK.A 1903, PRAHA 6 
- STAVEBNI UPRA VY KANCELARI UVOLNENYCH CVUT

D.1.1 ARCHrTEKTONICKO STAVEBNi c:Asr 

Cislo poloiky Popis poloiky MJ I CelkemMJ I CenyvKc 

zaMJ I Celkem 

65 Vypis dvefi 

65 S1L Priplatek za slkme zhotoveni pricky(fixnfho dtlu) kus 7,0 1588,24 11117,68 

1 NP 1' 2NP 4ks. 3NP • 2 

65 S1P Priplalek za sikme zhotoveni pficky(fixnfho dilu) kus 12,0 1588,24 19 058,88 

65 2NP - 7"5 3NP 5ks 

65 S2L Pliplatek za sikme zhotovenl pricky(lixnlho dtlu) kus 1,0 1588,24 1588,24 

65 2NP 1ks 

65 S4LP Pfiplatek za sikme zhotoveni pritky(fixnfho dilu) kus 1,0 1588,24 1588,24 

65 2NP · 1ks 

65 S3LP Pliplatek za sikme zhotoveni pficky(fixmho dOu) kus 21,0 1588,24 33 353,04 

65 2NP · 5ks. 3NP · 16ks 

65 S2P P/iplalek za sikme zholoveni pltky(fixniho dftu) kUS 1,0 1588,24 1588,24 

65 2NP · lks 

65 S3LP Priptatek za slkme zhotovenl plicky(fixnfho dOu) kus 2,0 1588,24 3176,48 

65 2NP- 2 s 

65 S7LP Priplatek za sikme zhotoveni prlcky(lixnfho dOu) kus 1,0 1588,24 1 588,24 

65 2NP- lks 

65 S8P Pfiplatek za slkme zhotovenl pricky(lixnfho dtlu) kus 1,0 1588,24 1 588,24 

65 2NP · lks 

65 S12P Priplatek za sikme zhotoveni pfftky(lixniho dflu) kus 1,0 1588,24 1588,24 

65 3NP· 1ks 

65 100 P1esun hmot pro oddil 65,66,67 Vypls dvefi komplet 1,0 641,50 641,50 

CELKOVA CENA 76 877,02 
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