DODATEK Č. 6
KE SMLOUVĚ O DÍLO 



Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
[bookmark: _GoBack]jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem 
jako „objednatel“ 

a

GEMO a.s., IČ 13 64 24 64
se sídlem: Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc
jednající Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva
jako „zhotovitel“



Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 31.8.2020 smlouvu o dílo (ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5), jejímž předmětem je stavba „Výstavba depozitáře MZK“. Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb.
Po podpisu smlouvy a předchozích dodatků strany zjistily, že je nutné provést změny některých stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, a proto se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.
Změny uvedené v tomto dodatku jsou přípustnými změnami závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


I.
Změna dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb.
změnový list č. 26
Rozšíření dodávky regálového systému

1. Smluvní strany se dohodly na této změně části předmětu smlouvy, která není podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel zjistil až v průběhu provádění díla, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně hodnota všech změn dle tohoto ustanovení je nižší než 15% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny vč. předchozích dodatků).
2. Projektová dokumentace, která je podkladem pro provedení díla předpokládá určitý počet regálů ve vztahu k nosné konstrukci regálů, konstrukce regálů je v projektové dokumentace specifikována požadovanou nosností regálů, dokumentace připouští různé rozměry konstrukce v rámci připuštěné tolerance odchylky stanovených rozměrů.
3. Zhotovitel dle čl. IV. odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo při zpracování výrobní dokumentace konstrukce regálů za účelem řádného provedení této části díla zjistil, že nosná konstrukce splňující veškeré podmínky sjednaného předmětu díla vč. kvality (přípustné tolerance odchylky rozměrů), kterou bude dodávat, je takových rozměrů, která při zachování šíře i počtu polic regálů stanovených projektovou dokumentací umožní do mezer mezi některými regály vložit další řadu regálů mobilních oboustranných 12 ks typu RMO.2,4.5.25 a 238 ks typu RMO.2.4.6.18. Tímto vložením další řady regálů by došlo ke zvýšení kapacity úložného prostoru pro knihy, aniž by se zmenšil prostor pro komunikaci a manipulaci předpokládaný projektovou dokumentací.
4. Zhotovitel s ohledem na č. I. odst. 3 tohoto dodatku navrhl objednateli rozšíření předmětu smlouvy o celkem 250 ks dalších regálů změnovým listem č. 26, kterým předložil objednateli i ocenění těchto změn tak, že cena díla se touto změnou zvýší o 2,881.364,- Kč (viz změnový list č. 26 vč. položkového rozpočtu).
5. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v čl. I. odst. 3 a 4 tohoto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke změně kvality díla.
6. Objednatel návrh zhotovitele na rozšíření předmětu smlouvy uvedený v tomto dodatku posoudil a zjistil, že tato změna závazku je přípustná dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože celková výše cen změn dle tohoto ustanovení činí ke dni podpisu tohoto dodatku částku 12,986.609,20 Kč bez DPH, což je méně než 15% původní hodnoty závazku (původní hodnota závazku 199,480.000,- Kč).
7. Objednatel posoudil návrh zhotovitele na rozšíření předmětu smlouvy dle pravidel z.č. 218/2000 Sb. (hospodárnost, účelnost a efektivnost) a dospěl k těmto závěrům:
· tímto rozšířením předmětu smlouvy dle návrhu zhotovitele dojde ke zlepšení využití depozitáře, jehož rekonstrukce je předmětem díla, protože toto rozšíření umožní uskladnění většího množství knih v depozitáři a tím i možnost jeho využívání po delší dobu
· nelze očekávat, že by v případě dodání tohoto většího množství regálů v budoucnu a nikoli jako součástí sjednaného předmětu smlouvy, došlo k cenové úspoře s ohledem na stále se zvyšující ceny materiálu, dodávek a lze očekávat, že dodávkou dalších regálů v rámci tohoto díla dojde k úspoře nákladů, mj. nákladů na jejich dopravu). 
8. Objednatel s ohledem na výše uvedené souhlasí s návrhem zhotovitele na rozšíření předmětu smlouvy o mobilní oboustranné regály v počtu 12 ks typu RMO.2,4.5.25 a počtu 238 ks typu RMO.2.4.6.18250 dle změnového listu č. 26.
9. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 3,4, 6 a 8 tohoto dodatku rozšířením o mobilní oboustranné regály v počtu 12 ks typu RMO.2,4.5.25 a počtu 238 ks typu RMO.2.4.6.18250 dle změnového listu č. 26.
10. Smluvní strany se dohodly v souvislosti se změnami díla dle změnového listu č. 26 na zvýšení ceny díla o částku 2,881.364,- Kč bez DPH.
11. Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 26 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části díla, dodávky regálů. Touto změnou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost díla a jedná se o běžně dostupné regály na trhu, které je schopný pořídit jakýkoliv dodavatel a tedy kterýkoliv potencionální uchazeč o zakázku by byl schopen si zajistit jejich dodávku v jakémkoliv rozsahu (původně sjednaném i rozšířeném).
12. Smluvní strany se dohodly, že rozšířením předmětu díla dle změnového listu č. 26 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.




II.
Obecná ustanovení ke změně dle dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že dle tohoto dodatku se cena díla zvyšuje celkem o částku 2,881.364,- Kč bez DPH. 
2. Rekapitulace celkové ceny díla:
Celková cena díla dle smlouvy ………………………………199.480.000,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 1. ……………….…………199.100.218,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 2. ………………….………199.343.920,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 3. ………………….………199.005.698,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 4. ………………….………198.511.002,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 5………………………….. 198.769.619,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 6………………………….. 201,650.983,08 Kč bez DPH
3. Smluvní strany se dohodly, že rozpis změny v ceně je uveden v příloze tohoto dodatku – změnovém listu č. 26.
4. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změny části předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. 
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen změnu dle tohoto dodatku provést v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo. 
6. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.


III.
Závěrečná ustanovení
1. Přílohou tohoto dodatku je změnový list o změně části díla vč. oceněného výkazu výměr této změny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



V Brně dne 				




Za objednatele:						Za zhotovitele:
