
 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

Č. 0003/00874680/2022/1/2022 

 

výměna stoupaček topení od kohoutů do 2NP a podkroví 
 

1. Objednatel 

 název:                       Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb 

 Sídlo:                        Václavkova 950, 29301 Mladá Boleslav 

 zastoupená:              Mgr. Luďka Jiránková 

 IČO:                          00874680 

 DIČ: - 

      Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, spisová značka Pr 916 

 Bankovní spojení:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Telefon:                    326 792 010 

 e-mail:                       info@centrum83.cz 

(dále je „objednatel“) 

 

2. Zhotovitel 

 název:               Emil Kotterman  

      Sídlo:                Řepov 80, 293 01 Mladá Boleslav 

 IČO:                  49799100 

 DIČ:                  xxxxxxxxxx 

 Telefon:            xxxxxxx 

 e-mail:              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(oba dále jen „smluvní strany“) 

 

Tímto dodatkem se mění odst.a) článku IV. smlouvy o dílo. Sazba daně se uplatní ve výši 15% na základě §48 ZDPH, jedná o 

stavbu pro sociální bydlení (poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách). Dále se mění článek č. III, posunutí 
termínu dokončení vzhledem k problémům vzniklým během provádění díla. 

Předmětné články se mění takto: 

III. 

Doba plnění 

Zhotovitel provede dílo nejpozději do 28.2.2022.  

Práce budou prováděny dle pracovního postupu a časového harmonogramu dohodnutého mezi objednatelem a zhotovitelem před 
započetím stavby. 

 

   IV. 

Cena díla 

a) Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v oddílu II této smlouvy, a to ve výši: 

 Cena bez DPH za zhotovení díla   ............................. ……………..227 780, 70  Kč 

 DPH 15 % ............................................ ………………………………….34 167,10 Kč 

 Cena vč. DPH ..................................................................... ………..261 947, 80 Kč  

 Cena k úhradě (se zaokrouhlením) …............................... ……     261 948, 00  Kč 

 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

 

 

V Mladé Boleslavi  dne 28.1.2022 

 

 

   ..............................................                                                                 …………………............................ 

                za zhotovitele                                                                                        za objednatele 

             Emil Kotterman         Mgr.Luďka Jiránková, ředitelka Centrum 83 

mailto:info@centrum83.cz
mailto:kotterman@volny.cz


 

 

Kotterman Emil Položkový rozpočet 

Dodavatel: Odběratel: IČ: 00874680 

Kotterman Emil DIČ: 

Řepov 80 

293 01 Mladá Boleslav 1 Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb 

Václavkova 950 

293 01 Mladá Boleslav 

IČ: 49799100 

DIČ: xxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxx 

e-mail:xxxxxxxxxxxx 

 

Nabídka č.: 21NA00038 

Datum zápisu: 10.01.2022 

Platno do: 

Výměna stoupaček topení od kohoutů stoupaček do 2NP a podkroví STOUPAČKY 14,13,10,9,8,24,23,22 

Označení dodávky Množství MJ J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem 

STOUPAČKA 14 0 0 0,00% 0 0% 0 0 

Potrubí cu 22 14 m 327 10,00% 4120,2 15% 618,03 4738,23 

Potrubí cu 18 10 m 268 10,00% 2412 15% 361,8 2773,8 

Potrubí cu 15 8 m 206 10,00% 1483,2 15% 222,48 1705,68 

Izolace potrubí 12 m 14 10,00% 151,2 15% 22,68 173,88 

Objímka potrubí 14 ks 58 10,00% 730,8 15% 109,62 840,42 

Tvarovky potrubí cu 1 soub 1650 0,00% 1650 15% 247,5 1897,5 

Šroubení radiátorů 5 ks 164 10,00% 738 15% 110,7 848,7 

Montáž 1 12600 0,00% 12600 15% 1890 14490 

STOUPAČKA 13 0 0 0,00% 0 0% 0 0 

Potrubí CU 22 8 m 327 10,00% 2354,4 15% 353,16 2707,56 

Potrubí CU 18 12 m 268 10,00% 2894,4 15% 434,16 3328,56 

Potrubí cu 15 12 m 206 10,00% 2224,8 15% 333,72 2558,52 

Izolace potrubí 10 m 14 10,00% 126 15% 18,9 144,9 

Objímka potrubí 12 ks 58 10,00% 626,4 15% 93,96 720,36 

Tvarovky potrubí cu 1 soub 1400 0,00% 1400 15% 210 1610 

Šroubení radiátorů 5 ks 164 10,00% 738 15% 110,7 848,7 

Montáž 1 11200 0,00% 11200 15% 1680 12880 

STOUPAČKA 10 0 0 0,00% 0 0% 0 0 

Potrubí CU 28 16 m 438 10,00% 6307,2 15% 946,08 7253,28 

Potrubí cu 22 6 m 327 10,00% 1765,8 15% 264,87 2030,67 

Potrubí cu 18 6 m 268 10,00% 1447,2 15% 217,08 1664,28 

Potrubí cu 15 14 m 206 10,00% 2595,6 15% 389,34 2984,94 

Izolace potrubí 16 m 14 10,00% 201,6 15% 30,24 231,84 

Objímka potrubí 16 ks 58 10,00% 835,2 15% 125,28 960,48 

Tvarovky potrubí cu 1 soub 1650 0,00% 1650 15% 247,5 1897,5 

Šroubení radiátorů 6 ks 164 10,00% 885,6 15% 132,84 1018,44 

Montáž 1 12600 0,00% 12600 15% 1890 14490 

STOUPAČKA 9 0 0 0,00% 0 0% 0 0 

Potrubí CU 28 16 m 438 10,00% 6307,2 15% 946,08 7253,28 

Potrubí CU 22 6 m 327 10,00% 1765,8 15% 264,87 2030,67 

Potrubí cu 18 4 m 268 10,00% 964,8 15% 144,72 1109,52 

Potrubí CU 15 12 m 206 10,00% 2224,8 15% 333,72 2558,52 

Izolace potrubí 16 m 14 10,00% 201,6 15% 30,24 231,84 

Objímka potrubí 16 ks 58 10,00% 835,2 15% 125,28 960,48 

Tvarovky potrubí cu 1 soub 1650 0,00% 1650 15% 247,5 1897,5 

Šroubení radiátorů 4 ks 164 10,00% 590,4 15% 88,56 678,96 

Montáž 1 11200 0,00% 11200 15% 1680 12880 

STOUPAČKA 8 0 0 0,00% 0 0% 0 0 

Potrubí CU 28 22 m 438 10,00% 8672,4 15% 1300,86 9973,26 

Potrubí CU 18 4 m 268 10,00% 964,8 15% 144,72 1109,52 

Potrubí CU 15 10 m 206 10,00% 1854 15% 278,1 2132,1 

Izolace potrubí 16 m 14 10,00% 201,6 15% 30,24 231,84 

Objímka potrubí 14 ks 58 10,00% 730,8 15% 109,62 840,42 

Tvarovky potrubí cu 1 soub 1450 0,00% 1450 15% 217,5 1667,5 

Šroubení radiátorů 4 ks 164 10,00% 590,4 15% 88,56 678,96 

Montáž 1 11200 0,00% 11200 15% 1680 12880 

STOUPAČKA 24 0 0 0,00% 0 0% 0 0 

Potrubí CU 28 16 m 438 10,00% 6307,2 15% 946,08 7253,28 

Potrubí CU 18 10 m 268 10,00% 2412 15% 361,8 2773,8 

Potrubí CU 15 12 206 10,00% 2224,8 15% 333,72 2558,52 

Potrubí CU 35 10 m 694 10,00% 6246 15% 936,9 7182,9 

Objímka potrubí 14 ks 58 10,00% 730,8 15% 109,62 840,42 

Tvarovky potrubí cu 1 soub 2850 0,00% 2850 15% 427,5 3277,5 

Šroubení radiátorů 5 ks 164 10,00% 738 15% 110,7 848,7 
 

 
  



 

 

 

Žebřina koupelnová 1 ks 3200 10,00% 2880 15% 432 3312 

Kohout žebřiny 1 231 10,00% 207,9 15% 31,185 239,085 

Montáž 1 14300 0,00% 14300 15% 2145 16445 

STOUPAČKA 23 0 0 0,00% 0 0% 0 0 

Potrubí CU 22 8 m 327 10,00% 2354,4 15% 353,16 2707,56 

Potrubí CU 18 6 m 268 10,00% 1447,2 15% 217,08 1664,28 

Potrubí CU 15 10 m 206 10,00% 1854 15% 278,1 2132,1 

Izolace potrubí 8 m 14 10,00% 100,8 15% 15,12 115,92 

Objímka potrubí 8 ks 58 10,00% 417,6 15% 62,64 480,24 

Tvarovky potrubí cu 1 soub 1400 0,00% 1400 15% 210 1610 

Šroubení radiátorů 6 ks 164 10,00% 885,6 15% 132,84 1018,44 

Montáž 1 11200 0,00% 11200 15% 1680 12880 

STOUPAČKA 22 0 0 0,00% 0 0% 0 0 

Potrubí CU 35 14 m 694 10,00% 8744,4 15% 1311,66 10056,06 

Potrubí CU 28 10 m 438 10,00% 3942 15% 591,3 4533,3 

Potrubí CU 22 10 m 327 10,00% 2943 15% 441,45 3384,45 

Potrubí CU 18 4 m 268 10,00% 964,8 15% 144,72 1109,52 

Potrubí CU 15 16 m 206 10,00% 2966,4 15% 444,96 3411,36 

Izolace potrubí 20 m 14 10,00% 252 15% 37,8 289,8 

Objímka potrubí 18 ks 58 10,00% 939,6 15% 140,94 1080,54 

Tvarovky potrubí cu 1 soub 2650 0,00% 2650 15% 397,5 3047,5 

Šroubení radiátorů 8 ks 164 10,00% 1180,8 15% 177,12 1357,92 

Montáž 1 14300 0,00% 14300 15% 2145 16445 

Spojovací materiál 1 soub 5200 0,00% 5200 15% 780 5980 

Součet položek 227 780,70 Kč 34 167,11 Kč 261 947,81 Kč 

Zaokrouhlení 0,19 

CELKEM K ÚHRADĚ 261 948,00 Kč 

Vystavil: 


