
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
 

č. 0004/P0801/20/RS (objednatele) 

č.2020/01/jopo  (zhotovitele) 

ze dne 22.6.2020 

 

na provedení stavebních prací 

„ČS a VDJ Kopanina – sanace AK č. 6“ 

 

Smluvní strany :  
 

Objednatel:  Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem:   Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva 

společně 

IČ:   25656112 
DIČ:   CZ25656112 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B 5290 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:  JOPO CONSTRUCTIONS a.s. 

se sídlem: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 

zastoupená:  

IČ:    25454501  

DIČ:    CZ25454501  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 17543 

(dále jen „Zhotovitel“), 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“). 

 

 

PREAMBULE 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku jsou 

dodatečné stavební práce, které vznikly během realizace díla po zjištění skutečného stavu na 

staveništi, kdy byl zjištěn větší rozsah prací. Dodatečné práce jsou provedeny na základě 

požadavků objednatele a provozovatele a jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a 

provozování. 

 

ČLÁNEK I. 

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.4,  který 

zní: 

„2.1.4 zhotovitel provede tyto stavební práce a dodávky: 

- odbourávání patek sloupů K2 –  navýšení prací  celkem 20,59 m3  

- kompletní odbourání  nadbetonávky u dělící stěny S3 a otryskání povrchů o výměře 

135, 28 m2 
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- zvětšení manipulačního otvoru na rozměr 2,5 x 2,7 m nutné pro manipulaci 

s technologickým částmi 

-  větší rozsah odbourávání degradovaných  betonů  zasažených ploch oproti DVZ,  

(navýšení hrubých reprofilací o 2265,2 m2 ) 

- zvýšení množství injektáží mazi komorami K1 a K2 o 328,6 m 

- dobetonování žlábků podlah - navýšení bednění o 46,03m2 ,vlepení 197,25 m 

výztuže D 8mm 

- osazení další řady injektážních hadiček oproti DVZ o 39,2 m 

- zvýšení vrstvy betonu o 130,12 m3 pro zachování spádů a požadovaného krytí 

výstuže 

 

 

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.3, 

který zní: 

 „5.1.3 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.4 činí bez DPH  21 986 957,26 Kč“ 

   

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 pak činí 

Původní cena za dílo bez DPH 92 896 731,06 Kč 

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 11 699 180,41 Kč 

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH                                                               6 668 670,52 Kč 

Cena dle dodatku č. 3 bez DPH                                                               21 986 957,26 Kč 

Celková cena bez DPH 133 251 539,25 Kč 

DPH 21% 

 

Položkový soupis dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.  

 

 

3. Do smlouvy se doplňuje nový čl. 10. Protikorupční opatření a  původní čl. 10. 

Závěrečná ustanovení je nově označen číslem  11. 

 

„10. Protikorupční opatření  

Tento článek představuje zásady a principy Protikorupčního programu objednatele.  

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným na 

http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna 

opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv 

formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí 

úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.   

Zhotovitel se dále zavazuje, že:  

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s 

obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo 

jiného,  

b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,   

c) úplatek nepřijme, ani se jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s 

obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,  

d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či 

uplácení,   

e) neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči objednateli do střetu zájmů.  
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Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo 

jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem 

jiné osobě a na kterou není nárok.   

Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné 

protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:  

a) elektronická adresa: compliance@pvs.cz,  

b) sídlo objednatele (Zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictví 

provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: 

„Neotvírat – k rukám Compliance specialisty“).   

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné 

dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní 

jednání v rámci objednatele.  

Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou 

vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či 

jiné protiprávní jednání v rámci společnosti objednatele.   

Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může 

objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit 

odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči 

zhotoviteli.   

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré 

informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, 

regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.   

Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad 

škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku. “ 

 

ČLÁNEK II. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. 

 

ČLÁNEK III. 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.  

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze 

Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: 

č. 1 – Položkový soupis dodatečných stavebních prací 

 

Za objednatele      Za Zhotovitele 

v Praze dne      v Praze dne 

 

 

 

__________________________   _____________________________ 

     

 

 

 

___________________________ 


