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DODATEK č. 1  

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.12.2021 

 
 

Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Ostravě 

se sídlem: Na Hradbách 1836/21, 729 01 Ostrava 

IČO: 00026077 

zastoupena: JUDr. Liborem Malým, krajským státním zástupcem 

bankovní spojení: ČNB, pob. v Ostravě, č.ú. xxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

Slávek Vaško 

se sídlem: Zd. Hofbauera 671, 273 51 Unhošť 

IČO: 07033761 

zastoupena: Slávek Vaško 

bankovní spojení: ČS, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

Dále též společně označeny jako „smluvní strany“ nebo každá z nich samostatně jako „smluvní 

strana“ uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.12.2021. 

 

 

1. Důvody 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 12. 2021 Smlouvu o dílo na provedení stavby „OSZ Nový Jičín 

– reko kotelny“ dle cenové nabídky ze dne 25.10.2021, která je přílohou této Smlouvy. 

2. Vzhledem k celosvětové krizi výroby a dodávek kotlové techniky (kotle Buderus GB192-50i a 

jejich příslušenství) se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla. 

 

 

 2. Změny 

 

1. V odst. 1. Článku 2 Smlouvy se ruší dosavadní znění a nahrazuje se novým zněním: 

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo vymezené v čl. 1. Smlouvy nejpozději do 25.3. 2022. 

 

 

3. Ostatní ustanovení 

 

1. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nich každá smluvní strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, 

že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 

podpisy. 
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3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

okamžikem uveřejnění v registru smluv objednatelem. 

4. Ostatní ustanovení sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 22.12. 2021 a tímto dodatkem nedotčená 

zůstávají v platnosti. 

 

 

 

V Ostravě dne:3.2.2022                            V  Unhošti dne: 7.2.2022 

 

 

 

 

 

…………………………….                             ……………………………. 

Za objednatele       Za zhotovitele 

          JUDr. Libor Malý                 Slávek Vaško 

       Krajský státní zástupce 

 


