Číslo smlouvy objednatele: OIPP/0087/21/SML/1


„Rekonstrukce ulice Horova, Tišnov“ - studie

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ - STUDIE
„Rekonstrukce ulice Horova, Tišnov“
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 
Město Tišnov

Sídlo
náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ
002 82 707

DIČ
CZ002 82 707

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.

Č. účtu:
1425641/0100

Zastoupen:
Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: 

Ing. Miroslava Vyhňáková, 



vedoucí Odboru investic a projektové podpory

- ve věcech technických:
Ing. Miroslava Vyhňáková
- odpovědný útvar: 
Odbor investic a projektové podpory (OIPP)
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: 
NiTraM-projekt, s.r.o.
Sídlo
Slunečná 481/6, 634 00 Brno

IČ
069 64 796

DIČ
CZ006964796  
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Daňový režim: 
Plátce DPH
Č. účtu:
115-7086180277/0100

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 105391.
Zastupuje:
xxxxxx
Číslo smlouvy zhotovitele:
 ......................................

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o projektové přípravě - studie „Rekonstrukce ulice Horova, Tišnov“ (dále jen „Dodatek č. 1“) dle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):
II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 15. 4. 2021 (dále jen „Smlouva“) dohodly na tomto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět a účel stavby, čl. III Lhůty plnění, čl. IV. Cena a čl. V. Platební podmínky.
III. ZMĚNY USTANOVENÍ SMLOUVY
1. Čl. II. Předmět a účel stavby – doplňuje se o odst. 7. tohoto znění:

„7.
Studie rekonstrukce ulice Horova bude zpracována v rozsahu třech variantních řešení včetně zahrnutí nových parkovacích stání pro osobní automobily na přilehlém pozemku p. č. 1786/1.“
2. Čl. II. Předmět a účel stavby – text části A. STUDIE odst. 2. písm. i. se nahrazuje o text tohoto znění:
„i 
Analýza návrhu akce a výstavby:

· průzkum stávající ulice Horova

· stanovení cílů, kterých má být dosaženo po rekonstrukci ulice

· zpracování předběžného grafického návrhu ulice

· příprava podkladů pro prezentaci občanům a vedení města
· inventarizace a posouzení stávajících dřevin – pasport zeleně“
3. Čl. II. Předmět a účel stavby – text části A. STUDIE odst. 2. písm. ii. se nahrazuje o text tohoto znění:

„ii.
Projektová dokumentace studie kde bude řešeno:

· architektonický výraz a urbanistické řešení,

· provozní schéma ulice včetně dispozičního návrhu jednotlivých částí ulic

· chodníky, cyklotrasy, zeleň, VO, parkování, silnice

· řešení hospodaření s vodou – formou zasakování, vsakovací koše pod silnicí, parkování s distanční dlažbou

· návaznost komunikací na okolí

· návrh parkovacích míst (stání)

· koncept návrhu protihlukových opatření

· dopravní řešení

· požadavky na sadové a parkové úpravy

· požadavky na připojení na inženýrské sítě

· variantní návrh vhodných dřevin a zeleně pro plánovanou výsadbu“
4. Čl. II. Předmět a účel stavby – z textu části C. PROPOČET ORIENTAČNÍCH NÁKLADŮ STAVBY se vypouští odst. 2. Propočet bude předán k projednání při předání konceptu studie elektronicky.
5. Čl. III. Lhůty plnění – text odst. 1. se nahrazuje novým zněním:


Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 
	„Koncept studie 
	31. 7. 2021

	Koncept studie v rozsahu Dodatku č. 1
	31. 3. 2022

	Konečná studie vč. IČ

	do 90-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu




Dřívější plnění je možné.“
6. Čl. IV. Cena – text odst. 1. Smlouvy se nahrazuje novým zněním:
„Cena díla byla dohodou smluvních stran stavena takto:
	Cena celkem bez DPH
	145.000,- Kč“


7. Čl. V. Platební podmínky – text odst. 1. Smlouvy se nahrazuje novým zněním:
„Cena za předmět plnění této smlouvy bude hrazena na základě dvou dílčích faktur:

a) ve výši 100 000,- Kč bez DPH po předání části díla: Koncept studie v rozsahu Dodatku č. 1
b) ve výši 45 000,- Kč bez DPH po předání části díla: Konečná studie vč. IČ a Propočtu.“

IV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv MVČR. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 uveřejní objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva.
4. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku č. 1.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s obsahem souhlasí, současně prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
	Za objednatele:
	Za zhotovitele:



	V Tišnově, dne 7. 2. 2022
	V Brně, dne 28. 1. 2022


xxxxxx






         xxxxxx



………………………………….............
..........………………………….....

	Ing. Miroslava Vyhňáková
	
	Ing. Martin Smělý

	vedoucí OIPP
	
	zhotovitel
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