
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Česká pošta, areál

SPU Malešice – návrh komplexního řešení“

č. 2020 / 07884 / D2

Česká pošta, s.p. ¤ ¤ ¤

se sídlem: ¤ Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 ¤ ¤

IČO: ¤ 47114983 ¤ ¤

DIČ: ¤ CZ47114983¤ ¤

zastoupen:¤ Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem úseku správa
majetku a strateg. investice ¤

¤

zapsán v obchodním rejstříku u: ¤ Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565 ¤ ¤

bankovní spojení: ¤ XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX X ¤

¤ XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX ¤

dále jako „ Objednatel “ ¤ ¤ ¤

a

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. ¤ ¤

se sídlem: ¤ Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 - Stodůlky ¤ ¤

IČO: ¤ 06943187 ¤ ¤

DIČ: ¤ CZ06943187¤ ¤

zastoupen:¤ XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX na základě
plné moci ¤

¤

zapsán v obchodním rejstříku u: ¤ Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 291808 ¤ ¤

bankovní spojení: ¤ XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX X ¤

¤ XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX ¤

dále jako „ Zhotovitel “ ¤ ¤ ¤

dále jednotlivě jako „ smluvní strana “, nebo společně jako „ smluvní strany “ uzavírají tento Dodatek
č. 2 (dále jen „ Dodatek “) ke Smlouvě o dílo „ Česká pošta, areál SPU Malešice – návrh
komplexního řešení “ č. 2020/07884 uzavřené mezi smluvními stranami dne 30. 9. 2020 (dále jen
„ Smlouva “).
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1� Předmět Dodatku

1.1� Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu pro zhotovení Díla,
jak je dále uvedeno v tomto Dodatku.

1.2� Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán
ve Smlouvě. Section Break (Continuous)

2� Změna Smlouvy

2.1� Smluvní strany se z důvodů na straně Objednatele dohodly, že termín 90 (devadesát)
kalendářních dní ode dne účinnosti Dodatku č. 1 této Smlouvy, stanovený pro předání celého
Plnění dle odst. 4.2 Smlouvy, se mění tak, že Zhotovitel se zavazuje předat celé Plnění
Objednateli nejpozději do 30. 6. 2021 .

3� Závěrečná ustanovení

3.1� Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

3.2� Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době
od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva
a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

3.3� Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom (1).

Příloha:�� plná moc zástupce Zhotovitele Section Break (Continuous)

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a
vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: ______________¤ V Praze dne: ______________¤ ¤

________________________________________¤ ________________________________________¤ ¤

Ing. Oldřich Vytiska
ředitel úseku správa majetku a strateg. investice
Česká pošta, s.p. ¤

XXXX XXXX XXXXXX
ředitel společnosti, na základě plné moci
SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. ¤

¤
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