
D O D  A T E KČ .  1 ke S M L O U V Ě  
Číslo smlouvy objednatele: 11PT-003014 

Číslo smlouvy zhotovitele: 21AZ200100000052  

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0007.12236)

Název související veřejné zakázky: D35 Litomyšl -  Janov, doplnění podrobného GTP

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Tel:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
Tel:
e-mail:

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390

základě Pověření
ředitel Správy Pardubice, na

, oddělení veřejných zakázek

)ddělení výstavby

(dále jen „objednatel")

PRAGOPROJEKT/AZ GEO -  RD GTP menších staveb PK

PRAGQPROJEKT, a.s. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
vložka 1434 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

KRyšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
45272387 

CZ45272387
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,

akciová snolečnost

předsedou představenstva 
předseda představenstva

ředitel ateliéru Praha III

a



AZ GEO, s.r.o. 
sc sídlem: Chittusiho 1186/14

710 00 Ostrava -  Slezská Ostrava
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Tel:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Jednatelem

Tel:
e-mail:

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel4444)

(dále společně jen  „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana*4)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek ke smlouvě o dílo, vedené u zhotovitele 
pod č. 21A Z200100000052, uzavřené dne 10. 11. 2021 (dále jen Smlouva), kterým se mění 
ujednání smlouvy v následujících bodech takto:

Termín dokončení a předání díla

Termín dokončení a předání v článku III. Doba a místo plnění44 smlouvy o dílo bude upraven 
následovně:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

• zahájení prací: dnem účinnosti Smlouvy

• koncept závěrečně zprávy: do 17 týdnů od účinnosti Smlouvy z původních 12 týdnů

• čistopis závěrečné zprávy: do 2 týdnů od předání a projednání připomínek ke konceptu

Odůvodnění:

Vzhledem k extrémnímu podmáčení zemědělských ploch, na kterých jsou situovány 
průzkumné vrty předmětné akce, nebyl umožněn vjezd vrtné soupravy k vytýčeným vrtům 
v plánovaném termínu. Z těchto důvodů jsm e byli nuceni přerušit začátek vrtných prací 
a odložit ho až na období zlepšení povětrnostních podmínek, tedy především zamrznutí 
a ztvrdnutí půdy na polích. Vrtné práce byly opět zahájeny 10.1.2022.
Dne 8.12.2021 byl také vydán Pokyn Objednatele k doplnění vrtů pro SO 07-401 ČEPS. 
Z tohoto důvodu se termín pro odevzdání konceptu závěrečné zprávy posunul na 17.2.2022, 
tedy o dva týdny.

Tímto dodatek nedochází k navýšení ceny plnění, jedná se o prodloužení termínu plnění dle 
Směrnice generálního ředitele RSD ČR ě. 18/2017 ver. 1.3, § 35 (další nepodstatné ad hoc 
Změny) a je  v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů.



Ostatní body smlouvy se nemění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DÓATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Diaítálně DodeDsal

Datum:
Datum: 2022.02.09 09:38:52 
+ 0 1 W Datum: Datum: 2022.02.07 

09:08:26+01'00’
PODEPSÁN PODEPSAN__________ ' '

Jméno

Funkce: jednatel společnosti 

na základě plné moci Pragoprojektu, a.s. 

za dodavatele/zhotovitele 

AZ GEO, s.r.o.

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR



Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020, č. 01ST-000770 
 Dílčí veřejná zakázka: D35 Litomyšl -  Janov, doplnění podrobného GTP

P L N Á  M O C

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: KRyšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434 
ÍČ: 45272387
DIČ: CZ45272387
zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
jakožto společník ve společnosti s názvem PRAGOPROJEKT/AZ GEO GTP menších staveb PK“ ve 
smyslu Smlouvy o sdružení ve společnosti uzavřené mezi společnostmi PRAGOPROJEKT. a.s. a AZ GEO, s.r.o. ze 
dne 16. 12. 2020 (dále jen „Smlouva o společnosti4‘) 
a zároveň zmocnitel

zmocňuje tímto

AZ GEO, s.r.o.,
se sídlem: Chitussiho 1186/14, Slezská Ostrava, PSČ 710 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9916 
zastoupená: jednatelem
IČ: 253 58 9 ^
DIČ: CZ25358944
jakožto Správce pro případ dále uvedené Dílčí zakázky ve společnosti s názvem PRAGOPROJEKT/AZ 
GEO GTP menších staveb PK dle Smlouvy o společnosti a zároveň zmocněnec

k zastupování zmocnitele při všech právních jednáních v souvislosti s plněním D ílci veřejné zakázky 
s názvem: „D35 Litom yšl -  Janov, doplnění podrobného GTP“ (dále jen „Dílčí zakázka44)- Zmocnění 
zahrnuje zejména přijímání korespondence a pokynu ze strany Zadavatele, jakož i ostatní jednání, která 
souvisí s plněním D ílčí zakázky a s naplňováním účelu Smlouvy o společnosti.

Zmocnění zahrnuje i podpis dodatků k předmětné Prováděcí smlouvě Č. zadavatele 11PT-003014, č. 
zhotovitele 21AZ200100000052 (21-298) a přijímání plateb ze strany Zadavatele — Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSC 140 00, IČO: 659 93 390.

Za zmocnitele PRAGOPROJEKT, a.s.:
na základě plné moci

Díaitálně podepsal

Datum: 2021.12.01 
10:48:22+OV00’

„________________ , předseda představenstva_____________________________________________
S udělenou plnou mocí souhlasím a přijímám ji v plném rozsahu za zmocněnce AZ GEO, s.r.o.:

Díaitálně oodeDsal

Datum: 2021-12.01 
12:23:11 +01’00‘

jednatel


