
MJ Výměra

kpl 1
kpl 1

-0,01%

0,00%

0,01%
PŘÍLOHY ZL: 

CELKEM  Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

Příloha č.1 Rozpočet
Příloha č.2 Projektový pokyn (PP20)

Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Přípočet:
Odpočet: -18 413,04

0,00
celkem -18 413,04

Na základě projektového pokynu (PP20) byl doplněn odečet 1ks zámku z důvodu zrušení 1ks pozice dveří ve 4.NP. ZL 
je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ  jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

0,00

60
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

Smlouva o Dílo ze dne:

PP20 - Úpravy dveřních křídel odečet ESLNázev změny: 

13.10.2020

Objekt:

VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova – kancelářská částStavba:

Datum předložení změny:

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:

513/18Projekt zakázkové číslo:

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

Zrušení 1ks pozice dveří ve 4.NP

Původní PD obsahovala 1ks pozice dveří ve 4.NP

Provedení těchto prací má vliv na dodávku a montáž dveří. 
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

Jedn. Cena        Kč

-18 413,04

-18 413,04

Cena      
(bez DPH)



Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

60
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

    

Datum předložení změny:

Dne: za dodavatele: Podpis:

Dne: za TDS: Podpis:

Dne: za projektanta: Podpis:

Dne: za objednatele: Podpis:

TDS respektuje rozhodnutí GP a objednatele na zrušení jednoho kusu ovládání. Toto bylo posuzováno pouze z hlediska 
uživatelského komfortu provozu budovy. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí ZL jsou přílohy  obsahující  všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně  ocenění změn.

Souhlasím

ZÁVĚR: 

Vyjádření TDS: 

Vyjádření objednatele:

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Nemá vliv na termín.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutím objednatele vstupní dveře do prostoru jednoho z nájemců v 4np zůstaly původní,  nebude se 
osazovat ani nový el.mechanický zámek s příslušenstvím pro napojení na přístupový systém.

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:



REKAPITULACE • ZL60 • úpravy dveřních křídel 
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT 

Stavb, TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 
- STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT

Ceny v Kč 

Celkem 

I D.1.4-S ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD - ODPOČTY I 1 -18 413,04

Celkem -18 413,04

. 
! 



ZL60 � úpravy dveřních křídel� odpočty ESL 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT 
Stavba TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 

• STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT

D.1.4•5 ELEKTROINSTALACE· SLABOPROUD I I 
Ceny v Kč 

Číslo položky Popis položky MJ Celkem Jednotková
MJ Jednotková cena· Cena celkem 

dodávka cena • montáž 

4 D.1.4-5 · Elektroinstalace • slaboproud
Přístupový systém (ACS) 

4 117 Elek1romechanický zámek pro jednostrannou kontrolu vstupu • dělený člyřhran ks ·1,00 14 468.40 2 549,00 -17 017,40 
kliky- možnost volitelné funkce vnitřní a vnější kliky, zámek je vždy osazen 
kováním typu klika/klika, pravolevý • oboustraMá. střelka, možnosl naslavtt zámek 
do reverzní nebo standardní funkce, samozamykaci, paniková funkce, napájeni v 
rozsahu 12-24V DC, dvoubodové uzamčení dveří, Napájeni 12 - 24 V DC STAB 
+/· 10 %, Proudový odběr 12V DC 240 mA v klidu (Max. 550 mA}, 24V DC 130 
mA v klidu (Max. 300 mA), 4. bezpečnostní 1řfda, lze použit na požárně odolných 
dveřích, certifikace pro panikové dveře dle normy EN1125 a unikavé dveře dle 
normy EN179 

4 400 4. Ostatní

4 401 Proměření kabeláže kpl 1,00 0,00 -17,36 -17,36 

4 402 Naprogramování systému jako celku a oživeni l<pl 1,00 0,00 ·274,64 -274,64 

4 403 Připojeni do areálového systému ACS l<pl 1,00 0,00 -53,24 -53,24 

4 404 Individuální a komplexní zkoušky systému kpl 1,00 0,00 ·21,13 ·21,13 

4 405 Výchozi revize kpl 1,00 0,00 -61,27 -61,27

4 406 Protipožární utěsnění kabelových prostupů kpl 1,00 -29,25 ·23,40 ·52,65 

4 407 Dílenská/dodavatelská dokumen1ace l<pl 1.00 0,00 ·200.21 -200,21

4 408 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 0,00 -63,38 -63,38 

4 409 Stavební přípomocné práce kpl 1,00 0,00 -137,48 -137,48 

4 410 Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady kpl 1,00 0,00 -42,25 -42,25 

4 411 Kompletace kpl 1,00 0,00 -25,35 -25,35

4 412 Uklid staveníště kp! 1,00 0,00 ·19,50 -19,50

4 413 Lešení a pomocné konstrukce kpl 1,00 0,00 -29,.25 ·29,25

4 414 Zaskolení kpl 1,00 0,00 -53,24 ·53,24

4 415 Ochrana provedených prací kpl 1,00 0,00 -33,80 ·33,80

4 416 Náklady na projednání předmětu díla kpJ 1,00 0,00 -70,98 -70,98

4 417 BOZP kpl 1,00 0,00 -76,05 -76,05 

4 418 Energie a jiná média, zařízení staveniště kpl 1,00 0,00 -133,47 -133,47 

4 419 Manuály kpl 1,00 ·27,63 -2,76 -30,39

Celkem ·18 413,04

' 



PROJEKTOVÝ POKYN č. 20 17.06.2021 

STAVBA: 

STAVEBNlK· 

ZHOTOVITEL 

PROJEKTANT: 

STUPEN PROJEKTU; 

PŘEDMÉT 

DŮVOD POKYNU. 

DOTCENÉ PROFESE: 

POPIS ZMÉNY: 

STAVEBNI ÚPRAVY KANCELÁŘI UVOLNĚNÝCH ČVUT 
VŠCHT, Technická 1905/5, 160 00 Praha 6 • Dejvice 
Zllnstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlin 
SPS projekt spol. sr. o., Za Návsí 1670/9, 106 00 Praha 10 
Dokumentace pro provedení stavby 

změna dveřl v 4np 

koordinace, změna výšky podhledů 

stavební čést 

a) dveře z chodby do kanceléří v 4.np nebudou mít nadsvětlík. Nahradí jej prosklené křídlo.
b) u vnitřních dveří v 4.np mezi kancelářemi 94408-4409, 94409-4410, B4410-4410b a B4410-4411
nadsvětlík zůstává, bude snížen tak, že celková výška dveří bude cca 3340mm
c) dveře z chodby do kanceláře B4439, 84440 a dveře v příčce mezi těmito kancelářemi, u nichž se
původně počltalo jen s výměnou křídla, zárubeli měla zůstat původní. budou vyměněny kompletně,
včetně zárubně.
d) dveře z chodby B4450b do prostoru VIC zůstanou stávající.

Now wkres Původnl výkres: 
označeni I název \/Ýkresu doolňuie nahrazuje 
D.1.1.3 NS· 5_PP20_pudorvs-4np 01 D.1.1.3 NS - 5a,5b
D.1.1.3 NS - 5 PP20_pu dorys-4np 02 D.1.1.3 NS - 5a,5b

D.1.1.21a-rev2- dvefe, orosklené stěnv D.1.1.21a

vystavil (SPS projekt spol. s.r.o.): xxxxx 

zhotovitel (ZJinstav a.s.): 

TDS (Gleeds ČR, s.r.o.): 

stavebník (VŠCHT): 

1 
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