
MJ Výměra

kpl 1
kpl 1

0,00%

0,00%

0,00%

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:

513/18Projekt zakázkové číslo:

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

Umístění zásuvek pro napojení TOV.

Původní PD řešila pouze přívodní kabeláž pro TOV.

Provedení těchto prací má vliv na dodávku a montáž ESI. 
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

Jedn. Cena        Kč

0,00

3 195,45

Cena      
(bez DPH)

59
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

Smlouva o Dílo ze dne:

Zásuvky pro TUVNázev změny: 

13.10.2020

Objekt:

VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova – kancelářská částStavba:

Datum předložení změny:

0,00
3 195,45

celkem 3 195,45

Na základě KD a obchůzek stavby došlo k doplnění zásuvek na soc. zařízeních pro napojení TOV. Pro správné 
zapojení TOV jsou připojovací zásuvky nezbytné. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ  jako 
nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

3 195,45

Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Přípočet:
Odpočet:

PŘÍLOHY ZL: 

CELKEM  Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

Příloha č.1 Rozpočet



59
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

    

Datum předložení změny:
Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Dne: za dodavatele: Podpis:

Dne: za TDS: Podpis:

Dne: za projektanta: Podpis:

Dne: za objednatele: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Vyjádření objednatele:

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Nemá vliv na termín.

V DVZ byly pro el.ohřívače navrženy pevné vývody. Vzhledem k tomu, že dodány byly boilery s napojením do zásuvky, bylo nutné 
zásuvky doplnit.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí ZL jsou přílohy  obsahující  všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně  ocenění změn.

Souhlasím

ZÁVĚR: 

Vyjádření TDS: 
TDS respektuje rozhodnutí GP a objednatele na doplnění zásuvek k ohřívačům TUV. Jedná se o nápravu chyby DVZ.



Zl59 - Zásuvky pro TUV 
STAVEBNJ UPRAVY BUDOVY VSCHT 

Stavba TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 
· STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT

Číslo položky Popis položky MJ Celkem MJ Ceny v Kč 
za MJ I Celkem 

0.1.4--4 ELEKTROINSTALACE· SILNOPROUD 

I I 
00-SPÍNAČE, TLAČÍTKA: (design dle výběru architekta) 

o I Zásuvka IP44 230V/16A ks 10,00 307,781 3 077,80 

30-KABELOVÝ ÚLOŽNÝ SYSTÉM: 

3 I Drobný instalační materiál kpl 1,00 117,651 117,65 

Celkem ZL 59 • SILNOPROUD CELKEM Kě: 3195,45 
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