
MJ Výměra

kpl 1
kpl 1

0,00%

0,00%

0,00%
PŘÍLOHY ZL: 

CELKEM  Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

Příloha č.1 Rozpočet ZL58
Příloha č.2 Umístění L-profilů

Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Přípočet:
Odpočet: 0,00

4 960,42
celkem 4 960,42

Na základě KD a obchůzek stavby došlo k doplnění požadavku na montáž "L" profilů v místě prostupů technologií v 
prostoru krovu a soc. zařízení. Prostupy technologií VZT, ÚT a CHL. přes zděné příčky doplnit ze statického důvodu 
o L-profily.   ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ  jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

4 960,42

58
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

Smlouva o Dílo ze dne:

58 L- profily krov, sociálkyNázev změny: 

13.10.2020

Objekt:

VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova – kancelářská částStavba:

Datum předložení změny:

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:

513/18Projekt zakázkové číslo:

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

V místech, kde technologické rozvody prostupují zděnou příčkou došlo k doplnění "L" profilů  ze statického důvodu.

Původní PD toto řešení neobsahovalo. 

Provedení těchto prací má vliv na dodávku a montáž omítek. 
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

Jedn. Cena        Kč

0,00

4 960,42

Cena      
(bez DPH)



Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

58
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

    

Datum předložení změny:

Dne: za dodavatele: Podpis:

Dne: za TDS: Podpis:

Dne: za projektanta: Podpis:

Dne: za objednatele: Podpis:

Konstrukce L profilů je nutné doplnit ze statického hlediska, v DVZ toto řešení nebylo a GP doplnil na základě zjištění na stavbě.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí ZL jsou přílohy  obsahující  všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně  ocenění změn.

Souhlasím

ZÁVĚR: 

Vyjádření TDS: 

Vyjádření objednatele:

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Nemá vliv na termín.

Překlady z L profilů byly nad vybourané instalační prostupy v původních příčkách doplněny s ohledem na zjištěný materiál příček, 
na umístění otvorů a umístění stávajících překladů.   

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:



STAVEBNI ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 
- STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLN{NÝCH ČVUT 

Zl58 - Osazení l-profilů krov, sociálky 
STAVEBNI UPRAVY BUDOVY VSCHT 

Stavba TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 
• STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT

Číslo položky Popis poloflcy 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEB NI CAST 

Zl58 • osazeníL nosníků aoclálni zařizeni 
317941121 

13011062a 

973031334 

o 34 

o 35 

1usazovani oceiovych •=•�h .-.osrvkli na zd1VU I, IE., U, UE nebol do č 12 

16x2 l"J.2/IOW J.2 
Uhelnikocelový rovnoslr.uv'>' jakost 1137545x45x3mm 

l&:2 ťl.211000'1.2 

IVys(lkánl rapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pi do0,16m2 h!do 150mm 

Přesir, súi do olistateného l<Dnlejneru 
Odvoz a fikviclace s<Ai, vtelně fl!l<ladů za uloženi na skládku 

Zl58 • osa:ení L noanilru krov 
317941121 Osazowno ocelovýchv.!b)v.lných notSmkú na Zdivu I, IE, u. UE nebo L ilO é 12 

12x2. I "1,2/1000' 1.2 
13011062a u, ..... oceJov/ rovrost,.,.,,. jakosl 11375 45X45x3nvn 

,2x2. 1·1.211000·1.2 
971033541 Vyb<uání at,orůve idivucihelném pi do 1 m2 na MVC nebo MVUdo300mm 

VZT 2x (0.5x o.61= o.�· o. ,s =O.Ol/lm3 

LIT, CHL. 4• (0.2 x 0.6) = O 48 'O. 15 = 0.0T2rnJ 

o 34 Plesul slAi do pllstavenéha koolejneru 
o 35 Odvoz• íikvidaco Súi, vóe!nh nóldadů za uloleni na sllládkU 

ZL58 CELKEM Kč: 

D.1.1 ARCHfTEKTONICKO STAVEBNI CAST CELKEII Kč: 

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (0812019) 

MJ 

I 

I 

ks 

I 
t 

I 

I 

m3 

I 
I 

- ....... 
CellcemMJ 

.,,MJ Celkem 

0,05 94'i0,00 457,61 

0,05 24 700,00 1194,99 

8,0C 243,00 1 944,00 

0.248 169.2C 41,9E 

0,248 317.3(1 78,69 

0,03 94'i0,00 238.39 

0,03 24 700,0C 622,44 

0.1S 1 640.00 250.92 

0.270 169.2( 45,68 

0,270 317,30 85,67 
4960,42 

4 960.42 

ZL58 111 

I 

. 
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