
MJ Výměra

Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

c) Dle (PP28c) realizace parapetu v místnosti respíria a provedení úklidu v Kloknerově ústavu

d) Provedení přesunu schodišťových stupňů dle nového zadání

e) Provedení doplňujících konstrukcí pro umístění koncových prvků EPS a řádný servisní přístup
f) Neprováděné stavební práce

a) Na základě projektového pokynu PP35 vydaného generálním projektantem stavby došlo k doplnění SDK kcí, které 
řeší zakrytí instalací v exponovaných místech a současně veškeré nutné provedení servisních přístupů k 
technologickým zařízením případně v jejich ovládacím prvkům či armatůrám.  ZL a) je realizován za splnění 
podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ  jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.
b) Na základě projektového pokynu PP36 vydaného generálním projektantem stavby je doplněna skladba ve 

vstupech z ulice Šolínova a Zikova pro čistící rohože.  ZL b) je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ  
jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

c) Do PD byla doplněna plocha pro úklid prostor Kloknerova ústavu, kde stavba musela provádět hrubé stavební 
práce spojené s výměnou technologických vedení ZTI a ÚT. Na základě projektové pokynu PP28c dochází k doplnění 
parapetu v místnosti respíria.  ZL c) je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ  jako nepodstatná změna 
závazku ze smlouvy.

d) Vzhledem ke stavu schodišťových stupňů došlo k zachování jednotlivých schodišťových stupňů, kde ke splnění 
požadavku PD musel být každý jednotlivý schodišťový stupěň rozebrán a deponován do doby přípravy podkladu a 
následně docházelo k manipulaci, dodatečnému opracování a vybudování nových schodišťových ramen.  ZL d) je 
realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ  jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

e) Na základě projektového pokynu PP09 a současně na základě doplnění druhé úrovně čidel EPS došlo k úpravě 
rozmístění koncových prvků tak, aby byla technicky řádně rozmístěna a plnila svou funkci z pohledu ČSN a rovněž i 
přístupu a následného servisu uživatele.  ZL  e) je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ  jako 
nepodstatná změna závazku ze smlouvy.
f) Neprováděné stavební práce     ZL f) je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ  jako nepodstatná 
změna závazku ze smlouvy. 
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b) Dle (PP36) realizace nové skladby pro čistící rohože

Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

Smlouva o Dílo ze dne:

Část ASŘ IINázev změny: 

13.10.2020

Objekt:

VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova – kancelářská částStavba:

Datum předložení změny:

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:

513/18Projekt zakázkové číslo:

a) Dle (PP35) realizace SDK kcí a servisních přístupů

V původní PD nebylo zohledněno.

Provedení těchto prací má vliv na provádění maleb, dokončovací práce a kompletace jednotlivých profesí, jejich 
zprovoznění a řádné vyzkoušení.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Jedn. Cena        Kč Cena      
(bez DPH)



Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

63
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.
Datum předložení změny:

kpl 1
kpl 1

-0,39%

0,39%

0,78%

celkem -5 846,90

PŘÍLOHY ZL: 

CELKEM  Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

Příloha č.1 Rozpočet
Příloha č.2 Projektový pokyn PP35
Příloha č.3 Grafické přílohy k SDK kcím
Příloha č.4 Projektový pokyn PP36
Příloha č.5 Projektový pokyn PP28c

Přípočet:
Odpočet:

509 595,62
-515 442,52
509 595,62

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

-515 442,52

-5 846,90



Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:
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Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

    

Datum předložení změny:

Dne: za dodavatele: Podpis:

Dne: za TDS: Podpis:

Dne: za projektanta: Podpis:

Dne: za objednatele: Podpis:

TDS respektuje požadavek objednatele na zakrytí technologií opláštěním dle návrhu GP, kde dojde k zamezení znečištění 
konstrucí a zvýšení estetické hodnoty prostor. TDS respektuje požadavek objednatele na umístění čisticích rohoží na základě 
požadavku architekta a úpravu skladby ve vstupech. TDS respektuje požadavek objednatele na základě návrhu architekta k 
doplnění parapetu v místnosti respíria, jež nebyl zahrnut v DVZ.TDS souhlasí se zpětným zabudováním stávajících kamenných 
schodišťových stupňů, čímž dojde k úspoře a je logické tento použitelný hodnotný prvek nelikvidovat. TDS respektuje požadavek 
projektanta PBŘ na doplnění čidel EPS, což chybně nebylo součástí DVZ. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí ZL jsou přílohy  obsahující  všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně  ocenění změn.

Souhlasím

ZÁVĚR: 

Vyjádření TDS: 

Vyjádření objednatele:

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Nemá vliv na termín.

ad a) projektový pokyn č.36 s návrhem doplnění SDK zákrytů a servisních revizních dvířek do SDK byl vydán po komplexní 
prohlídce realizovaných instalací a konstrukcí. Řeší zakrytí instalací a přístup k ovládacím prvkům.
ad b)PP035 - podklad pod čistící rohože  byl doplněn po vybourání původní skladby v místě osazení rohoží
ad c) potvrzuji, že úklid prostor Kloknerova ústavu nebyl v DVZ zahrnut. Přizdění parapetu v respiriu bylo doplněno po koordinaci s 
nově vydaným projektem interiéru (na parapet bude v rámci interiéru osazena deska-lavice)
ad d) původní kamenné stupně rušeného schodiště byly zhotovitelem vybourány bez porušení, proto bylo navržena jejich repase a 
zpětné použití
ad e) čidla EPS byla požárním specialistou doplněna po prohlídce provedených podhledů na stavbě    

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:



REKAPITULACE ZL63 

Kod 13200 

Stavba: Stavební úpravy budov B VŠCHT Praha 

j Náklady z rozpočtů Ceno beZ DPH (CZKJ Ceno & DPH [CZKJ I 
SDK falešný průvlak m.č. 81314, SOK podhled vč. čela 

ZL63a.1 (zakryti instalací m.č. 81301), Doplněni SOK pásů v 100 144,21 121174,49 podheldech m.é. B4431, B4432, 84433, Revizní dvířka 
(PP35) • PŘiPOČET 

SDK falešný průvlak m.č. 81314, SOK podhled vč. čela 

ZL63a.1 (zakryti instalaci m.č. 81301), Doplněni SOK pásů v -15 586,96 -18 860,22 podheldech m.č. 84431, B4432, 84433, Revizní dvířka 
(PP35) • ODPOČET 

ZL63a.2 doplněni požadavků PP35 • PŘÍPOČET 67 514,08 81 692,04 

ZL63a.2 doplněn! požadavků PP35 • ODPOČET -10 113,21 -12 236,98 

Podklad v prohlubních pro člsticl rohože + 
ZL63b Hydroizolační stěrka • vstup Šolínova • PP36 - 28 386,54 34 347,71 

PŘÍPOČET 

ZL63c.1 Ůklid Kloknerův ústav • PŘÍPOČET 12122,05 14 667,68 

ZL63c.2 PP28c - Doplněni parapetu v místnosti respíria. 6 710,68 8119,92 PŘÍPOČET 
ZL63d Schody Zikova vnltroblok - ODPOČET -218137,79 ·263 946,72 

ZL63d Schody Zikova vnitroblok - PŘÍPOČET 188 t37,34 227 646,18 

ZL63e PP09 • technologícká uiřizeni doplněni servisních 106 580,72 128 962,67 přístupu do akustickych podhledů • PŘiPOČET 
ZL63f.1 Nepro1.>áděné práce - stavebni část • ODPOČET ·133 606,54 -161 663,91 

ZL63f.2 Neprováděně práce • ZTI požární ucpavky • ODPOČET -137 998,02 -1669n,6o 

'CELKEM -5846,90 
.7 074,751 

CELKEM ODPOČTY ·515 442,52 -623 685,45 

CELKEM PŘÍPOČTY 509 595,62 616 610,70 

I 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Stavební úpravy budov B VŠCHT Praha 

Objekt: 
ZL63a.1 -SOK falešný průvlak m.č. B1314, SOK podhled vč. čela (zakrytí 
instalací m.č. 81301), Doplnění SOK pásů v podheldech m.č. B4431, 
84432, 84433, Revizní dvířka {PP35) - PŘÍPOČET 

Misto 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

IPČ Typ Kód Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D o 

I 1 I K lo 1.1.0.3
w 

w 

w 

I 2 I K /o 1.1.0.34
vv 
vv 
vv 

3 K D 1.1.0.35 

D HSV 

o 3

4 K 7631214.R 
vv 

vv 

vv 
vv 

5 K 3_5 
w 

vv 
vv 

6 K 763164551 
vv 
vv 

V\/ 

vv 
vv 

I 7 K 3-7 

D 61 

I 8 K 61-1 
vv 

w 

w 

I 9 K 61-1P
j 10 K 763131712 

w 

vv 

vv 

w 

I 11 K 763131912 
w 

14 K 763172354 

15 M 59030713 

16 K 763172454 

17 M 59030762R30 

18 61-8 

Bourání, demontáže, přípravné a zemní práce 
I Bouráni příček ti. do 200 mm I m2 I 
"82318/82319"1,64'4,0 
"81401" 2, 73*4,0 
Součet 

!Přesun suti do připraveného kontejneru I j 
"82318/82319"6,56'0, 1 '1,8 
"81401" 10,92'0,1"1,8 
Součet 
Odvoz a likvidace suti, včetně nákladů za uloženi na 
skládku 

HSV 

Svislé a kom letni konstrukce 
SDK stěna předsazená !1100 mm profil CW+UW 75 
desk 2xA 12,5 bez izolace EI 30 
1PP 
"82-S108" 1,46'3,26 
"82-S109" 1,75'3,26 
Součet 
SDK příčka - ti. 125 mm {GW 100, minerálni vata tl.60 
+ dvo'itě o láš!ěná deskami tl.12,5 
·02318/82319"1,64·4.0 
"81401" 2,73'4,0
Součet
SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 
"1a- m.č. 81314" 
5,98'0.8 
·1a - m.č. 1306" 0.5'0,5'6,6
"la - m.č. 1308" 0,45'0,3*1,25 
s uč l o e 
Přesun hmot pro oddil 3 Svislé a kompletní konstrukce 

Ůpravv povrchů vnitřních 
SDK podhled na nosném roštu 
"84431-84434"4'2.2'1,4 
"Vrátnice 81301"9,31+3,86'0,6 "vč. čel" 
Soutet 
Příplatek za plovoucí podhled 
SOK podhled napojení na jiný druh podhledu 
Ukončeni Alu-rohem 
"64431-84434"4'2'(2,2+ 1.4) 
"81301" 3,86 
Součet 
Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK podhledu a 

loodkrovi s vvztužením orofilv 
PP35: 16 
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
500 x 500 mm pro oodhledy 
dvlřka revizní jednoklídfá s automatickým zámkem 
500x500mm 
Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 
500 x 500 mm oro oodhledv 
dv1řka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30 
500x500mm 

Malba stěn a stropů - podklad omítky 
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m2 

m2 

m2 

kpl 

m2 

m2 
m 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

m2 

Množství 

17,480j 
6.560 

10,920 
17,480 
3,146j 
1,181 
1,966 
3,146 

3,146 

10,465 

4,760 
5,705 

10,465 
17,480 

6,560 
10,920 
17,480 
6,603 

4.784 
1,650 
0,169 
6 603 

1,000 

23,946 
12.320 
11,626 
23,946 

12,320 
32,660 

28.800 
3,860 

32,660 

16,000 

14,000 

14,000 

2,000 

2,000 

58,494 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

110.001 

169,20j 

317,30 

793,98 

911,80 

725,00 

3 524,76 

601,60 

248,00 
120,00 

626,00 

474,00 

877,00 

716,00 

5000,00 

32,90 

Cena celkem [CZK] 

100144,21 

3 453,52 
1 922,801 

532,37j 

998,35 

96 690,69 

32 559,01 

8 309,00 

15 938,26 

4 786,99 

3 524,76 

64131,68 

14 405,91 

3 055,36 
3 919,20 

1 O 016,00 

6 636,00 

12 278,00 

1 432,00 

10 000,00 

1 924,44 

I 

I I I 

I I I I y 

p 

I I I I J p 

I I 



Kód Popis 

Přesun hmot pro oddíl 61 Ůpravy povrchů vnitřních 
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MJ 

komple 
t 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

1,000 464,77 464,77 

_______ j 
----/ I 



SOUPIS PRACÍ 

S1avba· 

Stavební úpravy budov B VŠCHT Praha 
Objekt 

ZL63a.1 - SOK falešný průvlak m.č. 81314, SOK podhled vč. čela (zakrytí 
ínstalací m.č. 81301), Doplnění SOK pásů v podheldech m.č. 84431, 
B4432, B4433, Revizní dvířka (PP35) - ODPOČET 

Misto 

Zadavatel. 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

Náklady soupisu celkem 

o HSV HSV 

D 61 ovrchů vnitřních 

11 K 763131912 Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SOK podhledu a kus -3,000odkrovi s uženim rofil 
vv PP35: -3 

12 K 763172452 Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. kus -3,000300x 300 mm ro odhled 
13 M 59030760R.E/30 

dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30 
kus -3,000 

300x300mm 

19 K 61.30 Přesun hmot pro oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřních komple 1,000 
t 
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Datum: 

ProJektant 
Zpracovatel 

J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] 

-15 586,96

-15 586,96

-15 586,96

626,00 -1 878,00

532,00 -1 596,00

4 000,00 -12000,00 

-112,96 -112,96

I I 

I I I 
Úpravy p 

I I IP vyz! p y 

I: 
I I I 

p p y 

I I 
I I I j I I 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba· 
Stavební úpravy budov B VŠCHT Praha 

ObJekt: 
ZL63a.2 doplnění požadavků PP35 - PŘÍPOČET 

Misto: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 3 
K 7631R1 

vv 

2 I K 13-6 
vv 
vv 
vv 

3 j K /763164791 
vv 
vv 
vv

vv 
vv 

4 I M j 59030021 
vv 

5 K 3.7 

D 61.1 

7 K 763131421 
vv
vv 

8 I K j61_1b 
vv 

vv

vv 

HSV 

Svislé a kom letní konstrukce 
Demontáž a opětovná montáž SOK příčky 
"M.č. B2309b" 2,64'4,59 

jsoK předstěna tl.200mm 
m.č.: 84451b. 84453b, 83451b, 83453b 
m.t.: B2451b, B2543b, 81451b, 81453b 
8·1.0·1.42 
/Montáž SOK obkladu kcí jednoduché opláštění
"kapotát prlCky 4NP • místnost naproti B4403" 
3,4'0,5 
"doklopen! příčky· zrušené dveře • 
2, 1'0,82 
Součet 
I deska SDK A ti 12,5mm
3,422' 1 .05 'Přepočtené koeficientem množství 

Přesun hmot pro oddíl 3 Svislé a komplet konstrukce 

"Místnost naproti místnosti č. B4403" 1.91 '3,4 
Součet 
I SOK podhled na nosném roštu 
"m.č. B4453" 2,69•0.99 
"Nika v m.č. B3418" 1,2'0,44 
Součet 

MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

komple
t 

m2 

m2 

9 K 763131761 Příplatek k SOK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 

10 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

21 

22 

vv 
vv 
vv 

K 

K 

K 

M 

K 

M 

K 

M 

K 
vv 
vv 
vv 
vv 

K 
vv 

231 K 

vv 
vv

vv 

763131911 

763131912 

763172352 

59030711 

763172353 

59030712 

763172354 

59030713 

763164531 

763164631 

763131762 

"m.č. B4453" 2.69'0,99 
"Nika v m.č. B3418" 1,2'0,44 
Součet 
Zhotovení otvoru vel. do O, 1 m2 v SOK podhledu a

loodkroví s vV7tužením orofilv 
Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SOK podhledu a

1oodkroví s vV7tužením orofilv 
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SOK kcí vel.
300 x 300 mm oro oodhledv 
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
300x300mm 
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SOK kcí vel.
400 x 400 mm oro oodhledv 
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem
400x400mm 
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SOK kcí vel. 
500 x 500 mm oro oodhledv 
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
500x500mm 
SOK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 
"kastlík v podhledu - kolize s Boilerem 2x" 1, 11 ·2 
"Vestibul Šolínova - kastlik š.0,45m, v.O, 15m" 16, 19 
"SOK kastlik v nice - m.č. 82308" 1.2 
Součet 

SOK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5 
"Respirium 2NP • kastlík tvaru U - š. 0,64 m. v. 0,25 m" 4,0 

Příplatek k SOK podhledu za prostorové zakřivení 
PP09: -8,7 
"Respírium 2NP - kastlík tvaru U" (0,64+2•0,25}'4,0 
"Vestibul Šolinova"(0.45+0, 15)'16, 19 
Součet 
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kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

m 

I m I 

I m2 I 

Množství 

12,118 
12,118 

11,360/ 

11,360 
3,422/ 

1,700 

1,722 
3,422 

3,593 ' 
3,593 

1,000 

6,494 
6,494 
6,494 

3,191 / 
2,663 
0,528 
3,191 

3,191 
2,663 
0,528 
3 191 

1,000 

4,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

3,000 

3,000 

19,610 
2,220 

16,190 
1,200 

19,610 

4,000 
4,000 

5,574 
-8,700 
4,560 
9,714 
5,574 

Daium 

Projektant· 
Zpracovatel: 

J.cena [CZK]

540,30 

667,401 

632,00/ 

64,301 

2 005,86 

925,00 

601,601 

62,90 

544,00 

626,00 

361,00 

737,00 

362,00 

826,00 

474,00 

877,00 

630,00 

1 010,00 

282,ool 

Cena celkem [CZK] 

67 514,08 

67 514,08 

18 528,61 

6 547,36 

7 581,66/ 

2 162.70/ 

231,03/ 

2 005,86 

48 630,47 

6 006,95 

1 919,71/ 

200,71 

544,00 

2 504,00 

361,00 

737,00 

362,00 

826,00 

1 422,00 

2 631,00 

12 354,30 

4 040,ool 

1 571,871 

r-- - ---------------------------~-------------------
(___ __________________________ ___,._ _ _._ ___________________ _ 

Sádrokartonov · odhled 
SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
s odní kce rofil CD+UD 

c-______ ------------------~----''--------------------

I 
I 

. 

" 

. . 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZKJ Cena celkem [CZK] 

24 I K ,763164651 /soK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5 I m2 I 4, 936 ' na,oo / 3 840,21
vv 'zápis SD, list č 064861 • 16.9.)' 
vv 3,085"(1.2+2'0.2) 4,936 

25 K 763164R1 SOK Kastlík - šikmina - zákryt VZT, desky 1 xA 12,5 kpl 1,000 1 035,72 1 035,72 
vv "3NP - chodba/B3310" 1 1,000 

26 K 763164R2 SOK Kastlík - zákryty rozvodů, desky 1xA 12,5 ks 10,000 827,40 8 274,00 
vv "chodby 2np/3NP" 10 10,000 

D 61.30 Přesun hmot ro oddíl 61 355,00 
27 K 61.30 Přesun hmot pro oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřních komple 1,000 355,00 355,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Slavba· 

Objekt. 
Stavební upravy budov B VŠCHT Praha 

ZL63a.2 doplnění požadavků PP35 - ODPOČET 

Místo. 

Zadavatel: 
Zhotovitel. 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 61.1 

6 K 1b 

vv 

i 12 K 763131913 

I 19 K 763172378 

120 M 59030741 

D 61.30 
27 K 61.30 

HSV 

Sádrokartonov · odhled 

SDK podhled na nosném roštu - doplněné plochy v 
chodbách a kancelářích, včleně čel podhledů 
PP09: -8,7 

Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK podhledu a 
oodkroví s vvztužením orofilv 
Montáž dvířek reviZilích jednoplášťových SDK kcí 
ostatních vel. do O 5 m2 oro oodhledv 
dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 

1000x500mm 

Přesun hmot ro oddíl 61 

Přesun hmot pro oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřních 

Strana 1 z 1 

MJ 

m2 

kus 

kus 

kus 

komple 
t 

Množství 

-8,700

-8.700 

-1,000 

-1,000

-1,000

1,000 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

-10 113,21 

-10113,21

-10 039,92

601,60 -5 233,92

874,00 -874,00

542,00 -542,00 

3 390,00 -3 390,00

-73,29

-73,29 -73,29

I I 

I I j 

YP 

I I 

11 

I I I I 
I I 

p 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba. 
Stavební upravy budov B VŠCHT Praha 

Objekt: 

ZL63b - Podklad v prohlubních pro čistící rohože + Hydroizolační stěrka -
vstup Šolínova - PP36 

Místo Datum. 

Zadavatel: Projektant· 
Zhotovitel. Zpracovatel 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 28 386,54 

D HSV Práce a dodávky HSV 5 023,08 

D 6 Úoravv povrchů, podlahv a osazování výplní S 023,08 

10/ K 1631311116 !Mazanina ti pfes 50 do 80 mm z betonu prostého be:z I
:zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 I 1,0801 4 390,00 1 4 741,20 

w "Solinova· (2"2,620"0,930+ 1 "2.300'0,920)"0.075 0.524 
w "Zikova· (2,360" 1,080+2,280"1,090+2.200"1,080)"0,075 0,556 
w Součet 1.080 

11 I K 1631319211 J
,Připlatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro J 
obiemové VV7!užení 0,9 ka/m3 

m3 J 1.000J 261,ooJ 281,88 

D PSV Práce a dodávky PSV 23 363,46 

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 694,59 

1 I K 1711191201 !Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy I m2 I 14,399 1 262,00 1 3 772,54 

w "Solinova" 2"2,620"0,930+1 '2,300"0,920 6,989 
w "Zikova• 2,360'1,080+ 2.280" 1.090+2,200" 1,080 7.410 
w Součel 14,399 

4 j M j24551274 I stěrka hydroizolační cementová jednosložková I kg I 71.235j 87,701 6 247,31 
p 

Poznámka k polotce: 

SpWeba 4 5 kglm2/2.5 mm 

w "4,5KQ/m2/2,5mm· (14.4•1.43)"4,5 71,235 

51 K 1711192201 rrovedení izolace proti :zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvv I m2 J 1,429 ' 355,ooJ 507,30 

w 
"Solinova· 

0.722 
2"(2"2,620+2'0,930)"0.035+1 '(2'2,300+2'0,920)"0,035 
"Zíkova" 

w (2"2,360+2' 1,080)'0.035+(2'2,280+2" 1,090)"0,035+(2°2.200• 0.706 
2'1,080)'0.035 

w Součet 1.429 

6 I K 1711199101 'Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo 
stVČné soárv oodlaha - stěna I m I 40,820 ' 65,ooJ 2 653,30 

w "Solinova" 2"(2"2,620+2'0,930)+ 1 '(2'2.300+2'0,920) 20,640 

w 
"Zikova" 

20,180 
(2'2,360+2"1,080)+(2'2.280+ 2' 1,090)+(2'2 ,200+2" 1,080) 

w Součet 40.820 

7 I M I 28355020 I páska pružná těsnící hydroi:zolačni š do 85mm I m I 42,861 I 52,201 2 237,34 

w 40,82'1,05 'Přepočlené koeficientem množství 42,861 

8 I K 1711199102 'Provedeni těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh 
soárv podlaha • stěna I kus I 24.oooJ 37,20J 892,80 

w "Zikova· 3•4 12,000 
w "Šolínova• 3"4 12,000 
w Součet 24,000 

9 I M I 59054242 jpáska pružná těsnicí hydroizolaéní -kout I kus j 24.oool 141,001 3 384,00 

D 713 Izolace teoelné 3 668,87 

12 J K 1713121111 JMontáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, oásv, dílci, deskami 1 vrstva I m2 J 14,399' 25,30 1 364,29 

w "Solinova· (2"2,620'0,930+ť2,300"0.920) 6.989 
w "Zikova" (2,360'1,080+2,280'1,090+2.200'1,080) 7.410 
w Součet 14,399 

131 M 128372309 I deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatiženim 
A=0,037 ti 100mm I m2 I 14,6871 225,001 3 304,58 

w 14,399'1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14.687 
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ZL 63c.1 Úklid Kloknerův ústav 

STAVEBNI UPRAVY BUDOVY VSCHT 
Stavba TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 

- STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT
0.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST 

Číslo položky Popis položky MJ Celkem MJ 
Ceny v Kč 

za MJ Celkem 

9 Ostatní 
9 1 

Vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a 
m2 214,93 56,40 12122,05 

umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken, 

dveří, zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před 
předáním, výška podlaží <4m, vztaženo k podlahové ploše objektu 
(včetně balkónů a teras), vyjma venkovních ploch 

m.č. B1304 20,99 
m.č. B1305 16,75 
m.é. B1306 21,92 
m.č. B1307 + m.č. B1308 36,79 
m.č. B1309 18,5 
m.č. B1310 20,11 
rn.č. B1311 26,81 
m.č. 81312 + m č. B1313 53,06 
SoUČel 21493 

Celkem 12 122,05 

-

' 
. 

' 
< 
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ZL 63c.2 PP28c - Doplnění parapetu v místnosti respíria 

Číslo poloiky Popis poloiky MJ Celkem MJ I �enyv I\C 
I za MJ I Celkem 

PP28c 
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST 
3 Svislé a komplet konstrukce 

Obecné pro položky zdivo z keramických a betonových tvárnic, cena zahrnuje kompletní provedeni zděných konstrukci 
(celistvých zdi i dozdívek ) dle platného výrobcem stanoveného technologického předpisu, nebo dle ČSN, veškeré 
tvarovky, příslušné mattové směsi, případného ukctvení do nosných ieíezobelonových zdi, atd .. 

3 I 31127231.Al zdivo z pórobetonových tvárnic· podezděni parapetu okna do respiria m3 0,5131 4 493,751 2 305,2 
parapet· 4,275'0,3'0.4 0,513 

I 310201112 Připlalek za zaobleni zdiva o vnilřním průměru přes 5 do 15 m m3 0,513) 1 100,001 564,3 
I 331A01 Připlatekza pracnos1 provedeni oblookcvé kcnstrukce (řezáni tvárnic, aJypická výška, vazba, přesnost) m3 0,513) 4 416,601 2 265,72 

3 I 7 Přesun hmo1 pro oddll 3 Svislé a kcrnplet konstrukce komple1 1,0001 279,861 279,81 
3 Svislé a komplet konstnukce CELKEM Kt: 5415,li 

61 Upravy povrchů vnitřních 
Všeobecné pro položky oddílu 61, cena zahrnuje veškerá kotvení, povrchové úpravy (náléry), připonky a kotevní maleriál, 
prořez a proslřih a včelně všech ostatních samostatná nespecifikovaných vedlejších nákladů, provedení dle 
technologického předpisu výrobce ald„ 
Omitky 

s1 I 6 Omítka slěn, kompletní skladba • sádrový povrch m2 1,7101 300,SOJ 514,3 
parapet 4,275'0.4 1,71 
Matbr, nMěry a stěrky 

s1 I 8 Mata stěn a Strojlů • podklad omítky m2 I 1,7101 32,901 56,26 

61 I 19 !Přesun hmot pro oddíl 61 Uprnvy povrchů vni1řnich I komplet I 1,0001 4,171 4,1 
61 Upravy povrchů vnitřních CELKEM Kč: 574,7! 

13 Izolace tepelné 
I 113131145 Mootái �otace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 I 1,7101 139,001 237,65 

parapet, 4,275'0,4 l.711 
I 28372309 deska EPS 100 pro l<onstrukce s běžným zatížením A=0.037 tl 100mm m2 I 1,8001 225,00I 405,00 

1,71'1,05 
I Přesun hmot pro oddíl 713 Izolace tepelné komplet I 1,0001 78,02) 78,02 

1713 lzo/ace teplené CELKEM Kč: 720,71 

D.1.1 ARCHITEKTONICKOSTAVEBNI CAST CELKEM Kč; 6 710,6! 

. 
I ( . 
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ZL63d • Schody Zikova vnitroblok - vstup Zikova 
ODPOCTY 
m Výpis kamenických prvků 

Číslo poloiky Popis poloiky 

Kamenné slupně vstupního schodiště veslibulu Zikova symetricky po obou slranách 

m 2 včetně jalových stupňů 
stupeň cca 1531295-vyrobit jako kopli slávajíclch 
materiál: umělý kámen, vzhled dle stávajiciho 

n2 4 Přesun hmot pro odd!l m Výpis kamenických prvků 
ODPOl:TY CELKEM Kč: 

PRIPotTY 
m Výpis kamenických prvků 

Číslo poloiky Popis položky 

Demontáž kamenných stupňů vstupnihO schodiště vestibulu Zíkova symetrických po obou stranách 

m 2 včetně jalových slup/hj 
stupeň cca 1 W295 
zpé!ná montáž kamenných stupňů schodišlé vestibulu Zikova 

n2 4 Pfesun hmot pro Oddíl TT2 Výpis kamenických prvků 
PŘÍPOCTY CELKEM Kt. 

1CELKEM!ZL63d - Schody Zikova vnitroblok · vstup Zikova

MJ 

komplet 

komplet 

MJ 

komplet 

komplet 

Celkem MJ 
unyv"'c 

za MJ Celkem 

-1.0 167 888.70 -167888,70 

1,0 -50249,09 ·50249,09 
·218137,79 

Celkem MJ 
ceny v Ké 

za MJ Celkem 

1,0 144 799,00 144 799,00 

1.0 43 338,341 43338,34 
188137,34 

-30 000,45f

. 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Slavebni úpravy budov 8 VŠCHT Praha 

Objekt: 
ZL63e · PP09 • technologická zařízení doplnění servisních přístupu do 
akustických podhledů 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ 

Náklady soupisu celkem 106 580,72 

D 6110 Akustické podhledy 105 808,32 

1 K 61.10c Zhotoveni dodatečných otvorů pro reproduktory ks 81,000 712.42 57 706,02 

2 K 61.10d 
Cidlo pro požární hlásič - doplnění kotnrukčni výmény 

ks 87,000 552,90 48102,30 
rastru. zhotoveni otvoru, protaženi kabelu 

D 61.30 Přesun hmot pro oddíl 61 772,40 

3 K 61.30 Přesun hmot pro oddil 61 Úpravy povrchů vnitřních lkomple 1,000 772,40 772.40 
t 

Strana 1 z 1 

. 

' 

. 
I 



STAVEBN{ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 
- STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCE

L

ÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT 

ZL63f.1 Neprováděné práce - stavební část 
c,slo Popis položlcy MJ Celkem MJ 1 wny VI\C 

položlcy za MJ Celkem 
D.1.1 ARCHrTEKTONICKO STAVEBNI CAST 
61 Upravy povrchů vnitřních 

Omítky 
61 s Oprava stávajících omítek strop · sádrový povrch/ zahrnuje (vztaženo k celkové ploše): 100% oSklábáni maleb, 1% m2 -145.63 361,90 -52 703,50 

zahozeni rýh, 10% oprava omítky (vyrovnáni, doplnění nesoudlŽené omítky, oprava prasklin), 100% vystértawáni povrchu 
emeym sádtovym filmem 

Respi11a2NP 82302 64.90m2 64.900 

Respirra SNP 833(}2 80.73 m2 80.lSO 

61 19 Presun hmot pro oddíl 61 Upravy povrchů vnitínich komplel 1,00 ·384,74 ·384,74 
61 Opravy povrchů vnitřních CELKEM Kč: .53 088,23 

631 Podlahy a podlahové konstrukce a nášlapné vrtsvy • vnitřní CELKEM Kč: 
631 I 10 Hydroizolace, jednovrstvý systém aslal1ových modifikovaných pásů m2 -10,22 187,00 ·1 911,14 

631 39 Přesun hmot pro oddíl 631 Podlahy a podlahové konstrukce a nášlapné vrtsvy - vnitřní komplet ·1,00 -0,04 0,04 
631 Podlahy a podlahové konstrukce a nášlapné vrtsvy • vnitřní CELKEM Kč: ·1911,10 
65 Výpis dveří 

Úprava stávajiclho špaletového dievě!lého okno scho<išlě ŠOlfnova 

65 01 původní rozměr: t 2090, v 2620 kus -1.0 56400,00 -56 400,00 
nový rozměr: š. 2090, v. 1365 
zachováni poutce, sníženi parapetu pod žaluzii vz:r

65 100 !Pfesun hmot pro oddil 65,66,67 Výpis dveii komplet 1,0 -473,76 -473,76 
65,66,67 Výpis dveli CB.KEM KČ: -56 873,76 

ZL32 • Samonlvela�nf stěrka 
Pnprava podkladu (očištěni, vysábl, peoelrace, samonivelačn! stěr1<a m2 -92,878 234,00 ·21733,45 
ZL 19 81303 28.328 m2 a 82301b 64,55 m2 92,878 

ZL32- Samonlvelační stěrka ·21 733,45 

CELKEM: ZL63f.1 Neprováděné prace- stavební část -133 606,54

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (0812019) ZL63f.1 111 
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STAVEBN/ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 
- STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT

ZL63f.2 Neprováděné práce - ZTI požární uc >ávkY 
Císlo Popis položl<y MJ Q!lkem MJ 

...,ny v "c 

položky za MJ Celkem 
1 20 ProllpoiárnJ manžely dle PBA ria potrubl DN75 kus -116,0 903,40 ·104 794 

1 21 Probpožámi maniel)' dle PBA ria po!rubi ON110 kus -29,0 1113,90 -32 303 
4 1 t'lesun '111101 pro profesi ll.1.4-I ,CVt11<YU I Nt: I�"'"""�� IN:>I l<I.Al,C; komplet 1.0 ·900,52 -001 

CELKEM: ZL63f.2 Neprováděné práce - ZTI požární ucpávky -137998,02

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY (08/2019) ZL63f.2 1/1 
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PROJEKTOVÝ POKYN č. 35 19.11.2021 

STAVBA 

STAVEBNiK 

ZHOTOVITEL 

PROJEKTANT: 

STUPEN PROJEKTU 

P�EOMĚT. 

DŮVOD POKYNU: 

DOTCENĚ PROFESE: 

POPISZMÉNY 

označeni I nazev vvkresu 

STAVEBNI ÚPRAVY KANCELÁŘI UVOLNĚNÝCH ČVUT 
VŠCHT, T echnicka 1905/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zlínstav a s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
SPS projekl spol. sr. o., Za Návsi 1670/9, 106 00 Praha 1 O 
Dokumentace pro provedeni stavby

doplnění SOK podhledů a kastllků v 1np a v 4np 
doplnění zákrytů instalací v 1 pp 
doplnění revizních dvířek do SOK podhledů v kancelářích v 2np až 4np 

doplnění PD 

stavební část 

Vzhledem k železobetonovým věncům nebylo možné ve vrátnici B1301 a v kancelářích B1306, B1308 a 
B1314 v 1np vést instalace skrylé v drážkách. Jsou vedeny po stěně (podél žb věnců) a budou zakryly 
sádrokartonovým podhledem resp kastlíkem včetně čela - svislého uzavřeni ke stropu. 
V kancelářích 84431 až 84434 budou doplněny SDK podhledy z důvodu zabráněni průhledu na 
instalace nad akustickými podhledy. Mezi akustickými podhledy a doplněnými SDK podhledy bude 
mezera 30mm. Hrana SOK podhledů bude začištěna, bez provádění čela. 
V kancelářich B2-S 108 a B2-S 109 bude svislé vedeni instalaci zakrylo SDK stěnami. 
V kancelářích B1321/1322 v 1np, B2407/2408 a B2412/2413 v 2np musely být vybourány původní příčky 
z důvodu nevyhovující stability. Nahrazeny budou novými dvojitě opláštěnými příčkami 11125mm. 
Do SOK podhledů v některých kancelářích v 2np (B2302, 2309, 2401b, 2415); 3np (B3302, 3303, 3316, 
3401 a chodba 3350); 4np (B4410b, 4411) budou vsazeny revizní dvířka 500x500mm pro přístup k 
čídlům EPS. V respirlu B3302 jde o 2ks dvířek s požární odolností, které nahradí 3ks dvířek 300x300 
{byly doplněny v rámci PP28b, tímto pokynem se rušl) 

NOVÝ yýkres Původnl \'Ýkres: 
doolňule nahrazuie 

D.1.1 - PP35-0UNP m.c.01301 D.1.1.2 NS -1NP
D.1.1 - PP35-02 1NP m.c.01314 0.1.1.2 NS -1NP
D.1.1-PP35-03 4NP m.c.84431,04432 D.1.1.5 NS - 4NP
D.1.1-PP35-04 4NP m.c.04433,04434 D.1.1.5 NS-4NP
0.1.1 -PP35-05_1NP m.c.B1321_B1322 D.1.1.2 NS -1NP
0.1.1 - PP35-06_2NP ..)11.c.82407 _B2408,B2412_B 2413 0.1.1.3 NS -2NP
D.1.1-PP35-07 1PP m.c.B2-S10B_B2-S109 0.1.1.1 NS-1PP
0.1.1-PP35-08 1NP m.c.01306,81308 0.1.1.2 NS-1NP
D.1.1 - PP35-09 2NP _m.c.B2302,B2309,B2401b,B2415 D.1.1.3 NS- 2NP
D.1.1-PP35-10 3NP m.c.B3302,B3303,B3350,B3316,B3401 D.1.1.4 NS - 3NP
D.1.1-PP35-11 4NP .J11.C.84410b,B4411 D.1.1.5 NS -4NP

vystavil (SPS projekt spol. s.r.o.): xxxxx 

zhotovitel (Zlínstav a.s.): 

TOS (Gleeds ČR. s.r.o.): 

stavebník (VŠCHT): 

1 
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PROJEKTOVÝ POKYN č. 36 

STAVBA

STAVEBNiK: 

ZHOTOVITEL: 

PROJEKT ANT: 

STUPEŇ PROJEKTU: 

PREDMĚT: 

DŮVOD POKYNU: 

DOTCENÉ PROFESE: 

STAVEBNI ÚPRAVY KANCELÁŘI UVOLNĚNÝCH C:VUT 
VŠCHT. Technické 190515, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
SPS projekt spol. sr. o., Za Návsí 167019, 106 00 Praha 10 
Dokumentace pro provedeni stavby 

podklad v prohlubních pro čisticí rohože 

doplnění PD 

stavební čllst 

19.11.2021 

POPIS ZMĚNY· Pro čisticí rohože ve vstupních zádveřích bude v připravených prohlubních provedena tato skladba: 
- hydroizolační stěrka vytažena po obvodě k horní hraně prohlubně
- betonová mazanina vyztužená PP vlákny, s hlazeným povrchem v úrovni -0,035 oproti úrovni čisté
podlahy, ti.cca 75mm (minimálně 60mm, upřesnit dle hlounky prohlubně)
- desky EPS 1 OOS tl.100mm (upřesnit dle hloubky prohlubně, aby ti.mazaniny byla minimálně 60mm)
- stávající betonový strop

Nový výkres 
označení I nazev wkresu 
0.1.1 PP36-1 wřez 1NP-vstup Sollnova 
D.1.1 PP36-2_yýřez 1NP-vstUD Zlkova 
0.1.1 PP36-3 detail orohlubně oro č.rohož

vystavil (SPS projek1 spol. s.r.o.): 

zhotovitel (Zlínstav a.s.): 

TOS (Gleeds ČR, s.r.o.): 

stavebník (VŠCHT): 

Původní vj kres: 
doplňuje nahrawje 

0.1.1.3 NS - 2a 
D.1.1.3 NS· 2b
nový yýkres

xxxxx 
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STÁVAJ[Cí KAMENNÝ PRAH 
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- ČISTÍC[ ZÓNA - ZMĚNA DLE PP06d
OCELOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA V RÁMU L33/30/3
ROZMĚR OK 30x1 Orrm, NOSNÝ PASEK 25x2mm

- HYDROIZOLAČNI STĚRKA
VYTAŽENA PO OBVODĚ K HORNÍ HRANĚ PROHLUBNĚ

' 

� BETONOVÁ MAZANINA TL.cca 75MM 
VYZTUŽENA PP VLÁKNY 

� EPS 150S TL.1 OOMM 

li 

' 

PROHLUBEN PRO CISTICI 
ROHOŽ PO VYBOURÁNÍ 

PŮVODNÍ ROHOŽE A PODLAHY 

llfflM l'l1ll>IAC ,.....,,,....__19,1_1.202_1 PP36 - PODKLAD v PROHLUBNICH PRO C1snc1 ROHOlE 
PP36 03 ldM!<o 1 : 5 DETAIL -



PROJEKTOVÝ POKYN č. 28c 16.12.2021 

STAVBA· 

STAVEBNIK: 

ZHOTOVITEL· 

PROJEKTANT· 

STUPEŇ PROJEKTU: 

Pffi:DMÉT· 

DL/VOD POKYNU 

DOTČ:ENÉ PROFESE: 

POPIS ZMÉNY: 

STAVEBNI ÚPRAVY KANCELÁŘI UVOLNĚNÝCH ČVUT 
VŠCHT, Technická 190515, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zlinstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
SPS projekt spol. s r. o., Za Návsl 167019, 106 00 Praha 1 O 
Dokumentace pro provedeni stavby 

sanace stropu v respiriich 

doplněn! PO po odstraněni původnich podhledů 

stavebnl čflsl 

Po demontáži původních podhledů v respiriích (m.č. 82302, 83302) budou opraveny stávající 
konstrukce: 
- betonové stropní desky a trámy budou v celé ploše očištěny
- poškozená místa s obnaženou výztuži budou opravena sanační reprofllační stěrxou
• omítka na stěnách včetně malby bude vytažena k spodní hraně stropní desky
- stropnl deska a stropní trámy budou opatřeny tmavě šedým nátěrem
- v m.83302 v 3NP bude podél příčky do schodišťové haly proveden SDK požární podhled El30 s
instalačními dvířky. Podhled byl zakreslen a vykázán v rámci pokynu PP09b, zde doplňujeme požární
charakteristiku, čelo podhledu a instalační dvířka.
PP28b:
- opraveny počty a rozměry stropních trámů v 83302 dle skutečného zaměření
- doplněn nátěr VZT potrubí (odstín tmavé šedý stejný jako na stropě, RAL cca 7016)
- spolu se stropem budou natřeny i rozvody elektroinstalace
PP28c:
- doplněna pnzdlvka soklu v respiriu - k stflvaJfcl přlčce, v které byl dle PO vybourán otovor pro
okno mezi respiriem 82302 a chodbou B2300, se ze strany respiria přizdi p.r-apel z
pórobetonových tvárnic 11.300mm (půdorysně do oblouku). Mezera mezi novou přizdlvkou a
púvodnl přlčkou se vyplnl polystyrenem.
Vlastní parapetnl daska/lavlce nenl součásti tohoto pokynu. Bude dodána v r�mci projektu
Interiéru.

Nový výkres Původní výkres: 
označeni I název výkresu 
D.1. 1 - PP28 3NP m.c.83302

O. 1.1.PP28c

vystavil (SPS projekt spol. s.r.o.}: 

zhotovitel (Zlínstav a.s.): 

TDS (Gleeds ČR, s.r.o.}: 

stavebník (VŠCHT): 

1 

doplňuje nahrazuje 
D.1.1.3 NS - 4 3NP

D.1.1.3NS-2NP

xxxxx 



82302 

NOVÉ ZDIVO PARAPETU 
Z PóROBfTONOVYCH lVARNIC lUOOmm 

STAVAJICI PILIŘ 

82300 
STÁVAJICI UBOURANÁ P�ICKA 

ŘEZA 

PARAPETNI DESKA NENI soutASTI DODÁVKY. 
BUDE OSAZENA V RÁMCI PROJEKTU INTERIÉRU 

Novt ZDIVO PAW'ETU 
Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC Tl..\OOmm 

MEZERA VYPLNtNA [PS 
TL. cca 100mm 
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