
Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

ZMĚNOVÝ  LIST č.06

Stavba:

Objednatel:

Objekt: demontáže VZT a ÚT

Vydal (Zhotovitel):

Odesláno/předáno - komu

poštou emailem faxem osobně Datum:

X 06.10.2020

str. 1

1) Zdůvodnění:

2) Vyjádření Objednatele a Technického dozora investora:

3) Vyjádření Generálního projektanta:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: není - bude zakreslovo v DSP

5) Méněpráce (Kč bez DPH):

 Vícepráce (Kč bez DPH):

     Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH): 0,19%

6) Vliv na termín výstavby není

7) Schválil za objednatele: za objednatele: za TDI: za AD za zhotovitele:

Datum:
Ing. Adam 

Jaškovský
Ing. Harry Olšar

Ing. Martin 

Prokop

Ing. arch. Martin 

Matušek
Ing. Martin Záloha

Podpis:

75 606,40 Kč

75 606,40 Kč

0,00 Kč

„Zřízení služby následné péče – PN v Opavě“

Psychiatrická nemocnice v Opavě  

MORYS s. r. o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

Ing. Olšar, Ing. Prokop, Ing.arch.Matušek

Z důvodu existence starých topných rozvodů v energokanálech, které nebyly přístupné v době trvorby PD a

dále z důvodů existence starých technologií v místnosti č.233 a č.232 ( nově), které nebyly přístupné a nebyly

ani zakresleny v dokumentaci, která byla výchozí pro nový projekt objektu Služby následné péče. K

zamezení kolize s nově navrhovanou dispozicí a účelem místností, bylo potřeba tyto technologie zdemontovat

a zlikvidovat.

souhlasí se zdůvodněním a naceněním, tato změna nemění povahu veřejné zakázky, jejíž hodnota je podle §222

odstavec 4 bod B2

souhlasí se zdůvodněním a naceněním

Odesláno/předáno

Přílohy / poč. listů

Cenová kalkulace



S: 200056/01

O: 01-01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Díl: 96 Bourání konstrukcí 74 740,40
1 900      RT2 HZS - demontáž rozvodů vytápění, Práce v tarifní třídě 5 h 232,00000 241,30 55 981,60 smluvní cena

Cena/M.j. viz položka číslo 41 a 42  - objekt O01 

Demolice; demontáž rozvodů ÚT a VZT : 

4 dny 6 zámečníků : 4*5*8 160,00000

3 dny 5 zámečníků : 3*3*8 72,00000

2 21711112R Kyslík stlačený techn lahve odběratele typ 2010140 m3 37,80000 165,00 6 237,00 RTS 19/ I

Kyslík, objem obalu, B 50 l / 200 bar, plnění 10,8 m3 - 

spotřebováno 3 a 1/2  lahve : 3,5*10,8

37,80000

3 21711240R Acetylén rozpuštěný lahve odběratele typ 3020148 kg 15,00000 653,00 9 795,00 RTS 19/ I

Acetylen čistý, objem obalu, B 50 l, plnění 10 kg - 

spotřebováno 1 a 1/2 lahve : 1,5*10

15,00000

4 42149104.AR Kotouč brusný d 180 x 6 mm na kov kus 12,00000 52,60 631,20 RTS 19/ I

5 42149106.AR Kotouč brusný d 230 x 8 mm na kov kus 26,00000 80,60 2 095,60 RTS 19/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 866,00
6 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 0,09420 9 193,20 866,00 smluvní cena

Celkem 75 606,40

Položkový rozpočet 

Zřízení následé péče

Stavební

Změnový list - demontáže rozvodů potrubí VZT a ÚT

Poznámky uchazeče k zadání
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