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Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

65993390 

CZ65993390 

příspěvková organizace 

ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710 

Ing. Jiří Hvězda, pověřen řízením Správy dálnic 

Ladislav Rajdl, vedoucí SSÚD 2 

ladislav.rajdl@rsd.cz 

724 140 770 

Mgr. Zuzana Bárová, technický pracovník 

zuzana.barova@rsd.cz 

727 976 184 

Jiráskova 1519, 251 01 Říčany 

25734326 

CZ25734326 

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 65400 

společnost s ručením omezeným 

ČSOB, 278235517/0300 

Markéta Buriánková Lágnerová 

Gabriela Braunová 

info@dosaplus.cz 

732 599 583 

Patrik Turoň 

info@dosaplus.cz 

311 514 606 

 

 

 
 

 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Název zakázky: Zjednodušená projektová dokumentace pro SSÚD 2 - Opravy mostů v roce 

2021-prodloužení termínu plnění 

Číslo řídícího dokumentu: 18DBE-000055 

Číslo související veřejné zakázky 18ZA-003315 

Název související veřejné zakázky: Zjednodušená projektová dokumentace pro SSÚD 2 - Opravy 

mostů v roce 2021 

Smluvní strany 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem IČO: 

DIČ: 

právní forma: bankovní spojení: 

zastoupeno: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

e-mail: 

tel: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail: 

tel: 

(dále jen „Objednatel”) a 

DOSA Plus spol. s.r.o. 

se sídlem IČO: 

DIČ: 

zápis v obchodním rejstříku: právní 

forma: bankovní spojení: zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

e-mail: 

tel: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail: 

tel: 

(dále jen „Poskytovatel“)

mailto:ladislav.rajdl@rsd.cz
mailto:zuzana.barova@rsd.cz
mailto:info@dosaplus.cz
mailto:info@dosaplus.cz


(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 

„Smluvní strana“) 

Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 10. 3. 2021 Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je 

vypracování zjednodušených projektových dokumentací k opravám mostů na D1. 

I. 
Zdůvodnění dodatku 

1. Vzhledem ke složitosti řešení, připomínek a nového způsobu řešení k opravám Střechovských 

mostů - vnitřní část, je nutné prodloužit termín pro zpracování zjednodušené projektové 

dokumentace o 59 dní. 

II. 

Změna Smlouvy 

1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se znění v příloze č. 1 Specifikace služeb čl. 3. ruší a 

nahrazuje se tímto zněním: 

2. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu do 28. 2. 2022 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají 

nadále v platnosti v původním znění. 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 

dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů. 

2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 

elektronický originál. 

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 

Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, 

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
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