
DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
ze dne 17. 12. 2021 na vypracování

„Studie proveditelnosti gravitačního skladování elektrické energie z fotovoltaické elektrárny
prostřednictvím přečerpávací elektrárny"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
č| án  ek 1.

Smluvní strany
IsML.UID _________Objednatel:

ICO: nnnn 70 ;ro t n iPOdn  ' k
DIČ: CZ00002739
Se sídlem: Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem, Česká republika
Zastoupený: druhým zástupcem ředitele státního

podniku
Zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl

AXVIII, vložka 520
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:
Osoba oprávněná jednání ve věcech technických:
{dále jen „Objednatel"  na straně jedné)
a
Zhotovitel: CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU, spol. s r. o.IČO: 28645413
DIČ:
Se sídlem:

CZ28645413
Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín

Zastoupená: ednatelem
Zapsaná: obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě,

oddíl C, vložka 45033 _____________
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednání ve věcech smluvních:
Osoba oprávněná jednání ve věcech technických:
(dále jen „Zhotovi tel"  na straně druhé)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany" a samostatně též jen „Smluvní strana")

Článek II.Předmět dodatku smlouvy
2.1 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se článek V. bod 5.1 Smlouvy mění
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takto:
Zhotovitel se zavazuje, že provede celé dílo v rozsahu podle čl. III. s výstupem podle
čl. IV Smlouvy a dílo předá Objednateli v těchto etapách a termínech:
ETAPA 1: Předběžný návrh Studie je Zhotovitel povinen předat prostředky elektronické
komunikace Objednateli nejpozději dne 31. 12. 2021. Předmětem předběžného návrhu
Studie je principiálně dořešený stavebně-technický návrh řešení.
ETAPA 2: Konečný návrh Studie v úplném rozsahu dle přílohy č. 1 Smlouvy o dílo je
Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději dne 30. 4. 2022.

Článek III.Závěrečná ustanovení
3.1 Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho

účinnosti se považují za plnění dle tohoto Dodatku, včetně práv a povinností z toho
vyplývajících.

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 17. 12. 2021 ve smyslu Dodatku č. 1 ze dne 31.
12. 2021 zůstávají v platnosti.

3.3 Platnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Obě strany prohlašují, že jsou si
vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015
Sb. a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly,
že uveřejnění do  registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží
po jednom výtisku.

Ve Stráži pod Ralskem dne: - 0. 02. 2022 V Lutíně dne: Q J QZ. 2022
Za ZhotoviteleZa Objednatele:

druhý zástupce ředitele státního podniku jednatel
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