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Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz


Číslo smlouvy: 

02-O-2760-4318/14

Dotační titul: 

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Uzavřené dne 30.12.2014 ve znění dodatku č.2 uzavřeného dne 18.6.2015, dle ustanovení § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel

Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Zastoupený:

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

IČ: 


629 335 91 


Bankovní spojení: 
„xxx“

Číslo účtu:
„xxx“
(dále jen „objednatel”)

1.2. Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:


Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5 






Zastoupený:
Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02 a členem představenstva

(na základě plné moci)

IČ:


471 16 901     





Bankovní spojení:
„xxx“

 Číslo účtu:
„xxx“
Telefon:

„xxx“  

(dále jen „zhotovitel”) 
Výše uvedení účastníci uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 02-O-2760-4318/14 a jejim dodatkům č. 1 a 2. z důvodu prodlevy způsobené jednáním se třetími subjekty a tedy nemožnosti dokončit předmět plnění dle dodatku č. 2 k SOD ve stanoveném termínu.

Článek III. – doba a místo plnění, bod 3.1 se mění takto:

	Část díla
	Termín 

	vypracování a aktualizace dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací pro provedení stavby včetně slepého soupisu prací a podkladů pro aktualizaci stanovisek a vyjádření
	Do 16. 11. 2015




5.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změny

5.2 Tento dodatek č. 3 je platný a účinný okamžikem podpisu obou stran

5.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 výtiscích.

V Praze, dne ………………..
V Praze, dne ………….

RNDr. František Pelc
Ing. Jan Cihlář

ředitel AOPK
ředitel divize 02



