
Smlouva je uzavřena elektronicky

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č.  62-2-7787/2021

Česká republika

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Zubatého 685/1, 614 00 Brno

Zastoupená: plk. Ing. Jiří Pelikán

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 10039881/0710

IČO: 70884099

DIČ: CZ70884099, není plátce DPH

DS: ybiaiuv

134 400,00 Kč
28 224,00 Kč

Termín plnění: Cena včetně DPH: 162 624,00 Kč
Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem: 162 624,00 Kč

Místo plnění: 

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít:

Statutární orgán:

Příkazní smlouva o výkonu inženýrské činnosti a odborné pomoci v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "občanský zákoník")

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Obchodní firma: TEHYKON Brno s.r.o. 

Sídlo: Sochorova 3178/23

616 00 Brno - Žabovřesky 

Kontaktní osoba:

ČNB, pobočka Brno Bankovní spojení:

email: tehykon@tehykon.cz,

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl C, vložka 43596

ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje

Číslo účtu:

DIČ:

IČO: 26887177

CZ26887177

HZS JmK - Zařízení  Tišnov, Mrštíkova 824, 666 03 Tišnov

DS: aapynz

II. PŘEDMĚT DODATKU

Specifikace díla:   technický dozor investora při realizaci stavby "Stavební úpravy pro flash-over kontejner - 1. etapa" - dle 
nabídky z 23. 8. 2021 a na základě souhlasu s prodloužením činnosti do 31.3.2022 a navýšením ceny díla o 44 800 Kč z 
9.1.2022:

Cena díla bez DPH:

Tímto dodatkem se mění termín plnění, a to do 31.3. 2022, vzhledem ke skutečnosti, že v návaznosti na požadavky 
dotčených orgánů došlo ke vzniku nutných víceprací a tím pádem i posunu termínu plnění stavebních prací. Je tak nutné 
posunout i termín plnění technického dozoru investora při realizaci stavby. Současně s posunem termínu plnění dochází i 
k navýšení ceny díla, a to o 44 800. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

DPH 21%

po dobu výstavby - do 31.3. 2022

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany tím potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit 
občanským zákoníkem. Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo 
vést ke vzniku rozporů.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem 
uzavření tohoto dodatku.                                                                                                                       3. V souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv 
k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).



V Brně, dne ........................... V Brně, dne ........................

…… … …..

ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje

4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku smlouvy.

TEHYKON Brno s.r.o. 

plk. Ing. Jiří Pelikán


