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Dodatek c.10881l2021/OM/1
‘/

ke Smlouvě o dílo č.10881/2021/OM

Štatutární město Ostrava

něstský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Dodatek č. 10881/2021/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10881/2021/DM

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. ©2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský

zákoník (dále jen „občanský zákoník")

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: “ ' a, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: M

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou

ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku

pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového

Markem Plíntou, referentem majetkové správy

Davidem IVIikšanem, referentem majetkové správy

(dále také jako objednatel)

a

ZNAČKOVÁ OKNA, s.r.o.

Sídlem podnikání: Zámecká 488/20, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 26827298

DIČ: C226827298

Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.

VS:

Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25961

Zastoupený:

ve věcech smluvních: I

ve věcech technických: |

(dále také jako zhotovitel)

“2 OSTRAVA!!!

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10881/2021/OM MORAVSKÁ OSTRAVA

A PŘÍVOZ



 

Dodatek č.1088112021/OMI1

.atutární město Ostrava ke Smlouvě o dílo č.10881/2021IOM

něstský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Článek ll

Úvodní ustanovení

2.1 Dne 12. 10. 2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10881/2021/OIVI na realizaci

zakázky „Výměna výkladců a oken v 1. NP domu na ul. Přívozská 899/22 v Moravské Ostravě“ (dále

jen „smlouva o dílo"). Smluvní strany se vsouladu sčl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na

uzavřeníjejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III

Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínu provedení díla sjednaného v čl. IV

Termíny plnění. Termín provedení díla se prodlužuje o 30 kalendářních dnů, a to zdůvodu

nepředvídatelné změny okolností (překážka na straně zhotovitele, zejména včasné nedodání

materiálu ze zahraničí a karanténa a onemocnění pracovníků, související sšířením virového

onemocnění COVID—19), přičemž tato změna termínu plnění nemá vliv na sjednanou cenu díla.

3.2 V čl. IV. se text bodu 4.1.1 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

4.1.1 Termín provedení díla: 100 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

Samotná výměna výkladců včetně stavebních úprav vjednotlivých nebytových prostorech bude

probíhat maximálně 5 pracovních dnů dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací.

Článek IV

Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10881/2021/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není

nic škrtáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdržíjedno

vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o

dílo.

4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku vcelém

jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčené ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv. Smluvní strany se dohodly, že

tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávaní veřejných zakázek SME

2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOb1822/5/19 Rady městského obvodu iVIOaP ze dne

04.02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

Za objednatele 1 0 _m- 2022 Za zhotovitele

V V \ V Ostravě, dne
  

  

 

  

Ingól/Javid Witosz jednatelka"

místosta rosta '
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MORAVSKÁ OSTRAVA


