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 DODATEK č. 1
k č. SPA–2021-800-000168/1 (objednatele)
 a č. 1571221 (zhotovitele)

ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace stavbu: Rekonstrukce ČOV Hranice
uzavřené dne 9.6.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB  Cheb , č.účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických: Ing. Václav Šmíd, vedoucí technicko investičního oddělení
(dále jen „Objednatel“)

a

AQUA PROCON s.r.o.

projektová a inženýrská společnost

Adresa:
Palackého třída 768/12, 612 00 Brno


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený: 
Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen: 
Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti
K technickým věcem pověřen: 
Ing. Aleš Mucha MBA, ředitel divize Praha
Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s., č.ú. 27-8607360287 / 0100

IČO: 
46964371

DIČ: 
CZ46964371

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě dále popsané změny projektu a termínu ukončení dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA–2021-800-000168.
Objednatel zvážil po odevzdání DÚR a v souvislosti situačního a výškového uspořádání intenzifikace ČOV a vzhledem ke snaze optimalizovat finanční náklady na odkup sousedních pozemků a současně realizaci nově navržených objektů, a dále k potenciálnímu možnému rozšíření ČOV někdy v budoucnu o další biologickou linku, zadal úpravu situačního a výškového návrhu intenzifikace, tedy úpravu DÚR před zahájením jeho projednávání s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. Podmínky úpravy budou projednány technickými zástupci obou partnerů. Situačně bude potenciální třetí linka umístěna do prostoru mezi nové dvě biologické linky a kalojemy, třetí dosazovací nádrž do volného prostoru vedle dvou nově navržených DN, a tomu přizpůsobeny trasy sítí a propojení objektů. Výškově je cílem nové nádrže částečně nasedlat nad terén, výškové kóty a tím i úprava výškového návrhu podélného profilu hydraulického průtoku ČOV bude vzájemně potvrzena.

Cenově zůstávají zadané práce beze změny, termín předání aktualizované DÚR je stanoven tímto dodatkem.
2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA–2021-800-000168 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:
3. Článek 3. Čas plnění, celý odstavec 3.2. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.2.
Jednotlivé dílčí termíny definovaných činností:

· Zpracování aktualizované DÚR
..…………………………
31.01.2022
· IČ - Podání žádosti o ÚR
…………………………………….
30.04.2022

· Zpracování DSP
………………………………………………
30.09.2022
· IČ – Podání žádosti o SP
…………………………………….
15.12.2022

· Zpracování DPS
………………………………………………
31.03.2023
· Zpracování VV+SSP+KRP
…………………………………….
31.05.2023
U termínů inženýrské činnosti je závazným termínem podání příslušných žádostí o ÚR a SP, následně bude Zhotovitel zastupovat Objednatele na základě plné moci až do vydání povolení v právní moci se snahou bezodkladně řešit všechny činnosti, jež jsou Zhotovitel ovlivnitelné tak, aby povolení bylo dosaženo v co možná nejkratší době.
4. Závěrečná ustanovení
4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA–2021-800-000168 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.
4.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

4.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu, dne …………….. 



V Brně, dne …………..
Za Objednatele:





Za Zhotovitele:

                                                                                          ………………………………




  Ing. Josef Šebek, MBA




     
                 jednatel společnosti
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