
Kra'sk' úřad Pardubického kra'e

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/20/21877

na zhotovení díla

"NPK, a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího
provozu"

Smluvní stran

Ob"ednatel: Pardubický kraj,
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph. D., hejtmanem

7089282210:
DIČ:
Bankovní spojení:

CZ70892822

Zhotovitel: RONELI Stavby SE
Sídlo - adresa: Vinohradská 2828/151 , 130 00 Praha 3

Zastoupen: Ing. Dušanem Lošonským, členem představenstva

29316731
CZ29316731

10:
DIČ:
Bankovní spojení:

Zápis v OŘ: Vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl H,
vložka 1281

uzavírají tento dodatek č. 5 k výše uvedené smlouvě o dílo:
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Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2020 smlouvu o dílo č. OMSŘI/20/21877 na zhotovení
díla "NPK, a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího provozu", kterou
následně upravily čtyřmi dodatky, naposledy dne 28. 7. 2021 (dále jen "smlouva").
Předmětem' dodatku c. 5 smlouvy jsou změny v předmětu díla popsané ve změnovém
rozpočtu, který je jeho přílohou. Jedná se o rozdělení nákladů dodávky a montáže
venkovních kondenzačních jednotek nové náklady. Předmět i náklady stavby zůstávají beze
změny

Článek l.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek l. smlouvy mění takto:
Na konec textu bodu 3. se do lňu"e následu"ící text:

"Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 1 1
V ostatním se článek l. smlouv nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se do lňu'e text zně icl:
"Příloha č. 11: Oceněný soupis prací změnového listu č. 8"

V ostatním se článek V. smlouv nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 8

Vstu em tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 1 1 smlouv

Článek lil.

1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou

smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají
smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany
v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního
tajemství ve smyslu úst. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy,
přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 17. 1.
2022 a schválen usnesením číslo R/775/22.
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6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým
podpisem.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

ic. 02. m
Za zhotovitele:

^

Pardubický kr^
JUDr. Martin Netolic "?

hejt

RONELI Stavby S
Ing. Dušan Lošonský
člen představenstva
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Příloha č. 1

Oceněný soupis prací změnového listu č. 8



Položko ' raz ocet

Stavba :

Objekt

Stavební objekt:

"NPK, a.s., Pardubická nemocnice, -rekonstrukce stravovacího provozu"

BILANCE VCP A MNP

položky Název položky MJ Množství cena/MJ celkem (KS)

04-Vzduchotechnika

ZLč.8

ZLč.8

04-Vzduchotechnika

ZLČ.8

ZLČ.8

04-Vzduchotechnika

ZLČ.8

ZLČ.8

04-Vzduchotechnika

ZLČ.8

ZLČ.8

Venkovní kondenzační jednotka 123, 2 kw (2 moduly)
^gg pro VZTjednotkuzařízení 6. 1 v6. příslušenství ^ -1,000

Montáž venkovní kondenzaéní jednotky 123, 2 kw (2
moduly) pro VZT jednotku zařízení é. 1 vč.

1. 1. říslušenství ks 1
Dodávka venkovní kondenzačnl jednotky 123, 2 kW

(2 moduly) pro VIT jednotku zařízen! č. 1 vč.
1.2. příslušenství ks

Venkovní kondenzační jednotka 61,6 kw pro VZT
171 jednotku zařízení č. 3 vč. příslušenství ks

Montáž venkovní kondenzaéní jednotky 61 ,6 kW pro
1.3. VZT ednotku zařízení čv3 v6. říslušenství ks

Dodávka venkovní kondenzačnl Jednotky 61, 6 kw
1.4. pro VZT Jednotku zařízeni č. 3 ve. příslušenství ks

Venkovní kondenzaéní jednotka 33, 6 kw pro VZT
177 jednotku zařízení č.4 ve. příslušenství ks

Montáž venkovní kondenzacni jednotky 33, 6 kW pro
1. 5. VZT ednotku zařízeni 6. 4 ve. říslušenství ks

Dodávka venkovní kondemační Jednotky 33, 6 kW
16. pro VZT jednotku zařízení č. 4vč. příslušenství ks 1

Venkovní kondenzacní jednotka 44, 8 kW pro VZT
186 jednotku zařízení č. 2 ve. příslušenství ks -1 ,ooo

Montáž venkovní kondenzacní jednotky 44, 8 kW pro
1. 7. VZT ednotku zařízení č. 2 ve. říslušenstvf 1<S 1, 000

Dodávka venkovní kondenzačnl jednotky 44, 8 kW
1.8. pmVZT jednotku zařízení č. 2vč. příslušenství ks 1

731 514, 07 1-731 514, 07

219454, 221 219454, 221

1 512059, 849 512059, 849

-1, 000 370515, 71 -370515, 71

1, 000 111 154, 71 111154, 713

1 259360, 997 259360, 997

-1 250945,2 '-250945,2

l 75283,56 75283,56

175661, 64 175661, 64
l

271 857, 30 -271 857, 30

81 557, 19 81557, 19

190300, 11 190300, 11

3. 1.2022

vypracoval: Libo Sob VYČÍSLENÍ BILANCE VCP/MNP STAVEBNÍCH PRACÍ

Cena celkem bez DPH

celkem dodávka

Celkem m;>ntá;

113738 6
. i 87449


