[image: CRA_hlavickovy_papir_CZ]
[bookmark: _GoBack]



Č.j.: 279375/2017-ČRA


Dodatek č. 1 Smlouvy 
k veřejné zakázce č. CzDA-BA-2014-7-15110. 
s názvem „Dodávka vybavení a pomůcek pro restaurátorské pracoviště Státního archivu v Sarajevu“ 
(dále jen „veřejná zakázka“)


Objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupený: 	Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 
Sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele:  Mgr. Štěpán Šantrůček
Tel.: 			251 108 118
E-mail: 		santrucek@czechaid.cz
IČO: 			75123924
Bankovní spojení: 	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              
Číslo účtu: 		0000 – 72929011/0710
dále jen „objednatel“ na straně jedné,  

a

Dodavatel:		Ceiba, s.r.o.
Zastoupený:		Jiřím Tůmou, jednatelem
Sídlem:	Jana Opletala 1265, Brandýs nad Labem – 
St. Boleslav 250 01
Zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
C 54500
Kontaktní osoba dodavatele: Miroslav Kouřim
Tel.: 			kourim@ceiba.cz
IČO: 			25609033
DIČ: 			CZ25609033
Bankovní spojení:	Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu:		19-1613350227/0100

dále jen „dodavatel“ na straně druhé,
objednatel a dodavatel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.



Článek 1
Předmět dodatku

I.1. 	Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo CzDA-BA-2014-7-15110 s názvem „Dodávka vybavení a pomůcek pro restaurátorské pracoviště Státního archivu v Sarajevu“ 
 uzavřené dne 30. 5.2016  (dále jen „Smlouva“). Důvodem pro uzavření dodatku je nedokončené plnění v roce 2016 z důvodu prodlení na straně příjemce a přesun části aktivit ve výši plnění 375 300,- Kč (slovy třistasedmdesátpěttisíctřista korun českých) na rok 2017.

I.2. 	Smluvní strany se dohodly na změně následujících bodů smlouvy, které nově budou znít takto:
 
3.2. Plnění předmětu smlouvy probíhá v roce 2016 a 2017 a musí být dokončeno do 30.6.2017. 

3.3. Po ukončení projektu je dodavatel povinen předat objednateli předávací protokol, jehož součástí bude i potvrzení o proškolení v používání dodávaného vybavení spolu se jmény a podpisy proškolených pracovníků,  a závěrečnou zprávu o realizaci projektu zpracovanou v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě, a to nejpozději do 30.6.2017. Tato závěrečná zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Po schválení závěrečné zprávy objednatelem předá dodavatel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v  zemi příjemce.

I.3.	Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 5 Smlouvy – Strukturovaném rozpočtu, kterou nahradí příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

I.3. 	Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.4.  	Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.5. 	Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

I.6. 	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7. 	Smluvní strany konstatují, že se celková cena plnění stanovená v odst. 2.1. Smlouvy ve výši 3.018.192,- Kč včetně DPH uzavřením tohoto dodatku nemění. 

I.8. 	Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet pro rok 2017

	
V Praze dne:


…………………………….
za objednatele:
Ing. Michal Kaplan
ředitel České rozvojové agentury
	
V ……………….dne: 


..........................................................
za dodavatele:
Jiří Tůma
Jednatel
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