		
[bookmark: _GoBack]Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
č. 0113/35200/15 (objednatele)
č. 3015142 (zhotovitele)
ze dne 15. 7. 2015
na stavbu „Výstavba kanalizace kolonie Rybníčky - Za drahou, Praha 10“

Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
(dále jen „Objednatel“),
a
POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky, IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468
se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934
zastoupená Ing. Alešem Kézrem, vedoucím odštěpného závodu Roztoky
(dále jen „Zhotovitel“),
 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).


Preambule
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č.1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které vznikly během provádění díla. Bylo nutné přistoupit ke změně množství výztužných rámů v raženém profilu LB2, kde byla nově navržena rozteč rámu 0,7 m (původní 1 m). V souladu s Pražskými normáliemi došlo k zahloubení stoky A mezi šachtami Š33 a Š38. Pro provedení přeložky vodovodních v ulicích K Háječku, Středová a Bolinská bylo nutné vybudovat provizorní vodovodní řady pro kontinuální zásobování obyvatel pitnou vodou. Součástí dodatečných stavebních prací jsou také kamerové prohlídky položených kanalizačních řadů a udržování provizorních komunikací před jejich definitivní realizací.
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu smlouvy o dílo.

Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1, který zní:

„2.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

1. navýšení počtu výztužných rámů v raženém profilu LB2 z 6 ks na 9 ks a optimalizaci profilu těžní jámy
1. zahloubení stoky A mezi šachtami Š33 a Š38
1. kamerové zkoušky a čištění potrubí 
1. provizorní vodovodní řady, manipulace na sítích
1. provizorní komunikace, změna skladby komunikace“

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 činí bez DPH	3.899.447,45 Kč“
Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací – viz příloha č.1.	

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č.1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH				          39.759.805,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1. bez DPH					3.899.447,45 Kč
Celková cena bez DPH					          43.659.252,45 Kč
DPH 21%
3.  Ustanovení čl. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ se rozšiřuje o nový odstavec 9.2, který zní:
„9.2.1 	Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva (dodatek č.1) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
9.2.2 	Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.
9.2.3 	Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv není porušením čl. 8 dle této smlouvy.“

ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a příloha č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH.


	Za Objednatele,
v Praze, dne



	




	




	Za Zhotovitele,
v Roztokách, dne 




Ing. Aleš Kézr
 vedoucí odštěpného závodu POHL cz, a.s.
Roztoky 
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