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Dodatek č. l
KE

ŠMLOUVĚ O DĹLO

l. ŠMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova l, 286 01 Čáslav
Zastoupené: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města
Telefon: 327 300 200
E-mail: radnice@,meucaslav.cz
Bankovní spojení:

(dále také jen ,,Objednatel")

a

Zhotovitel: Aleš Burian - architekt
Architektonická kancelář Burian - Křivinka

IČ: 12196584
DIČ: CZ 5601292257
Sídlo:
Zastoupený: Ing. arch. Alešem Burianem
Bankovní spojení:

(dále také jen ,,Zhotovitel")

výše uvedené smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají na základě požadavku zhotovitele tento
dodatek č. l smlouvy o dílo na zpracováni projektové dokumentace stavby REKONSTRUKCE
DUSÍKOVA DIVADLA V ČÁSLAVI - III. ETAPA v následujícím znění níže uvedených článků:

4. ŤERMÍNY

Text článku se ruší a nahrazuje takto:

Předání díla dle bodu 2:
2.2 DPS do 10.11.2016

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti.
Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.



Smluvní strany prohlašují, Že si tento d o d a t e k před podpisem přečetly, jejímu obsahu
porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a váŽné vůle.
Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 330/2016 ze dne

22.08.2016.

Objednatel: Město Čáslav Zhotovitel: Ing. arch. Nrian Aleš
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