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DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 01/2021 ZE DNE 11. 10. 2021 

 

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, mezi následujícími smluvními stranami  

 

Objednatel: 

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 
se sídlem: Světce 1, 347 01 Tachov 
IČO: 00520110 
DIČ:  
zastoupený: Mgr. Jana Hrčková, ředitelka 
bankovní spojení: XXXXXXXXXX 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel: 

Kalora a.s. 

se sídlem: Baltazara Neumanna 1686/6, 350 02 Cheb 
IČO: 18233058 
DIČ: CZ18233058 
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 85, oddíl B 
zastoupený: Ing. Josefem Řezníčkem, předsedou představenstva 
bankovní spojení: XXXXXXXXXX 

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Štefan Vivodík – obor technika prostředí staveb 

dále jen „zhotovitel“ 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2021 Smlouvu o dílo, na základě výsledku poptávkového řízení 

veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Kotelna v areálu praktického vyučování Oldřichov“, 

zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

Ve Smlouvě o dílo je upřesněno a upraveno znění čl. 5, kde je uveden termín pro dokončení stavebních 

prací, a to nejpozději do 20. 12. 2021. Smluvní strany s odkazem na čl. 6.18. SOD s přihlédnutím k § 

222 ZZVZ, tímto uzavírají tento dodatek z následujících důvodů: 

 

a) došlo k posunutí termínu realizace veřejné zakázky malého rozsahu - Prodloužení STL plynovodu pro 

areál SPŠ Tachov, Oldřichov u Tachova, která má vliv na plnění této veřejné zakázky,  

 

b) dokončení přípojky plynu k hranici areálu školy / plynového domečku / a vpuštění plynu  do kotelen 
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a mění uvedený článek a nahrazují jej následujícím zněním. 

 

Nové znění čl. 5 Smlouvy o dílo je: 

Původní termín se prodlužuje do 11. 3. 2022, kdy týden jarních prázdnin od 7. do 11.3. bude využit 
pro odstávku a přepojení kotelny. 
 

3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 11. 10. 2021 se nemění. 

4.2. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě. Uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí 

objednatel. 

4.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz 

toho obě smluvní strany připojují své podpisy. 

 

V Tachově 2. 2. 2022                                                                   V Chebu 2. 2. 2022 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Hrčková      Ing. Josef Řezníček 

ředitelka                                                       předseda představenstva 

Střední průmyslová škola, Tachov,    Kalora a.s. 
Světce 1                               

                                   

za objednatele      za zhotovitele 

 


