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DODATEK  č. 2 ke Kupní smlouvě 

 
uzavřené dne  13. 9. 2021 podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2079 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako „Občanský 
zákoník“), mezi těmito smluvními stranami: 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1. Kupující:  
 

Název: 
Gymnázium a Střední odborná škola, 
Rokycany, Mládežníků 111 

Sídlo: Mládežníků 1115, 33701 Rokycany 

IČO: 48380296 

Statutární zástupce: ředitel 

Kontaktní osoba:  

Tel. na kontaktní osobu:  

E-mail kontaktní osoby:  

Banka: KB 

Číslo účtu:  

 (dále jen „Kupující“) 
 

2. Prodávající: 
 

Název: C SYSTEM CZ a.s.  

Sídlo: Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno  

IČO/DIČ: 27675645/CZ27675645  

Adresa pro doručování: 
(pokud se liší od sídla) 

Otakara Ševčíka 56, 636 00 Brno  

Statutární zástupce:  

Kontaktní osoba:  

Tel. na kontaktní osobu:  

E-mail kontaktní osoby:  

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu:  

(dále jen „Prodávající“) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě: 
 
 

II. PREAMBULE 
 

1. Smluvní strany uzavřely Kupní smlouvu, a to na  základě výsledku výběrového řízení na ČÁST 
1 - ICT vybavení veřejné zakázky s názvem „Dodávka ICT vybavení a jazykové laboratoře 
pro Gymnázium a SOŠ, Rokycany, v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“, 
zadávanou Kupujícím jako zadavatelem, a to dle nabídky Prodávajícího podané na předmětnou 
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ČÁST veřejné zakázky, a v souladu se zadávacími podmínkami k této veřejné zakázce (dále 
také jen „VZ“). 

2. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností a překážkám způsobených vlivem 
neočekávaných pandemických událostí COVID-19 a neustále se prodlužujícímu dlouhodobému 
výpadku výroby a dostupnosti ICT komponentů na trhu stále trvá potřeba změny, která je 
nezbytná pro dokončení předmětu veřejné zakázky.  

 
 

III. PŘEDMĚT DODATKU 
 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna termínu dodání.  
2. Termín dodání se v souladu s čl. 2.4 Výzvy k podání nabídek předmětné VZ z důvodu trvání 

překážky opakovaně prodlužuje o 30 kalendářních dní.  
3. Nová doba dodání činí 116 kalendářních dní od účinnosti Kupní smlouvy. 

 
 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají v platnosti a účinnost a nemění se. 
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Kupující obdrží dvě a 

Prodávající jedno vyhotovení.  
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. 
 

 
 

Za Kupujícího: Za Prodávajícího: 

V Rokycanech dne 7. 12. 2021 V Brně dne 7. 12. 2021 

  

  

Ředitel školy Místopředseda představenstva 

 


