
Dodatek č.1 Smlouvy o dílo 

Zvýšení odolnosti technologického centra obce vůči kybernetickým 
hrozbám (dále jen „Smlouva“) 

 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami (dále jen „Dodatek“): 

 
 

Město Dobříš  

sídlo: Mírové náměstí 119 

263 01 Dobříš 

IČO: 00242098 

DIČ: CZ00242098 

zástupce ve 

věcech 

smluvních: 

 

Ing. Pavel Svoboda, starosta 

 
 

(dále jen „Objednatel“) 

 
a 

 
 

AUTOCONT a.s.  

sídlo: Hornopolní 3322/34, 702 00  Ostrava 

Obchodní divize: ROC Jižní Čechy, Pražská 16/2239, 370 04 České Budějovice 

IČO: 04308697 

DIČ: CZ04308697 

jednající: Martin Stejskal, člen představenstva 

(dále jen „Zhotovitel“) 

dále označovány společně jako „Strany“ a/nebo „Smluvní strany“ 

 
1. Úvodní ustanovení 

 
1.1 V článku 5.  smlouvy se ruší odst. 5.1 a nahrazuje se novým odst. 5.1. následujícího znění: 

5.1 Objednatel stanoví pro plnění smlouvy následující termíny: 

Termín zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy   
o   dílo (tj. okamžikem uveřejnění v 
Registru smluv) 

Dílčí termíny plnění: dodat a vyfakturovat nejpozději 
do 13.12.2021 HW část 
dodávky ve výši min. 1.500.000 
Kč vč. DPH 

 

Termín pro zajištění dodávky, instalaci požadovaného 

plnění a související služby: nejpozději do 30.04.2022 
 

Testovací provoz: 14 kalendářních dnů 



Technická podpora: 60 měsíců od předání a převzetí díla 
(akceptace) 

 
1.2 Příloha č. 2 Harmonogram plnění se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Příloha č. 2 Harmonogram plnění 

 

Název fáze  
Datum/Termín  
nepozději do  

Zahájení Projektu  ihned po nabytí 
účinnosti 
smlouvy   o   dílo  

Dodávka hardware část 1  do 13.12.2021  

Dodávka licencí do 15.1.2022  do 31.1.2022  

Implementace, zapojení, projektové řízení, 
dokumentace, akceptační testy  

do 30.4.2022  

    

Testovací provoz  Do 15.3.2022 do 
30.3.2022  

    

Akceptace  Do 30.4.2022  

 

 

2. Závěreční ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti. 

2. Tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti. dnem  
uveřejnění v registru smluv. 

 

 
 
 
 

Za Objednatele Za Zhotovitele 
 

 
Podpis 

 
 

 
Podpis 

 

Jméno Ing. Pavel Svoboda Jméno Martin Stejskal 

Pozice starosta Pozice člen představenstva 
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