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DODATEK Č. 2 - SMLOUVA O DÍLO č. V/1008/2021/DC 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník   

 (dále jen Občanský zákoník)  

 na stavbu „Stř. SÚS ÚK Císařský – Šluknov – depo na posyp.materiál - rekonstrukce haly 
na sůl“ 

 

 

Smluvní strany 
 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260 

Zastoupené:  Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace 

IČ: 00080837 

za věcné plnění smlouvy odpovídá: 

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner, ředitel 

na straně jedné 

/dále jen „objednatel/ 

 

a 

 

AFC Servis DC a.s. 

Sídlo: Březová 137/62, 405 01, Děčín III  

IČ: 27274691 

DIČ: CZ27274691 

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Milan Tůma, člen představenstva, 

na straně druhé 

/dále jen „zhotovitel“/ 
 
 

uzavírají následující dodatek č. 2  ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Předmětem dodatku je změna článku III. CENA DÍLA. 

 Článek III. se mění a upravuje takto:  

 
Cena celkem: 
 

Cena bez DPH:  9 396 831,60 Kč 
(slovy: devětmilionůtřistadevadesátšesttisícosmsettřicetjedna koruna a šedesát haléřů) 
DPH ve výši 21% 1 973 334,64 Kč 
(slovy: jedenmiliondevětsetsedmdesáttřitisíc třistatřicet čtyři koruny a šedesátčtyři haléřů) 
Cena včetně DPH 11 370 166,24 kč 
(slovy: jedenáctmilionůtřistasedmdesáttisícstošedesátšest korun a dvacetčtyři haléřů) 
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Důvodem k navýšení ceny je změna provedení SO 02 a SO 03 -  viz přílohy: 

1) Návrh změny 

2) Odsouhlasení změny 

3) Zdůvodnění změny č.2                                  

 

 

2. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 

2.1 Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny. 

 

2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku č. 2 smlouvy o dílo. 

 

 

            

 

 

 

 

V Dubí , dne …………                                                V Děčíně , dne  

 

  

 

 

 

..……………………………….      .……………………………… 

         za objednatele        za zhotovitele 
        Ing. Libor Tačner          Milan Tůma 
       ředitel organizace              člen představenstva 

 

 

 

 

         
 




