[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/9504/2021
uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
	Smluvní strany
Objednatel:
	Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

	Sídlo/místo podnikání:
	Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň

	IČ: DIČ:
	44994575
CZ44994575

	Jednající osoba:
Osoba odpovědná za realizaci:
	Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel 
Xxxxxxxx

	Email:
	xxxxxxxx


        (dále jen „objednatel"

[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]                          Janeway, s.r.o.Zhotovitel:
Sídlo/místo podnikání:
IČ./DIČ:
Bankovní spojení:
Jednající osoba:
Zapsaný:
Email:
(dále jen „zhotovitel")

                          Kainarova 2697/79, Žabovřesky, 616 00 Brno
                          01617206, CZ01617206
                          2800410453/2010
                          Karel Pospíšil, jednatel
                          u Krajského soudu v Brně, oddíl C 78843
                          xxxxxxxxxxxxxxxx
Dále též souhrnně jako „Smluvní strany" či jednotlivě jako „Smluvní strana"
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Preambule:
Vzhledem k tomu, že:
1. [bookmark: bookmark9]Mezi výše uvedenými Smluvními stranami byla dne 29. 6. 2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je dodávka služeb a příprava návrhu projektu s názvem HORIZQN-CL5-2022-D6-01-06: „Predictive safety assessment framework and safer urban environment for vulnerable road users" (dále jen „Projekt") pod č. SML/ 9695/2021 (dále též „Smlouva"), jež nabyla účinnosti dne 09.07.2021.
V průběhu plnění díla se ukázalo jako účelné využít kompetencí zhotovitele tak, aby vyškolil zaměstnance objednatele v oblasti přípravy návrhů evropských projektů. V důsledku této okolnosti, která nebyla v době podpisu Smluvním stranám známa, došlo k doplnění předmětu a doby plnění a s tím související cenové položky.
2. [bookmark: bookmark10]Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na úpravě současného znění výše citované Smlouvy, a to článků II. odst. 1., III. odst. 1. a čl. V. odst. 2 Smlouvy.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplněních Smlouvy, za účelem čehož uzavírají tento Dodatek č. 1. (dále jen „Dodatek č. 1"):
Čl. I
Článek II. odst. 1. Smlouvy se mění následovně:
1. [bookmark: bookmark11]Předmětem této Smlouvy je zajištění odborných služeb a provádění odborných činností, a to kompletní příprava koordinovaného návrhu Projektu a provedení školení se zaměřením na přípravu evropských projektů, jež rozebere jednotlivé fáze projektu a přiblíží zaměstnancům objednatele správný postup pro obdobné projekty v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a plně v souladu s pokyny objednatele.
Článek III. odst. 1. Smlouvy se doplňuje a mění následovně:
1. [bookmark: bookmark12]Smluvní strany ujednávají, že cena bude stanovena dohodou v souladu s nabídkou zhotovitele:
a) [bookmark: bookmark13]- ve výši 350,- Kč bez DPH/1 hodina. Smluvní strany si sjednávají, maximální počet 560 hodin za období 7 po sobě jdoucích měsíců,
b) [bookmark: bookmark14]- ve výši 8 000,- Kč bez DPH jednorázově za administrativní zátěž spojenou s prováděním díla (dále jen „administrativní poplatek"),
c) [bookmark: bookmark15]- ve výši 22 000,- Kč bez DPH jednorázově za provedení školení se zaměřením na přípravu evropských projektů v rozsahu 8 hodin pro vybrané zaměstnance objednatele.
2. [bookmark: bookmark16]Celková cena díla podle písm. a) předchozího odstavce bude vyúčtována dle skutečně odpracovaných hodin. Rozpis skutečně odpracovaných hodin s popisem činnosti bude součástí faktur zhotovitele. Cena podle písm. c) předchozího odstavce bude vyúčtována na základě provedeného školení.
3. [bookmark: bookmark17]V ceně dle odst. 1 tohoto článku je rovněž zahrnuto dopravné, pojištění, a ostatní poplatky apod. V ceně podle písm. c) citovaného odstavce je navíc zahrnuta i příprava na školení. Takto uvedená cena je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady potřebné k plnění smlouvy, jakož i veškeré náklady související.
Článek V. odst. 2. Smlouvy se doplňuje a mění následovně:
Původní znění:
2. Zhotovitel dokončí a předá dílo nejpozději do 7 po sobě následujících měsících ode dne účinnosti této smlouvy.
nové znění:
2. [bookmark: bookmark18]Zhotovitel dokončí a předá dílo dle článku III. odst. 1 písm. a) a b) nejpozději do 7 po sobě následujících měsících ode dne účinnosti této smlouvy a dílo dle čl. III. odst. 1 písm. c) do data určeného pokynem Objednatele.
Čl. II.
1. [bookmark: bookmark19]Ostatní ustanovení Smlouvy či Příloh Smlouvy zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1.
2. [bookmark: bookmark20]Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. [bookmark: bookmark21]Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. [bookmark: bookmark22]Případné plnění Smluvních stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 1, které si Smluvní strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem č. 1 a Smlouvou.
5. [bookmark: bookmark23]Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněna v souladu s ustanoveními zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje osob na straně Zhotovitele, které by nebylo možno uveřejnit, utajované skutečnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit.
6. [bookmark: bookmark24]Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
V Brně dne 		V Brně dne


Janeway, s.r.o.
Karel Pospíšil, jednatel

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel




