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Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001176/21 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21010139002-01 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název veřejné zakázky:
100 - I/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice, předběžný GTP

uzavřené na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb 
pozemních komunikací 2020, ev. č. 01ST-000766“

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK Č. 1 
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ 

(SMLOUVĚ O DÍLO)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”) na straně jedné

INSET s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
....................................
............................ ředitel Správy Ostrava
................................, vedoucí úseku výstavby
.....................................
......... ...................................................
................................, vedoucí úseku výstavby
I.............................
...................................
............................................................
...........................
........................................
.............................

a

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
03579727
CZ03579727
112 - společnost s ručením omezeným 
.................................................................. 
........................, na základě plné moci 
........................................, obchodní manažer 
.............................. 
.............................

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


kontaktní osoba ve věcech technických: ....................., ředitel divize Ostrava
e-mail: ...............................
tel: .............................
(dále jen „Zhotovitel^  na straně druhé
(společně dále jen „Smluvní strany“, jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

uzavírají tento dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)

(dále jen „Dodatek“) 

v tomto znění:

Preambule

Vzhledem k tomu, že

(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 15.10.2021 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo), číslo 
smlouvy Objednatele: 16PT-001176/21, číslo smlouvy Zhotovitele: 21010139002-01, jejímž 
předmětem je závazek Zhotovitele zpracovat předběžný geotechnický průzkum pro stavbu 
„I/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice“ (dále jen „Smlouva“);

(B) někteří vlastníci a nájemci/uživatelé dotčených pozemků nesouhlasí s novou trasou 
komunikace a dlouhodobě se nevyjadřovali k požadavku Zhotovitele na umožnění vstupu na 
jejich pozemky za účelem provedení geotechnického průzkumu, bylo Zhotovitelem 
přistoupeno k uplatnění oprávnění vyplývajících z ustanovení § 2f zákona č. 416/2009 Sb., o 
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací, v platném znění. S ohledem na tuto skutečnost bude provedení 
sond J8-DP13 a J14-DP20 možné až v 01/2022, čímž dojde ke zpoždění následných výsledků 
laboratorních zkoušek;

(C) Zhotovitel se dlouhodobě potýká s komplikacemi způsobenými výskytem pandemie COVID- 
19;

se Smluvní strany dohodly na následujícím:

Článek I.
Předmět Dodatku

1.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v bodech (B) a (C) Preambule se Smluvní strany dohodly 
na prodloužení doby plnění a tímto Dodatkem mění znění odst. 1. Článku III. (Doba a místo 
plnění) Smlouvy:

Původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
zahájení prací: po písemném pokynu objednatele 
předpokládaný termín dokončení prací: do 17 týdnů od zahájení prací
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se mění a nahrazuje takto:

Nové znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
zahájení prací: po písemném pokynu objednatele 
předpokládaný termín dokončení prací: do 31.03.2022

Ostatní ustanovení Článku III. (Doba a místo plnění) Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, výslovně Dodatkem neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu 
v platnosti.

2.2 Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku a jeho jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Dodatek), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku Smlouvy za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.4 Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své uznávané elektronické podpisy 
dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
D ÚVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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