





Etapa ¢. 4:

- Vyroba prototypu;

Vystup: Vyrobeny prototyp v souladu s TTP;
Termin do: 30. 6. 2023

Etapa ¢. 5:

- Priivodni a provozni dokumentace;
Vystup: Pruvodni a provozni dokumentace;
Termin do: 31. 7. 2023

Etapa ¢. 6:

- Podnikové zkousky;

Vystup: Zavérecna zprava z podnikovych zkousek;
Termindo: 31. 10. 2023

Etapa¢. 7:

- Uprava prototypu po podnikovych zkouskéch;
Vystup: Upraveny prototyp po podnikovych zkouskach;
Termin do: 30. 11. 2023

Etapa ¢. 8:

- Kontrolni a schvalovaci zkousky;

Vystup: Zavéretna zprava z kontrolnich a schvalovacich zkousek;
Termin do: 31. 3. 2024

Etapa €. 9:

- Uprava prototypu po kontrolnich a schvalovacich zkougkéach;
Vystup: Upraveny prototyp po kontrolnich a schvalovacich zkouskach;
Termin do: 30. 4. 2024

Etapa ¢. 10:

- Vojskové zkousky véetne Gprav prototypu po vojskovych zkouskach;

Vystup: Zavére€na zprdva po voj. zkouskach véetné upraveného prototypu po vojskovych
zkouskach;

Termin do 30. 9. 2024

Etapa¢. 11:
- Navrh na zavedeni prototypu do uzivani v resortu MO;

Vystup: Navrh na zavedeni prototypu do uzivani v resortu MO;
Termin do: 31. 12. 2024

Etapa ¢. 12:

- Zaverecné oponentni fizeni do 60 dnid po ukonceni feSeni projektu;
Probéhne prezentace vysledk dosaZenych béhem feseni projektu.
Vystup: Zapis z oponentniho fizeni k zavéreéné zprave;

Etapa ¢. 13:

- Odevzdani vysledka vyvoje;

Ptedani prototypu STRATOM a vyrobni dokumentace prototypu STRATOM.

Vystup: Odevzdani vysledkil vyvoje do 60 dnii po oponentnim fizeni k zavére¢né zprave.
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VSeobecné podminky ke smlouvé
o poskytnuti icelové podpory na FeSeni programového projektu

Clanek 1
Rizeni projektu

. Prijemce vyvine veskeré nezbytné usili, aby dosahl cilti uvedenych v projektu a splnil veskeré
zéavazky vici poskytovateli.

. Pfijemce je povinen:

a) pouzit poskytnuté prosttedky vyluéné na tthradu uznanych nakladi na ¢innosti ve vyzkumu,
vyvoji a inovacich nebo v souvislosti s nimi a vsouladu se Smlouvou a zdkonem
¢. 130/2002 Sb.;

b) neprodlen¢ pisemné informovat poskytovatele o skute¢ném zahéjeni feseni projektu;
c) predavat poskytovateli doklady o projektu podle ¢lanku 5 téchto VSeobecnych podminek;

d) neprodlen¢ pisemné informovat poskytovatele o kazdé okolnosti, kterd by mohla podstatné
ovlivnit splnéni cilti projektu, nejpozdéji vSak do 7 kalendainich dnii ode dne, kdy se o této
okolnosti dozvi;

e) prijimat opatfeni pro fadné provadéni svych zavazka stanovenych v Navrhu projektu;

f) zacastiiovat se jednani, kterd byla svolana za ucelem kontroly, sledovani a hodnoceni
projektu prostednictvim svych zastupcu;

g) predkladat poskytovateli vSechny pozadované udaje o fadném dodrzovani podminek
Smlouvy.

. Navrh, vcetné zdlvodnéni, na zménu terminli jednotlivych etap feSeni projektu je piijemce
povinen predlozit poskytovateli nejpozdé€ji do 30 kalendarnich dnii pied sjednanymi terminy
jejich ukonceni. Poskytovatel je povinen do 20 pracovnich dni od doruceni tento navrh schvalit,
odmitnout nebo vyzvat k jednani. Pokud tak poskytovatel ve stanovené lhiité neucini, ma se
za to, Ze s predloZzenym navrhem souhlasi.

. I po splnéni zavazki ze Smlouvy, resp. v ptipadé zaniku Smlouvy, zlstavaji v platnosti ¢l. 5
odst. 2 pism. A), ¢l. 7, 8, 12, 13 a¢l. 14 odst. 5 a 6 VSeobecnych podminek.

Clanek 2
Dodavatel a Dalsi ucastnici projektu

Neni-li v navrhu projektu podrobné specifikovana sluzba, potfizeni hmotného nebo nehmotného
majetku, a to véetn¢ ceny a dodavatele, postupuje se pii vyberu tohoto dodavatele v souladu se
zékonem ¢. 134/2016 Sb.

Smlouva o ucasti na feSeni projektu mezi pfijemcem a dal§imi UCastniky projektu musi
obsahovat pravo poskytovatele na kontrolu dal$ich ucastnikli v takovém rozsahu, v jakém je ma
poskytovatel vici piijemci.

Néklady vsech dodavatelii poskytujicich sluzby nesméji prekroc€it bez piedchoziho pisemného
souhlasu poskytovatele u projektu obranného vyzkumu v souhrnu 20 % a u projektu obranného
vyvoje v souhrnu 30 % z poskytnuté podpory na projekt dle Smlouvy.



Cleny fesitelského tymu a dodavateli poskytujicimi sluzby nesmi byt zamé&stnanci a p¥islu$nici
organiza¢ni sloZky statu Ministerstvo obrany CR, pokud ¢innost takovych osob ve prospéch
piijemce je pfedmétem jejich funkcni néplné€ vyplyvajici z jejich pracovniho nebo sluzebniho
zafazeni v organiza¢ni sloZce stitu Ministerstvo obrany CR, ledaZe na tyto osoby piijemce
nezada poskytnuti podpory.
Clanek 3
Uznané naklady

. Uznané naklady poskytovatel schvalil jako néklady nutné k realizaci projektu, které budou
vynaloZeny béhem jeho feseni, budou zdlivodnéné a prokazatelné.

. Do uznanych nakladu se zahrnuji polozky podle § 2 odst. 2 pism. n) zdkona ¢. 130/2002 Sb.

. Poskytovatel miize uznat krom¢ nakladl uvedenych ve schvaleném navrhu projektu i dalsi
neuvedené naklady, u kterych pfijemce prokaze jejich nezbytnost pro feseni projektu.

. Do uznanych nakladi nelze zahrnout piedevsim néklady podle €l. 2 odst. 4 téchto VSeobecnych
smluvnich podminek, dale zisk, dan z pfidané hodnoty u téch pfijemct, ktefi jsou platci dané
z ptidané¢ hodnoty a uplatiiujici odpocet této dané nebo jeho pomérnou ¢ast, ndklady na
marketing (zejména reklama, dary, obcCerstveni), prodej a distribuci vyrobku, troky z dluhi,
kurzovni ztraty, naklady na finan¢ni prondjem (operativni leasing) a pronajem s naslednou koupi
(leasing), zahrani¢ni sluzebni cesty (napt. veletrhy a konference, pokud tyto pfimo nesouvisi
s prezentaci vysledku projektu) a dalsi zavazky nesouvisejici s feSenim projektu.

.V pribéhu feseni projektu muize pfijemce provést zménu pouze uvniti jednotlivych polozek
vymezenych ustanovenim § 2 odst. 2 pism. m) zakona ¢. 130/2002 Sb. v rdmci dané¢ho roku
feSeni projektu. O zméné je pfijemce povinen poskytovatele bezodkladné pisemné informovat
s prihlédnutim k odst. 7 tohoto ¢lanku.

. O zménu mezi jednotlivymi polozkami vymezenymi ustanovenim § 2 odst. 2 pism. m) zakona
¢. 130/2002 Sb. je ptijemce povinen v dostatecném Casovém piedstihu s pfihlédnutim k odst. 7
tohoto ¢lanku predlozit poskytovateli zdivodnénou pisemnou zadost. Poskytovatel je povinen
do 30 kalendainich dnii od doruceni tuto zZadost schvalit, odmitnout nebo vyzvat druhou smluvni
stranu k jednani. Pokud tak poskytovatel ve stanovené lhité neucini, ma se za to, zZe
s ptedlozenym navrhem vyslovil souhlas.

. Informaci o zméné€ uznanych nédkladli ve smyslu odst. 5 tohoto ¢l. a Zadost o pterozdéleni
ucelové podpory ve smyslu odst. 6 tohoto €l. piijjemce doruc¢i poskytovateli nejpozdéji
do 15. fijna daného kalendainiho roku, jinak zména nebude akceptovana a zadost se povazuje
za zamitnutou.

. Nastanou-li podstatné zmény okolnosti tykajici se feSeni projektu, které piijemce nemohl
predvidat a ani je nezplsobil, pozada piijemce poskytovatele o zménu vySe uznanych nakladd,
nejpozdéji do 7 kalendainich dni ode dne, kdy se o takovych zménach dozvédél. Zadost
o zménu vySe uznanych nakladid, bude feSena v souladu s ustanovenim § 9 odst. 7 zdkona
¢. 130/2002 Sb.

Clanek 4
Cerpani podpory
. Vroce zahgjeni realizace projektu bude podpora poskytovatelem poskytnuta ptijemci do 60

kalendarnich dnd ode dne nabyti i€¢innosti Smlouvy formou dotace z vydajii na vyzkum a vyvoj
piimym pfevodem z Gctu poskytovatele na bankovni ucet ptijemce.
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Clanek 7
Vlastnictvi hmotného majetku porizeného pro vyzkum a vyvoj, prava k vysledkiim
a jejich vyuziti
Vlastnikem materidlu nebo prostiedkii nutnych k vyfeSeni daného projektu potizeného
z podpory je piijemce v rozsahu Smlouvy a zakona ¢. 130/2002 Sb.

Nelze-li vysledky projektu chranit podle zvlastnich pravnich ptedpist, je vlastnikem vysledki
poskytovatel a jejich zvefejnéni a vyuziti je mozné pouze s predchozim pisemnym souhlasem
poskytovatele.

Lze-li vysledky projektu chranit podle zvlastnich pravnich ptedpisti, potom je pifijemce povinen
bezodkladné¢ uplatnit vlastnické pravo k témto vysledklim, zajistit jejich prdvni ochranu
a po jejim udéleni vlastnické pravo prevést na poskytovatele. Pfijemce ma narok na thradu
prokazatelnych nakladi s tim spojenych, pokud nebyly soucasti uznanych nakladi.

Vznikne-li jako vysledek projektu ¢i jako nedilnd soucast vysledki projektu autorské dilo, popf.
zameéstnanecké dilo podle zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zdkon), ve znéni pozdé&jsich
predpist, zejména pocitaCovy program nebo software, je pfijemce povinen s poskytovatelem
ve lhité pro feSeni projektu uzaviit beziplatnou licenéni smlouvu podle § 2358 a nésl. zdkona
¢. 89/2012 Sb., kterou poskytne poskytovateli vyhradni pravo v izemnég, ¢asové a mnozstevné
neomezeném rozsahu uzivat, upravovat ¢i jinak ménit toto autorské dilo.

Prava k vysledkim a jejich vyuziti se fidi dle § 16 zakona ¢. 130/2002 Sb.

Clanek 8
Odpovédnost za Skody a okolnosti vylucujici odpovédnost

Ptijemce odpovida poskytovateli za $kodu, kterou mu zptisobi v souvislosti s plnénim predmétu
této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé¢ nadhrady Skody se bude hradit pouze skutecna
prokazatelné vznikla Skoda.

Nastanou-li skutecnosti, které vylucuji odpovédnost jedné ze smluvnich stran a které zptisobi ¢i
mohou zpusobit podstatné zpozdéni terminli nebo jiného terminu podle této smlouvy, ¢i zanik
nebo zruSeni zavazkli podle této smlouvy (vy$§i moc), jsou smluvni strany povinny se
neprodlené o téchto skutenostech vylucujicich odpovédnost informovat a vstoupit do jednani
ohledn¢ feSeni vzniklé situace. Smluvni strany nejsou opravnény takto vzniklé situace jakkoliv
zneuZzit ve svlij prospéch a jsou povinny v dobré vife usilovat o dosaZeni pfijatelného feseni, a to
v co nejkrat§i mozné dobé€. V ptipadé poruSeni této povinnosti kteroukoliv ze smluvnich stran se
ma za to, ze dot¢end smluvni strana je v prodleni s plnénim svych povinnosti dle této smlouvy.

Za okolnosti vylucujici odpovédnost smluvnich stran za prodleni s plnénim smluvnich zavazki
dle této smlouvy jsou povazovany takové piekazky, které nastanou nezavisle na vili povinné
smluvni strany a brani ji ve splnéni jeji povinnosti z této smlouvy, jestlize nelze rozumné
pfedpokladat, ze by povinnd smluvni strana takovou piekazku nebo jeji nasledky odvratila nebo
pfekonala a dale Ze by v dobé vzniku smluvnich zdvazka z této smlouvy vznik ¢i existenci
téchto prekazek predpokladala.

V piipad¢, ze nedojde k dohod¢ smluvnich stran, terminy plnéni jednotlivych povinnosti podle
této smlouvy dotené okolnosti vylucujici odpovédnost se prodluzuji o dobu, po kterou okolnost
vylucujici odpovédnost trvala.
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Odpovédnost nevylucuje piekazka, kterd vznikla teprve v dobé, kdy povinnd smluvni strana
byla jiz v prodleni s plnénim své povinnosti, ¢i vznikla z jejich hospodaiskych poméra.

Utinky vyludujici odpovédnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trva piislusna prekazka, s
niz jsou tyto ucinky spojeny. Dobu trvani ptisluSné prekazky je dotCena smluvni strana povinna
objektivné prokazat.

Clanek 9
Uplatnéni katalogiza¢ni dolozky

Ptijemce bere na védomi, ze vysledky projektu definované ve Smlouvé a dale polozky, které
budou poskytovatelem oznafeny ve schvaleném konecném projektu jako polozka zasobovani
(ptiloha kone¢ného projektu), budou predmétem katalogizace dle § 9 a nasl. zakona ¢. 309/2000
Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a statnim ovefovani jakosti vyrobkd a sluzeb
urcenych k zajisténi obrany statu a o zméné zivnostenského zakona, ve znéni pozdé¢jSich
ptredpist (dale je ,,zakon ¢. 309/2000 Sb.*).

Pifjemce se zavazuje, e umozni fadné provést katalogizaci, tj. doda Ufadu pro obrannou
standardizaci, katalogizaci a statni ovéfovani jakosti (dale jen ,,Uf¥ OSK SOJ*) navrh
katalogizacnich dat zpracovanych agenturou podle § 13 a § 14 zdkona ¢. 309/2000 Sb.,
na vysledky projektu, které¢ jsou vysledkem feseni projektu podle Smlouvy. Piedani navrhu
katalogizacnich dat je soucésti plnéni povinnosti piijemce dle této Smlouvy a piijjemce nema
narok na thradu nakladi spojenych s vypracovanim katalogiza¢nich dat. Zasady pro jejich
zpracovani jsou uvedeny v Katalogizacni doloZce.

Ptijemce se zavazuje zpfistupnit ¢i zabezpecit zpfistupnéni dokumentace ke zpracovani
katalogiza¢nich dat agentufe a k pfipadnému ovéfeni nebo doplnéni katalogizaénich dat Ui OSK
SOJ.
Clanek 10
Poskytovani informaci

. Podpora je poskytovana za podminky zvefejiiovani pravdivych a v€asnych informaci ptijemcem
o provadéném feSeni projektu a jeho vysledcich prostfednictvim informaéniho systému
vyzkumu, vyvoje a inovaci dle § 12 zakona €. 130/2002 Sb.

. Ptijemce plni povinnost poskytovani informaci podle odst. 1 tohoto ¢ldnku prostiednictvim
poskytovatele, kterému pteddva udaje o projektu nebo udaje o ziskanych poznatcich
ke zvetejnéni do informacniho systému vyzkumu, vyvoje a inovaci.

. Pfi zméné Smlouvy je pfijemce povinen piedat poskytovateli informace o zméné udajii
zvetejiiovanych v informacnim systému vyzkumu, vyvoje a inovaci.

. Udaje je piijemce povinen doruéit poskytovateli v pisemné a elektronické podobé, a to
nejpozdéji do 15 kalendainich dni ode dne, kdy zména nastala nebo byla poskytovateli
oznamena.

. Pokud je pfedmét feSeni projektu pfedmétem obchodniho tajemstvi nebo utajovanou informaci
podle zvlastniho pravniho ptfedpisu, musi poskytovatel a piijemce poskytnout ke zvetejnéni
konkrétni informace o projektu a poznatcich ve zvetejnitelné podob¢. Pokud je pfedmét feseni
projektu utajovanou informaci, preda poskytovatel 1 piijemce uplné tudaje o projektu
a poznatcich postupem stanovenym zakonem ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci
a o bezpecnostni zptsobilosti, ve znéni pozdéjsich predpist.
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Clanek 11
Zachovani mléenlivosti

Smluvni strany jsou povinny zajistit ml€enlivost o udajich, podkladech a vnesenych pravech
vztahujicich se k vysledkiim projektu, které jim byly poskytnuty a jejichz pteddni dalSim
subjektiim by mohlo byt pro toho, kdo je poskytl, nevyhodné.

. Zavazek ml¢enlivosti kon¢i:

a) pokud se obsah téchto udaji, podkladii a vnesenych prav stane veiejné piistupnym, a to
na zaklad¢ jinych zévazkt provadénych nad rdamec Smlouvy nebo na zaklad¢ opatieni, ktera
nesouviseji s pfedmétem smlouvy;

b) sdélenim téchto udaji, podkladii a vnesenych prav bez pozadavku mlcenlivosti nebo
pozdéjsim odvolanim pozadavku mlcenlivosti t€émi, ktefi maji pravo takto ucinit.

. Pokud jsou smluvni strany na zédkladé¢ Smlouvy opravnény ptedavat udaje, podklady a vnesena
prava dal$im osobam, jsou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovavaly mlcenlivost a veskeré
udaje pouzivaly jen k ucelim, k nimz jim byly pfedany.

Clanek 12
Kontroly

. Pfijemce je povinen uchovavat a na pozadani zpfistupnit poskytovateli informace a dokumenty
vztahujici se k feSeni projektu. Dokumenty vztahujici se k feSeni projektu je pfijemce povinen
uchovavat nejméné po dobu 10 let ode dne ukonceni feseni projektu.

. Poskytovatel je povinen provadét kontrolu plnéni cilii projektu, véetné kontroly Cerpani
a vyuzivani podpory, Gcelnosti vynalozenych nakladi projektu podle uzaviené Smlouvy nebo
rozhodnuti o poskytnuti podpory. Povinnosti ptijemce je tuto kontrolu umoznit.

. Kontrola podle odstavce 2 véetné¢ zhodnoceni dosazenych vysledkl a jejich pravni ochrany se
provadi vzdy po ukonceni feSeni projektu. V piipad¢, ze doba, po kterou se poskytuje podpora,
je delsi nez dva roky, je poskytovatel povinen provést kontrolu podle odstavce 2 rovnéz nejméné
Ix v prabéhu feseni projektu.

. Finan¢ni kontrola je provadéna v souladu se zakonem ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spraveé a o zméné nékterych zakonii (zdkon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich
piedpist, vyhlaskou €. 416/2004 Sb., kterou se provadi zékon o finan¢ni kontrole, a zdkonem
¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad), ve znéni pozdé&jSich predpist.

Osobam provadé¢jicim kontrolu je ptijemce povinen poskytnout pro ucely kontroly volny ptistup
na pracovisté piijemce k osobam podilejicim se na feSeni projektu, ke vSem dokumentim,
pocitaCovym zaznamiim a zatizenim, které ptislusi k projektu.

Clanek 13
Sank¢ni ujednani

Je-1i teSeni projektu zahdjeno se zpozdénim zavinénym piijemcem, v jehoz disledku nebude
na feSeni projektu vyCerpana ¢ast podpory urcena pro prisluSny kalendarni rok a nevyCerpané
prostiedky budou vraceny na ucet stanoveny poskytovatelem, je poskytovatel opravnén
pozadovat thradu smluvni pokuty ve vysi 10 % z vracené Castky.

V piipadé, Ze pfijemce provede zménu uznanych nakladi v rozporu s ustanovenim ¢l. 3 téchto
Vseobecnych podminek, je ptijemce povinen uhradit poskytovateli smluvni pokutu v plné vysi
¢astky ptekracujici jeho opravnéni.

7/9



Nedodrzi-li pfijemce terminy zaslani zprav a vykazl Cerpani poskytnuté podpory a plnéni
jednotlivych etap feSeni projektu, je povinen uhradit poskytovateli za kazdy den prodleni
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z vySe podpory poskytnuté pro ptislusny kalendaini rok.

Nedodrzi-li ptijemce ustanoveni ¢l. 7 odst. 2 téchto VSeobecnych podminek, je povinen uhradit
poskytovateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové vySe uznanych nakladd.

V piipadech, kdy by byly po ukonceni Smlouvy vuci pfijemci pii financni kontrole zjistény
zavazné financni nesrovnalosti v souvislosti s uzivanim poskytnuté podpory, mtze poskytovatel
pozadovat od pfijemce vraceni celé poskytnuté podpory. Vracend podpora bude zatizena
smluvni pokutou ve vysi 5 % z celkové poskytnuté podpory.

Pravo na smluvni pokutu vznikd opravnéné strané od prvniho dne nasledujicitho po poruseni
smluvni povinnosti. Smluvni pokuta je splatna do 30 kalendarnich dni ode dne doruceni jejiho
vyuctovani povinné smluvni strang.

Smluvni pokuty hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi vznikla druhé strané
v této souvislosti Skoda, ktera je vymahatelna samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

Clanek 14
Ukoncéeni Smlouvy

. Pfijemce a poskytovatel mizou pisemné vypoveédét Smlouvu ze zavaznych divodl, které
podstatné ovlivituji feSeni projektu, nebo v piipadé, kdy se vyrazné snizi moznost vyuziti
poznatkd projektu. Vypovédni lhita je dvoumésiéni a pocind bézet prvni den mésice
nasledujiciho po doruceni vypovédi.

. Poskytovatel miize odstoupit od Smlouvy, jestlize:

a) feSeni projektu nebylo zahdjeno do 60 kalendafnich dni ode dne nabyti uc¢innosti Smlouvy
a nov¢ navrhovany termin zah4jeni feSeni nebyl poskytovatelem akceptovan;

b) piijemce nedostal v plném rozsahu svym zavazkim ani poté, co jej poskytovatel pisemné
vyzval, aby své zdvazky splnil nejpozdé€ji do 30 kalendainich dnti od doru€eni vyzvy;

c) oponentni rada nedoporucila pokracovat v feSeni projektu a poskytovatel tento navrh
schvalil;

d) zahajeni insolven¢niho fizeni nebo fizeni o likvidaci vedlo k piechodnému nebo
definitivnimu ukonceni ¢innosti ptijemce;

e) pouziva podporu v rozporu s jejim ucelem.

. Poskytovatel miize odstoupit od Smlouvy v ptipadé, kdy piijemce poskytl nepravdivé tidaje
nebo se dopustil zdmémého opomenuti s cilem ziskat finan¢ni podporu poskytovatele nebo
jinou vyhodu ze Smlouvy.

. Pfijemce po obdrzeni ozndmeni o odstoupeni poskytovatele od Smlouvy provede vSechna

nezbytnd opatfeni k tomu, aby své zdvazky pfti feSeni projektu zcela vypotadal.

. Pf1 odstoupeni od Smlouvy:

a) podle odst. 2 tohoto ¢lanku mohou byt uznany jen naklady za poskytovatelem schvalené
¢innosti konané v souvislosti s feSenim projektu, které byly konany pfed vznikem divodu

pro odstoupeni od Smlouvy. Dale mohou byt uznany indaklady, které byly uznany za
zpusobilé pied terminem odstoupent;
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b) podle odst. 3 tohoto ¢lanku je pfijemce povinen vratit poskytnutou podporu v plné vysi;
prostiedky pozadované k vraceni budou zatizeny smluvni pokutou ve vysi 5 % z celkové
vyse poskytnuté podpory.

. Pfi vypovézeni Smlouvy podle odst. 1 tohoto ¢lanku je pifijemce povinen vratit poskytovateli
poskytnutou podporu snizenou o uznané naklady za poskytovatelem schvalené vystupy
z projektu, které byly vynalozeny pfijemcem pied terminem doruceni vypovédi poskytovatele,
nebo vzniku divodl pro vypovéd na strané piijemce. Dale mize byt vracena podpora snizena
o poskytovatelem uznané naklady, které byly vynalozeny v dobré vife a uznany poskytovatelem
za platné po terminu doruceni vypovédi ptijemci.

9/9



Piiloha ¢&. 3 ke smlouvé ¢. 2201 5 6420
Pocet lista: 12

Takticko-technické pozadavky projektu obranného vyvoje

STRATOM
witratosféricky obrazovy prostredek pro pozorovani pozemnich cila*

Praha 2022



Obsah

1 Identifikace vojensk€ho materialu ..........ccceeeeviieiiiieiiie e 4
1.1 Uplny nazev vyvijeného vojenského materialt ..............oooveveeveiueveeeeeeeeeeeeeeeeeenens 4
1.2 Navrh zKraceného NAZVU........cccooviiiiiiiiiiiiieiee e 4
1.3 Urceni a zdkladni charakteristika............oocieiiiiiiiiiii e 4
1.4  Stupen utajeni technického zatizeni a zplisob manipulace s NiM ........ccceevveviereeenennen. 5
1.5  Rozsah platnosti takticko-technickych pozadavki ..........c.coocevviieniieiieniieieieeiee 5
1.6  Pozadavky na hodnoceni plnéni takticko-technickych pozadavki............ccccccuveenneee. 5
2 Pozadavky na zakladni taktické vlastnosti a funkce ..........cccoeeveeeieiiieiiiniieiiies 5
2.1  Pozadavky na vykonové, rozmérové a hmotnostni parametry ........c...coceeveeceervennenne. 5
2,11 NAVIN HW oottt sttt nne e 5
2.1.2 0 NAVIR SW ettt et 6
2.1.3  Technické parametry ZafiZeni........c.coveeiieriieiiiieniieeieeie et 6
2,14 BLaPY TSI couvieiiiiiiiiie ettt ettt et e e e 6
2.2 Pozadavky na prepravitelnost a manipulovatelnost...........cccceevveriieriienieecienieeieene 6
2.3 Pozadavky na vybaveni SOftWarem...........ccceeveeriiiiiiiiiieiiecieeeeeee e 7
2.4 Pozadavky na komunikacni a informacni slu€itelnost............cccceeveeevinniiniieniieenne 7

2.5  Pozadavky na stalost, pevnost a odolnost proti pisobeni klimatickych a biologickych
vlivit 7
2.6 Pozadavky na stalost, pevnost a odolnost proti piisobeni vlivli zbrani hromadného
niceni 7

2.7  Pozadavky na kompatibilitu a interoperabilitu ............ccoociiriiiiieniiiiee e 8
2.8 P0Zadavky Na ZIVOTNOST.....cccuieiiiieeiieeciie ettt ere e eaee e e e e ennee s 8
2.9  Pozadavky na provoz a obsIUhU..........cccuiiiiiiiiiiiii e 8
3 Technicke POZadavky ........ccccviiriiiiiiiiieee e 8
3.1  Pozadavky na objekt ZAStavhy .......ccceeiiiieiiieee e 8
3.2 Pozadavky na zakladni ViDavU........cccccciieeiiieiiiieeieeeeeeeee e 8
3.3 Pozadavky na elektronickou, elektromagnetickou a dal$i typy ochran ....................... 8
3.4  Pozadavky na stalost, pevnost a odolnost proti piisobeni mechanickych vlivii........... 9
3.5 Pozadavky na elektrick€ napajeni.........c.ccoccveeeiiieeiiieniiieeieeee e 9
3.6  Pozadavky na preventivni UdrZbu, opravy, meteorologické zabezpeeni a podporu
(vCetné pozadavki na revize a zkousky uréenych technickych zatizeni)..........c.cccceevveennnne. 9
3.7  Pozadavky na bezpec¢nost (v¢etné pozarni a urenych technickych zatizeni)............. 9
3.8  Pozadavky na hygienu a ochranu zdravi pfi praci s rizikovymi faktory pracovnich
POAMINEK . ....eeiieeiiiie et ettt e et e e e taeeetaeeestaeesssaeeasseaesssaeessseeensseeensseennns 10
3.9  Pozadavky na standardizovana paliva, maziva a ptidruzené vyrobky.......c...ccccc.c.... 10
3.10 Pozadavky na SpolehliVOSt.......cc.eeeiiiieiiiiiiieccecceee e e 10
3.11 Specifické konstrukéni a technologické pozadavky ........cccceevevveieciiiinciieeniieeieeee, 10

2



3.12

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Pozadavky na instalaci @ ZAruKy .........cceeeieiiiiiiiiniiiie e 11

OStatnd POZAAAVKY ....eeevvieiiiieiiieeeiee ettt et e sve e e sete e et eeesaeeesaeesssaeessseeensseeenns 11
Pozadavky na skladovVAni...........cccoeeiiiiiiiiiiiiiecie e 11
Pozadavky na baleni @ Znaceni ...........cceeeevieviieriieniieniieieee e 11
Pozadavky na dOKUMENTACI........ccecuiieiiiiiiiiiieciie et 11
EKOlOZICKE POZAAAVKY ...eovviiiiiiiiieiiecie ettt e 11
Pozadavky na HKVIAACT ....ccueeeviiiieiiieiiecie et 12
Pozadavky na Katalo@iZaci .........ceeeveeeiuiiiiiiiieciie et 12
Ostatni jiné nespecifikované pozadavky.........ccceecverieeiienieeiiieieeieesee e 12



1 Identifikace vojenského materidlu
1.1 Uplny nazev vyvijeného vojenského materidlu

»STRATOM - Stratosféricky obrazovy systém pro pozorovani pozemnich cila*

1.2 Navrh zkraceného nazvu

STRATOM

1.3 Urceni a zakladni charakteristika

Cilem projektu je vyvinout a zavést do pouzivani Stratosféricky obrazovy systém pro
pozorovani pozemnich cilli (déle ,,Systém*). Ten bude slouZit jako stfednédoby a dlouhodoby
kontinualni zdroj informaci o zvoleném tizemi, kterym bude prioritné uzemi Ceské republiky.
Systém bude pofizovat elektrooptickd data o uzemi v extrémné vysokém rozliSeni formou
jednotlivych scén a zivého videa. Zaroven bude mit prostiedek schopnost slouzit jako
komunikaéni uzel v ptipadé vypadku béznych komunikacnich sluzeb a transla¢ni stanice pro
data ze satelitnich systému pfijimand pozemnim segmentem.

V soucasné dobé na trhu neexistuje komplexni feSeni pro stratosférické platformy pro
dlouhodobé¢ (mise o délce v faddech mésicll) pozorovani povrchu Zemé v extrémné vysokém
rozliSeni. Nékolik firem zabyvajicich se aviatikou vyviji rizné stratosférické letouny at’ uz na
béazi letadla, balénu &i vzducholodé s délkou mise v fadech dnii &i tydnd. Zadny z téchto
produktii ale neni plné funkéni ani komeréné nabizeny. Zadny z vefejné znamych projektt
také neni vyvijen prioritné pro Gcely bezpecnosti a obrany. Z tohoto diivodu je nutné podobny
systém vyvinout. Zarovei neni vhodné tento Systém zabezpelit akvizici od jiného,
byt’ i partnerského statu, nebot’ by tim byl ohroZen hlavni cil projektu a to je ziskani
opera¢ni vyhody rezortu Ministerstva obrany Ceské republiky v této oblasti.

Jedn4 se o novou technologii, kterd neni v rdmci Ministerstva obrany doposud zavedena.
V ramci rozvoje schopnosti Ministerstva obrany pfinese tato technologie zcela nové moZnosti
a napomuze vyrazné rozvinout schopnosti a ziskat opera¢ni vyhodu v oblasti obrazového
zpravodajstvi. Po ukonceni vyvoje existuje velky potencial pro dalsi rozvoj technologie
pfedev§im nahrazenim elektrooptického senzor napiiklad RADARem, LIDARem nebo
hyper-spektralnim senzorem. Technologie bude po ukonc¢eni projektu pfipravena pro nasazeni
v zahraniéni misi pro potfeby Armady Ceské republiky. O této specifické technologii nebylo
doposud v ramci Ministerstva obrany vitbec hovofeno a z tohoto divodu nebyla zatazena
do stfednédobého planu rozvoje Ministerstva obrany.

V ramci Ministerstva obrany se vytvari nové schopnosti v oblasti obrazového zpravodajstvi
jak pro Ministerstvo obrany, tak i organy statni spravy Ceské republiky a to na zakladé
pfistoupeni k ur€itym cilim vystavby NATO. Systém vyrazné zlepS§i moZnosti akvizice
obrazovych dat o daném uzemi a také zna¢nou mérou pfispéje ke schopnostem Ceské
republiky reagovat na nenadalé situace at’ uz vojenského nebo civilniho charakteru. Pti
nasazeni Vv zahranicni misi budou obrazova data ze Systému klicovym zdrojem
zpravodajskych informaci o uzemi, které ptispéji k zajiSténi strategické a taktické vyhody a
bezpecnosti kontingentu.



1.4  Stupen utajeni technického zafizeni a zplisob manipulace s nim

TTP nejsou utajovany ve smyslu zakona ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci
a 0 bezpecnostni zptlisobilosti. Pfedavat informace organizacim a osobam, které se na realizaci
nepodileji je mozné jen se souhlasem zadavatele a pfijemce podpory s vyjimkou informaci jiz
vetejné publikovanych.

1.5  Rozsah platnosti takticko-technickych pozadavki

Takticko-technické pozadavky Systému, specifikované v tomto dokumentu plati jako zékladni
kritéria pro vyvoj a mohou byt upravovany na zakladé spolecného jednani mezi zadavatelem
a piijemcem podpory, na zakladé¢ novych trendii v oblasti technického a technologického

vyvoje.
1.6  Pozadavky na hodnoceni plnéni takticko-technickych pozadavka

Ovéfeni kvalitativnich parametrt Systému a poZadavki na néj kladenych témito TTP
v procesu jednotlivych zkousek smi provadét pouze akreditované nebo autorizované zkusebny
(laboratofe) k tomu ucelu odborné zptisobilé.

O provedeni zkouSek zpracovat pisemnou zpravu obsahujici protokoly, fotodokumentaci
o provedenych dil¢ich zkouskéch, prohlaseni, stanoviska, vyjadieni apod. Vysledky zpravy
projednat se zastupci piijemce podpory.

Hodnoceni bude obsahovat vysledky zkouSek pozadovanych schopnosti v oblasti vypousténi
a pilotovani kosmického segmentu, spolehlivosti Systému, komunikace s pozemnim
sektorem, moznosti rozliSeni, pfiblizeni, ovladani Systému a Zivotnosti.

Hodnoceni jednotlivych etap procesu bude posuzovano zkusebni komisi z pohledu shody
piedlozené dokumentace, takticko-technickych parametri se smluvné stanovenymi parametry
a pozadavky. V pfipadé shody, kdy zkuSebni komise vyhodnoti zkousky jako ,,vyhovujici®,
bude projekt pokracovat dalsi etapou. V ptipadé identifikované neshody, kdy zkuSebni komise
vyhodnoti  zkousky jako ,nevyhovujici“ bude poZadovana néaprava a doplnéni
identifikovanych nedostatkll ve vzajemné dohodnutém terminu.

2 Pozadavky na zakladni taktické vlastnosti a funkce

2.1  Pozadavky na vykonové, rozmérové a hmotnostni parametry
2.1.1 Navrh HW

Systém se bude sklddat z kosmického a pozemniho segmentu. Kosmicky segment bude
ve form¢ statické platformy, ktera se bude vznéasSet ve stratosféie (HAPS; High-Altitude
Platform Station). Ta se bude skladat z dalSich subsystémi nutnych pro provoz a komunikaci
dle navrhu zpracovatele a také optického senzoru pro pofizovani elektro-optickych dat.
Pozemni segment se bude skladat z mobilni vypoustéci rampy ¢i ploSiny, mobilni
komunika¢ni smérové antény a zodolnéného fidiciho pocitace. Ve sloZzeném stavu ureném
pro skladovani a piepravu bude Systém ulozen do kontejneru ISO 1C bez podvozku, ktery
bude soucasti pievzeti Systému.



Pozadovany hardware se muze lisit dle pouzité technologie feSitele. Pro kosmicky segment
je vyzadovano elektrotechnické zatizeni schopné letu bez pouziti technologie spalovaciho
motoru véetné raketovych motorii. Pro pozemni segment je vyzadovana smérova anténa pro
komunikaci s kosmickym segmentem. Dale pak s touto anténou propojeny fidici pocitac
ve form¢ zodolnéného prenosného PC.

2.1.2 Navrh SW

Dodany software musi zajistovat veskerou komunikaci pozemniho a kosmického segmentu.
Predevsim se jedna o predavani telemetrickych dat, fizeni kosmického segmentu, predavani
elektro-optickych informaci a kontrolu funk¢nosti jednotlivych subsystémi. Je pozadovano
piedani zdrojového kodu k softwaru, veetné licence k pouzitému softwaru.

2.13 Technické parametry zatizeni

Takticko-technické pozadavky Systému, specifikované v tomto dokumentu plati jako zakladni
kritéria pro vyvoj a mohou byt upravovany na zakladé spole¢ného jednani mezi zadavatelem
a pifijemcem podpory, na zdkladé novych trendii v oblasti technického a technologického

vyvoje.

Prototyp musi spliiovat pozadavky legislativnich dokumenttii, norem a ptedpisti uvedenych
v ptiloze ¢. 2 TTP.

Soucasti zafizeni musi byt odpovida¢ sekunddrniho ptehledového radar (SSR) pracujici
minimalné¢ v médu 3A/C,lépe vsak mdédu S (Elementary Surveillance — ELS), ktery bude
zapnuty po celou dobu letu ve vyhrazeném prostoru.

2.14 Etapy feSeni

Projekt bude feSen v nasledujicich krocich:

= Etapa 1: Oponentni fizeni k pfedbéznému projektu;

= Etapa 2: Oponentni fizeni ke kone¢nému projektu;

= Etapa 3: Zpracovani vyrobni dokumentace prototypu;

= Etapa 4: Vyroba prototypu;

= Etapa 5: Zpracovani pritvodni a provozni dokumentace prototypu;

= FEtapa 6: Podnikové zkousky a tprava prototypu po podnikovych zkouskéch;

= Etapa 7: Kontrolni a schvalovaci zkousky a uprava prototypu po podnikovych
zkouSkach

= Etapa 8: Uprava vyrobni dokumentace po provedenych zkouskach

= Etapa 9: Zpracovani navrhu na zavedeni prototypu do uzivani u organizacnich
celki MO

= Etapa 10: Zpracovani zavérecné zpravy projektu obranného vyvoje

= Etapa 11: Zavere¢né oponentni fizeni

= Etapa 12: Odevzdani vysledkl vyvoje

2.2 Pozadavky na piepravitelnost a manipulovatelnost

Prototyp musi spliiovat podminku na ptepravitelnost a manipulovatelnost béznymi prostiedky
zavedenymi v rdmci Ministerstva obrany a NATO.

6



Popis ukoni, které je nutno na Systému provést pfed piepravou, se pozaduje zapracovat
do ptirucky pro obsluhu pracoviste.

2.3 Pozadavky na vybaveni softwarem

Systém bude vybaven softwarem pro komunikaci a fizeni, ktery je specifikovan v kapitole
2.1.2.

2.4  Pozadavky na komunikacni a informacni slucitelnost

Pozadujeme, aby systém produkoval pofizena data v jednom ze standardnich obrazovych
formath pro snimky (naptiklad jpg, jp2, tiff) a video (naptiklad mp4, mpg, flv).

Systém musi byt schopen komunikovat pomoci odpovidace a pfi vzniku nouzové situace
nastavit na odpovidaci SSR kod 7700 a to i automaticky pii ztraté spojeni a kontroly.

2.5 Pozadavky na stdlost, pevnost a odolnost proti piisobeni klimatickych
a biologickych vlivi

Pozemni segment musi byt schopny celoro¢niho provozu v oblastech s klasifikaci podminek
prostiedi dle STANAG 4370 s oznaenim klimatického pasma A2 ,horké a suché“ (oblast
jizni Evropy, jizni centralni Asie, stfedni a vychodni Afriky), A3 ,pfechodné - smiSené*
(oblast Evropy mimo jihu) a C1 ,,pfechodné - smiSené, chladné* (oblast stfedni Evropy):

e pii teplotach okolniho vzduchu v rozmezi teplot -32 °C az +44 °C;

e pii relativni vlhkosti vzduchu do 78 % pfi teploté +28 °C

Pozemni segment musi byt schopny skladovani a pfepravy v rozmezi teplot okolniho vzduchu
— 33 °C az + 63 °C. Pozemni segment musi déle pii provozu odolavat vnéjSim mechanickym
vliviim dle pozadavkt dokumentu AECTP-200.

Kosmicky segment musi byt schopny operovat ve stratosféfe nad libovolnym mistem na
Zemi. Z tohoto diivodu poZadujeme zohlednéni relevantnich ¢asti standardu ECSS-E-ST-10-
04C o puisobeni vlivl ve vrstvach atmosféry a ve vesmiru. Dale pozadujeme pouzit navazujici
standardy pro:
e napajeni kosmickych prosttedkti (ECSS-E-ST-20-06C Rev.1);
elektromagnetickou kompatibilitu (ECSS-E-ST-20-07C Rev.1);
foto-voltaické soucastky (ECSS-E-ST-20-08C Rev.1);
elektrické a elektronické soucéstky (ECSS-E-ST-20C Rev.1);
teplotni rezim (ECSS-E-ST-31C);
materidlovou kvalitu (ECSS-E-ST-32-08C Rev.1);
bezpecnost (ECSS-E-ST-32-10C Rev.1 Corr.1)

V ptipad€ pouziti jinych technologii nebo volbé jinych standardd (naptiklad leteckych)
pozadujeme vyjadieni piijemce podpory s odiivodnénim.

2.6 Pozadavky na stdlost, pevnost a odolnost proti plsobeni vlivli zbrani
hromadného niceni



Bez pozadavkad.
2.7  Pozadavky na kompatibilitu a interoperabilitu

Systém musi splitovat podminku na piepravitelnost a manipulovatelnost béznymi prostiedky
zavedenymi v rdmci Ministerstva obrany a NATO.

2.8  Pozadavky na zivotnost

Zivotnost:
= zivotnost (doba zivotniho cyklu) min. 10 let
= doba pouzivani (celkova zivotnost) do celkové repase (hardware) min. 5 let

2.9  Pozadavky na provoz a obsluhu

Ovladani Systému bude zaji$téno jednim operatorem, ktery bude mit moZnost fyzicky ovladat
(pilotovat) kosmicky segment a zaroven fidit jeho komunikaci, zamétfeni senzort a prenos dat.
Obsluha Systému bude vyskolena v ramci kontrolnich zkouSek. Operator tidrzby bude role
shodnd s operatorem Systému, piipadn¢ mitize dojit k odd€leni roli nasledkem zjisténi
v pribéhu obranného vyvoje.

ZkuSebni provoz systému (podnikové zkousky, kontrolni dny) se musi fidit § 35m zékona
219/1999 Sb. o ozbrojenych silach Ceské republiky.

3 Technické pozadavky
3.1  Pozadavky na objekt zastavby

Systém musi spliiovat pozadavky legislativnich dokumentidi, norem a ptedpisii uvedenych
v ptiloze ¢. 2 TTP.

Interiér kontejneru musi byt uzptisoben pro piepravu jednotlivych segmentl systému (Gchyty,
jistici pasky, drzaky atp.). Vchodové dvere budou odolné proti ndraziim, otevirdni s aretaci.

3.2 Pozadavky na zékladni vybavu

Systém se bude skladat z kosmického a pozemniho segmentu. Kosmicky segment bude
ve form& statické platformy, kterd se bude vznasSet ve stratosféte (HAPS; High-Altitude
Platform Station). Ta se bude skladat z dalSich subsystému nutnych pro provoz a komunikaci
dle navrhu zpracovatele a také optického senzoru pro pofizovani elektro-optickych dat.
Pozemni segment se bude skladat z mobilni vypoustéci rampy ¢i ploSiny, mobilni
komunikacéni smérové antény a zodolnéného fidiciho pocitace. Ve slozeném stavu ureném
pro skladovani a pfepravu bude Systém ulozen do kontejneru ISO 1C bez podvozku, ktery
bude soucasti prevzeti Systému.

3.3 Pozadavky na elektronickou, elektromagnetickou a dalsi typy ochran

Bez pozadavkd.



3.4  Pozadavky na stalost, pevnost a odolnost proti piisobeni mechanickych vlivii

Zatizeni musi byt odolné vii¢i klimatickym a povétrnostnim vlivim a odolné pti preprave.
Kosmicky segment musi byt uzplisoben k dlouhodobému provozu ve stratosfére.

3.5 Pozadavky na elektrické napajeni

Pozadujeme pouzit vhodny zdroj energie imérny pozadavkiim subsystému kosmického
segmentu.

3.6  Pozadavky na preventivni udrzbu, opravy, meteorologické zabezpeceni
apodporu (vCetné pozadavkii na revize a zkousky urcenych technickych
zafizeni)

Pozaduje se, aby konstrukce jednotlivych modulti umoznila provadéni preventivni Udrzby
v systému zavedeném v ramci Ministerstva obrany v rozsahu:

= Kkontrolni prohlidka;

= udrzba po pouziti;

= zakladni udrzba;

= technicka udrzba ¢. 1 a¢. 2;

= zvl&$tni druhy udrzby;

= zékonné revize vybranych (ur¢enych) technickych zatizeni.

Rozsah provadénych tkont a technologické postupy jednotlivych praci se pozaduje uvést
v ptirucce pro obsluhu.

Technologicka zatizeni modultl se pozaduje rozmistit tak, aby byl snadny pfistup:
= ke vSem sefizovacim a kontrolnim mistiim;
= k mistim pro dopliiovani a vyménu provoznich hmot.

3.7  Pozadavky na bezpecnost (v€etné poZarni a uréenych technickych zatizeni)
Pozaduje se, aby vSechny segmenty Systému a vSechny jeho dily plnily pozadavky z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pfi vykonu sluzby a poZzadavky piedpist poZarni

ochrany.

Elektricka zafizeni Systému musi byt provedena v souladu s pozadavky CSN 33 2000-7-717
a COS 615001 s ohledem na ostatni souvisejici normy, zejména CSN 33 2000-4-41 a CSN 33
1310.

Systém musi byt vybaven dostate¢nym poctem hasicich piistroja.

Systém se pozaduje vybavit vhodnym poctem 1ékéarnicek s vybavou odpovidajici provadénym
¢innostem.

Systém se pozaduje vybavit na viditelnych mistech potiebnymi vystraznymi tabulkami
a varovnymi znaky a napisy a zvlastnostmi pouZziti.



3.8 Pozadavky na hygienu a ochranu zdravi pii praci s rizikovymi faktory
pracovnich podminek

Pozaduje se, aby vSechny segmenty Systému a vSechny jeho dily plnily pozadavky zakladnich
hygienickych podminek pro ¢innost osob stanovené piislusnymi ptedpisy, plnily pozadavky
z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pii vykonu sluzby a pozadavky ptedpist
pozarni ochrany.

3.9  Pozadavky na standardizovana paliva, maziva a ptidruzené vyrobky

Pouzité provozni hmoty, maziva a ptridruzené produkty jednotlivych soucasti Systému musi
byt zavedeny do pouzivani v rdmci Ministerstva obrany. Vymeéna provoznich hmot musi byt
v souladu se stanovenymi intervaly technické udrzby ptipadné dobou pouzivani Systému.

3.10 Pozadavky na spolehlivost

Klasifikace Systému:
= obnovovana po poruse;
= provozni rezim obecny;
Omezeni doby pouzivani:
= planované technicka udrzba, zakonné revize;
= vynucené bézna oprava.

Ukazatele spolehlivosti Systému:
Zivotnost:
= zivotnost (doba zivotniho cyklu) min. 10 let
= doba pouzivani (celkovy zivot) do celkové repase (hardware) min. 5 let
U urcenych technickych zatizeni (ve smyslu vyhlasky MO ¢. 273/1999 Sb.), které podléhaji
zédkonnym revizim:

= doba revize elektrické instalace a elektrickych zatizeni 1 rok

= doba validace ucelové vybavy a zatizeni 1 rok
Udrzovatelnost:

= Interval technické udrzby ¢. 1 6 mésict

= Interval technické udrzby €. 2 1 rok

3.11  Specifické konstrukéni a technologické pozadavky

Povrchova ochrana (natérovy systém) musi odpovidat pozadavkiim COS 801001:
= barevny odstin hnédy — CSN 2800;
* matny natér, max. piipustna ¢isla lesku pfi geometrii méteni 60° max. 3 a pfi
geometrii méfeni 85° max. 8 dle CSN ISO 2813;
= piilnavost natéru pro stupen 0 dle CSN ISO 2409;
= klimaticka, korozni a chemicka odolnost pro stupeni korozni agresivity atmosféry
C4 dle CSN ISO 9223;

Pozaduje se, aby natérovy systém vné&jSiho povrchu kontejneru byl odolny proti pronikani
kontaminanti (otravnych latek), dekontamina¢nich smési a PHM do jeho struktury.
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3.12 Pozadavky na instalaci a zaruky

Softwarové vybaveni je soucasti piislusného piistrojového vybaveni.

4 Ostatni pozadavky
4.1 Pozadavky na skladovani

Doba skladovatelnosti slozeného Systému na nekrytych (otevienych) prostranstvich a na
takovych mistech, kde bude chranén proti poskozeni, se pozaduje po dobu minimalné 10 let.

Doba skladovatelnosti Systému v zateplenych prostorech, kde bude chranéna proti poskozeni,
se pozaduje po dobu minimalné 15 let.

Konstrukce vSech segmentd Systému musi umoznit jeji uklddani a skladovani v souladu
se smérnici feditele sekce podpory MO ¢j. POM-1634/2007-3042 ,,Povolené prostiedky pro
ukladani a skladovani vyzbroje, techniky a materialu ACR®.

Popis ukont, které je nutno na Systému provést pied skladovanim, se pozaduje zapracovat
do ptirucky pro obsluhu pracovisté.

4.2  Pozadavky na baleni a znaceni
Segmenty Systému musi byt oznacen Stitkem vyrobce.

V Systému se pozaduje umisténi elektrickych schémat a Stitkti pro oznaceni ovladacich
a koncovych prvki s trvanlivosti po celou dobu zZivotnosti.

4.3  Pozadavky na dokumentaci

Privodni a vyrobni dokumentaci Systému se pozaduje zpracovat dle platného RMO 1/2017,
COS 051632 v rozsahu:
= Seznam predmét Systému,
= Pfirucka pro obsluhu Systému;
= Navody pro obsluhu Systému;
= Privodni doklady o kvalité zhotoveného vyrobku;
= Zapisy o odbornych prohlidkach a zkouskach uréenych technickych zafizeni
(zpravy o vychozi revizi, karty revizi a kontrol elektrickych spotiebic¢ti podle
CSN 33 1610 apod.);
= Vyrobni dokumentace prototypu STRATOM.

4.4  Ekologické pozadavky
Z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi pfed neptiznivymi ucinky ropnych produktl a jinych

odpadi vznikajicich pii chodu Systému se pozaduje vybavit jej odpovidajicimi technickymi
prostfedky, pomtickami a materialy.
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4.5 Pozadavky na likvidaci
Bézny provoz Systému nesmi ohrozovat zivotni prostiedi a likvidace vyrobku musi byt feSena

v souladu se zadkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a s vyhlaskou ¢. 38/2016 Sb., katalog
odpadt, ve které jsou roztiidény odpady podle nebezpecnosti pro zivotni prostiedi.

4.6  Pozadavky na katalogizaci
Pozaduje se zpracovat navrh katalogizacnich dat na hlavni polozky zasobovani, které jsou
pfedmétem vyvoje, a které nebyly v pfedchozim obdobi katalogizovany. Ve spolupraci
s katalogizacnimi pracovisti zabezpecit data pro naslednou katalogizaci zbyvajicich polozek

zasobovani Systému. Navrh katalogiza¢nich dat se pozaduje zpracovat formou piehledné
tabulky v elektronické podobg.

4.7  Ostatni jiné nespecifikované pozadavky

Bez pozadavkd.
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Pfiloha €. 4 ke smlouvé ¢. 2201 5 6420
Pocet lista: 4

Charakteristika projektu obranného experimentalniho vyvoje

Program:

907 050 — Ambice — podpora rozvoje oblasti, ve
kterych ozbrojené slozky dosahuji vyznamnych
vysledka v ramci NATO a EU

Nazev projektu experimentalniho vyvoje:

»STRATOM - Stratosféricky obrazovy systém pro pozorovani pozemnich cili*

Které konkrétni cile (2. az 4.
urovné) Soustavy cilti rezortu MO
na roky 2015 — 2022 projekt
naplnuje:

4. zajisténi strategického zpravodajstvi

Manazer cile:

Reditel vojenského zpravodajstvi

Které konkrétni cile a priority
programu
907 050 projekt napliyje:

Vyvoj novych zbrafiovych systémii
- navrhnout nové prizkumné a technické prostiedky, materialy, zbrané a munici pro
pusobeni v hybridnim prostiedi véetné urbanistickych celkid
Rozvoj systémi veleni a Fizeni, komunikac¢nich a informacnich systémi
a kybernetické obrany

- rozvijet systémy urcené pro podporu ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target
Acquisition and Reconnaissance)

Priorita projektu:

Stfedni

Rok zahajeni feSeni projektu

2022 2024

Rok ukonceni feSeni projektu

Vysledek projektu (povinné oznatit nejméné jeden z uvedenych)'

P — patent

R — software

ooogord

Konkrétnim vysledkem projektu uvedenym ve smlouvé bude:

G — technicky realizované vysledky — prototyp, funk¢ni vzorek
Z — poloprovoz, ovétena technologie

F — primyslovy a uZitny vzor
H — vysledky promitnuté do smérnic a predpist (vnitinich predpisti)
N — certifikované metodiky, 1écebné postupy, specializované mapy

Prototyp stratosférického

obrazového systému pro pozorovani pozemnich cilti.

! Jeden ze znaka M vymazte




Stupeti utajeni vysledkii projektu® |Bezpetnostni distojnik (v p¥ipadé volby V, D, T, PT) —

. ) uved’te kontakt na bezpecnostniho diistojnika projektu
VI neutajované (O)

L] vyhrazené (V)

L1 davérné (D)

L] tajné (T)

L1 pFisné tajné (PT)

Cil (cile) projektu a popis konkrétnich poZadovanych vysledku a vystupi, které budou prevzaty
uzivatelem — ¢eho ma byt FeSenim projektu dosazeno.

Cilem projektu je vyvinout a zavést do pouzivani Stratosféricky obrazovy systém pro pozorovani
pozemnich cilt (dale jen ,,Systém®), ktery je dle § 35 zakona 219/1999 Sb. o ozbrojenych silach Ceské
republiky vojenskym letadlem a podle Vyhlasky MO ¢. 154/2011 Sb. o vojenské letecké technice
se jedna konkrétné o zvlastni letecky prostiedek lehéi vzduchu. Ten bude slouzit jako stfednédoby
a dlouhodoby kontinualni zdroj informaci o zvoleném tzemi, kterym bude prioritné uzemi Ceské
republiky. Systém bude potizovat elektroopticka data o izemi v extrémné vysokém rozliSeni formou
jednotlivych scén a zivého videa.

Systém se bude skladat z kosmického a pozemniho segmentu. Kosmicky segment bude ve formé
statické platformy, kterd se bude vznaSet ve stratosféfe (HAPS; High-Altitude Platform Station).
Ta se bude skladat z dalSich subsystéml nutnych pro provoz a komunikaci dle ndvrhu zpracovatele
a také optického senzoru pro poftizovani elektro-optickych dat. Pozemni segment se bude skladat
z mobilni vypoustéci rampy ¢i ploSiny, mobilni komunika¢ni smérové antény a zodolnéného fidiciho
pocitace. Ve slozeném stavu ur¢eném pro skladovani a prepravu bude Systém ulozen do kontejneru ISO
1C bez podvozku, ktery bude soucasti prevzeti Systému.

Soucasti vyvoje bude Skoleni vybraného personalu v manipulaci se systémem — vypusténi, pfistani,
ovladani senzoru, pfijem dat a procedury nutné¢ pro provoz Systému. Dle pokyni a ve spolupraci
s Odborem dohledu nad vojenskym letectvim (ODVL SSRO MO).

Hlavni pfinosy vyuziti predpokladanych vysledkii vzhledem k souc¢asnému stavu:

Stratosféra predstavuje logicky clanek mezi leteckym a satelitnim pozorovanim. HAPSy jsou levnym
a efektivnim néstrojem, ktery lze velmi rychle rozvinout nad zvolenym uzemim, a ktery je schopen po
dobu né¢kolika mésici snimkovat dané tizemi pro vojenské ucely nebo podporu IZS. Z hlediska
pozorovani cilli poskytuje prakticky totoZné rozliSeni s leteckymi snimky. Tyto systémy lze servisovat
na pozadani a b&hem kratké doby obnovit jejich operacni schopnosti v pfipadé poSkozeni ¢i nehody.
Zivotnost se pohybuje v fadu let, pficemz délka mise miize byt o délce nékolika mésicii az jednoho
roku. Na rozdil od satelitnich technologii 1ze velmi jednoduse vyménit naklad naptiklad za lepsi senzor,
jiny typ senzoru nebo telekomunikaéni zafizeni. Zadna ze satelitnich ani leteckych technologii
neumoziuje v této dobé nepietrzity monitoring uzemi, coz ¢ini HAPSy velmi zddanym vyvojovym
smérem. Pro maly az stfedni stat, jako je Ceska republika, je tato technologie vynikajicim
kompromisem mezi leteckymi a satelitnimi metodami pozorovani. Nase Gizemi je mozné pro potieby
monitoringu pokryt jednim az dvéma HAPSy, které mohou snimkovat nepfetrzité nebo pfenaset zivé
video. V pfipadé¢ zajmu ze strany relevantnich slozek Ize pokracovat ve vyvoji HAPSu pro
zabezpecenou komunikaci nebo dalsi relevantni technologii.

Sirsi kontext FeSeni projektu - hlavni odliSnosti poZadovaného FeSeni od souc¢asného stavu, znamé
zpusoby FeSeni v CR a v zahranic¢i. Zdivodnéni preference vlastniho vyvoje pred jinym moZnym
feSenim (nap¥. akvizici).

V soucasné¢ dobé na trhu neexistuje komplexni feSeni pro stratosférické platformy pro dlouhodobé
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(mise o délce v fadech mésicll) pozorovani povrchu Zemé v extrémné vysokém rozliSeni. Nékolik firem
zabyvajicich se aviatikou vyviji rizné stratosférické letouny at' uz na bazi letadla, balonu
&i vzducholodé s délkou mise v fadech dnti &i tydnd. Zadny z téchto produkti ale neni plné funkéni ani
komeréné nabizeny. Zadny z vefejnd znamych projektli také neni vyvijen prioritné pro ucely
bezpecnosti a obrany. Z tohoto diivodu je nutné podobny systém vyvinout. Zaroven neni vhodné tento
Systém zabezpedit akvizici od jiného, byt’ i partnerského statu, nebot’ by tim byl ohroZen hlavni
cil projektu a to je ziskani opera¢ni vyhody rezortu Ministerstva obrany Ceské republiky v této
oblasti.

Jakym zpisobem vysledek projektu podpoii dlouhodobou strategii a cile MO, ktera cilova
schopnost organiza¢niho celku rezortu bude udrZovana nebo rozvijena po skonceni FeSeni
projektu. Uvedeni navaznosti projektu na stfrednédoby plin rozveje MO.

Jednd se o novou technologii, kterd neni v rdmci Ministerstva obrany doposud zavedena. V ramci
rozvoje schopnosti Ministerstva obrany pfinese tato technologie zcela nové moznosti a napomuze
vyrazné rozvinout schopnosti a ziskat operacni vyhodu v oblasti obrazového zpravodajstvi. Po ukonceni
vyvoje existuje velky potencidl pro dalsi rozvoj technologie prfedevsim nahrazenim elektrooptického
senzor napiiklad RADARem, LIDARem nebo hyperspektralnim senzorem. Technologie bude po
ukonéeni projektu pfipravena pro nasazeni v zahraniéni misi pro potieby Armady Ceské republiky.
O této specifické technologii nebylo doposud v rdmci Ministerstva obrany vitbec hovofeno a z tohoto
divodu nebyla zatazena do sttednédobého planu rozvoje Ministerstva obrany.

Zdivodnéni nezbytnosti realizace projektu. Zaclenéni vysledkii projektu do zamySleného
(operacéniho) pouziti — které konkrétni aspekty z hlediska rozvoje schopnosti budou projektem
vyreSeny.

V ramci Ministerstva obrany se vytvari nové schopnosti v oblasti obrazového zpravodajstvi jak pro
Ministerstvo obrany, tak i organy statni spravy Ceské republiky a to na zakladé pistoupeni k uréitym
cilim vystavby NATO. Systém vyrazné zlepsi moZnosti akvizice obrazovych dat o daném Uzemi a také
znaénou mérou prispéje ke schopnostem Ceské republiky reagovat na nenadalé situace
at’ uz vojenského nebo civilniho charakteru. Pfi nasazeni v zahrani¢ni misi budou obrazova data
ze Systému klicovym zdrojem zpravodajskych informaci o tizemi, které ptispéji k zajiSténi strategicke
a taktické vyhody a bezpe¢nosti kontingentu.

Uvedeni veskerych nezbytnych pozadavkii, které budou potiebné k realizaci prinosi projektu po
jeho prevzeti uzivatelem.

Pfedani konstrukénich plantt a provoznich manuali zadavateli a uZivateli vcetné Skoleni ovladani
Systému.

Mozné negativni dopady (nmevyhody) realizace vystupi projektu, které néktera ze
zainteresovanych stran vnima negativné (napr. sniZeni vykonnosti slozZky v pribéhu zavadeni
vystupu, redukce pracovnich mist po zavedeni vysledku do uzivani, apod.)

Dalsi negativni dopady nejsou znamy.

Kritéria hodnoceni naplnéni cile (cili) projektu — zptsob uplatnéni vysledki pri rozvijeni
konkrétnich schopnosti a cili plianovani cinnosti a rozveje MO. Urceni kvantitativnich
a kvalitativnich ukazatelii, které budou pouZity pro ovéreni zmény schopnosti a prinosi, které ma
projekt prinést ve srovnani se sou¢asnym stavem (kritéria a ukazatele, podle kterych bude uZivatel
hodnotit prinos a intenzitu prinosu vysledkii projektu poté, co mu budou predany (po dobu 5 let od
jejich prevzeti do uzivani)).

Pokryti uzemi, kvalita potizenych dat (spektralni, prostorové a radiometrické rozliSeni), spolehlivost
(ptenos dat, ovladani, komunikace), maximalni ndklad, maximalni délka mise, Zivotnost systému.




Analyza rizik:
o vycet znamych rizik véetné odhadu cetnosti jejich vzniku (vysoka, stiedni, nizka)
o dopad rizik na realizaci vysledku a jeho ndslednou aplikovatelnost v resortu MO

Nedodani pozadovaného Systému by mohlo znamenat radikalni zpomaleni rozvoje schopnosti
obrazového zpravodajstvi a tim i schopnosti identifikace piipadnych bezpecnostnich rizik pro CR
i NATO.

Vstupy pro reSeni projektu jsett/nejsou vazany na prava dusevniho vlastnictvi.

Pro feSeni projektu bude/nebude nutno pouzit techniku, ¢i jiny material v uzivani navrhovatele
projektu.

Pro feSeni projektu jsou/mejseu ze strany prijemce (FeSitele) nezbytné urcité specifické znalosti
a schopnosti (napr. zkusenosti z obranného vyzkumu a vyvoje, certifikace v urcité oblasti, naplnéni
Stupné utajeni, apod.). Jaké?

Pro feSeni projektu jsou ze strany piijemce podpory nezbytné specifické znalosti a schopnosti v oblasti
vyvoje a konstrukce prostfedkil operujicich ve stratosféfe, komunikacnich a fidicich prostredk,
optickych senzorti a navazujicich oblasti k zajisténi funkénosti Systému.

Zpracovatel musi ihned po ziskani vefejné zakazky kontaktovat ODVL SSRO MO pro ziskani
osvédceni pro projektovani a vyrobu vojenské leteckeé techniky. Déle bude uzce spolupracovat s ODVL
pfi zkuSebni provozu, Skoleni vojenského leteckého personalu a certifikaci zatizeni.

Existuji néjaka dalSi omezeni nebo specifické predpoklady pro reSeni projektu a nasledné vyuziti
jeho vysledka? (napr. soucinnost dalsich slozek ACR, rozhodnuti o nasledné akvizici a zabezpeceni
financnich prostiredkii, apod.).

Zatadit do sttednédobého planu rozvoje Ministerstva obrany.

Pro potieby testovani zadavatel pozadoval sou¢innost ACR ve véci poskytnuti prostoru ve vojenském
Gjezdu. Na zakladé stanoviska Veleni Armady Ceské republiky bude soucinnost probihat na zakladé
komunikace s kontaktni osobou a bude respektovat vycvikové kapacity vycvikového zatizeni. Dale byla
vyzadovana soucinnost s Odborem dohledu nad vojenskym letectvim, Sekce spravy a fizeni organizaci
Ministerstva obrany (ODVL SSRO MO) zdivodu zajiiténi vyhrazeného vzduiného prostoru pro
testovaci lety. DoCasné vyhrazeni vzdusného prostoru (TSA) nad vojenskymi vycvikovymi prostory
(VVP) bude s dostateénym piedstihem konzultovino s ODVL SSRO MO.

Tento krok je nutny pro zakryti vyvoje Systému a z ditvodu legislativnich omezeni pro podobné letecké
prostredky.

Béhem projektu obranného vyvoje bude nutné konzultovat nouzové postupy cestou ODVL SSRO MO
s Ufadem pro civilni letectvi a vypracovat Studii bezpec¢nosti, ktery zhodnoti rizika pii vzniku
moznych nouzovych situaci.

Plan nasledné akvizi¢ni Cinnosti - zptsob, ¢asovy ramec a popis realizace nakupi (akvizic) —
planovany pocet nasledné porizovanych vyrobkii a garance financnich prostfedkii na tuto
navaznou akvizici (tykd se vysledku druhu prototyp).

Po dodéni prototypu Systému bude pozadovéno zabezpeceni dalSich kust. Akvizice bude zaddna
do akvizi¢niho planu.







