
Úkon Předpokládaný termín Poznámka

Odsouhlasení zadání 09.03.22
Odsouhlasení textové části zadávací dokumentace. 

Připravuje RTS a.s.,

Uveřejnění na profilu zadavatele. 10.03.22 Zajišťuje osoba obluhující profil zadavatele. 

Konání prohlídky místa plnění: 
O jejím případném konání rozhodne zadavatel. 

Zástupce RTS, a.s. , se prohlídky neúčastní.

Konec lhůty pro podání nabídek: 10:00 hod. 30.03.22

Konec je orientační, dotazy k zadávacím podmínkám 

mohou dobu trvání prodloužit. Nabídky se podávají 

písemně, a to výhradně v elektronické podobě 

prostřednictvím elektronického nástroje. 

Otevírání obálek s nabídkami 10:01 hod. 30.03.22

Nabídky budou otevírány po uplynutí lhůty pro podání 

nabídek. Vzhledem k elektronickému podání nabídek 

proběhne otevírání nabídek bez přítomnosti zástupců 

účastníků zadávacího řízení.

Zadávací lhůta začátek 30.03.22
Začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání 

nabídek.

Hodnocení nabídky: Termín bude dohodnut po otevírání nabídek

Hodnocení a posouzení nabídky vybraného dodavatele 

probíhá v sídle RTS, a.s. pokud nedojde k jiné dohodě. 

Následuje žádost vybranému dodavateli o předložení 

dokladů před Rozhodnutím o výběru dodavatele a jejich 

posouzení. Úkony zajišťuje RTS, a.s. a podklady 

projedná hodnotící komise. Výsledkem je Zpráva o 

posouzení a hodnocení. Lhůta na uvedené úkony je 

stanovena orientačně  včetně rezervy na případné 

vyjasňování.  

Rozhodnutí o výběru dodavatele 27.04.22
Toto rozhodnutí přísluší pouze statutárnímu orgánu 

zadavatele.

Rozeslání oznámení o výběru dodavatele 28.04.22 Zajišťuje RTS, a.s.

Přijetí oznámení o výběru dodavatele 28.04.22 Kontroluje RTS, a.s.

Konec lhůty pro podání námitek 13.05.22 Před tímto datem platí zákonný zákaz uzavřít smlouvu.

Lhůta pro uzavření smlouvy na veřejnou 

zakázku - počátek
14.05.22

Zadavatel je o uzavření smlouvy povinen informovat 

RTS s uvedením data podpisu.

Veškeré uvedené termíny vychází ze zkušeností společnosti RTS, a.s.. Termíny jsou však významně ovlivněny úkony dodavatelů i zadavatele, které mohou 

provedení sjednaného úkonu ovlivnit, protože je nutné v mnoha případech stanovené lhůty ze zákona prodloužit.

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Název zakázky: Sanace ZŠ                                                 

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ (stavební práce, služby, dodávky)

FÁZE UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

FÁZE PŘÍPRAVY

FÁZE PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

ZADÁVACÍ LHŮTA - FÁZE HODNOCENÍ NABÍDEK A VÝBĚR DODAVATELE


