Příloha č. 2 ZL 1b

Akce: Expozice DĚTSKÉ MUZEUM, stavební úpravy Nové budovy Národního muzea

Zdůvodnění méněnákladů:
Pol.  1 – Voskování a leštění kamenných obkladů ručně
Práce byly již provedeny jiným zhotovitelem před zahájením činnosti zhotovitelem NEO BUILDRem
Pol. 2 –Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm
Dle DVZ měla být na úrovni protipožárního podhledu mezi m. č. 274 a m. č. 365,367 a 369 provedena cihelná dozdívka.  Vzhledem k tomu, že uvedené místnosti jsou součástí jednoho požárního úseku, není potřeba tuto dozdívku realizovat. Projednáno a odsouhlaseno na KD 11/2.35
Pol.  3, 7, 9, 11 – Lepení čtverců z PVC standartním lepidlem
	   Na základě konzultací a jednání byl na KD 12/2.29 navržen a odsouhlasen jiný způsob lepení PVC než jak je uvedeno a oceněno v DVZ. Místo lepení čtverců bude provedeno lepení pásů PVC. Tato položka bude z původní specifikace odečtena  a zároveň bude proveden přípočet „Lepení pásů standartním lepidlem“  
Pol. 4, 5, 6 – Výměna okenního zasklení (Conex 66,1mm+mezivrstvaAR 16 mm s kaleným Floatem) 3x3 m
Na základě stanoviska a doporučení GP ze dne 23.11.2021 nebude výměna fasádního skla realizována. Součástí této změny bude přípočet dodávky a montáže čiré bezpečnostní fólie
Pol. č. 8 – SDK příčka tl. 125 mm profil CW+UW 100 desky 
SDK dělící příčka nebude provedena na základě požadavku objednatele (SVN). Toto projednáno a rozhodnuto na KD/2.52 
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