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Dodatek  
Smlouva o dílo 

č. objednatele SML.4727/2021 
č. zhotovitele 2021020703 

 
 

Městská část Praha 16  
se sídlem:  Václava Balého 23/3, Praha - Radotín, 153 00   

IČ:   00241598 
DIČ:                   CZ00241598  

zastoupena: Mgr. Karlem Hanzlíkem, starostou 
(dále jen „objednatel“) 

 

a 
 

Ing. Milan Ptáček 

se sídlem:  Prvomájová 1355/8, Praha – Radotín, 153 00  

tel.: 777 612 326, email: milanptacek@centrum.cz 
IČ:    61486051 

DIČ:    CZ7403060093  
 

nejsem plátcem DPH 
Zapsaný v Živnostenském rejstříku ŽO/16452/2012/ČER ze dne 11.10.2012 

Číslo účtu: 670100-2210695073 / 6210 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“), tento dodatek: 
 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou následující plnění 

„Zklidnění Prvomájové ulice, Praha-Radotín, PDPS – projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby, včetně rozpočtu“  

 
IV. 

Termín a místo plnění 

Plnění díla:   

1. PDPS (projektová dokumentace pro provádění stavby) dokumentace ke 
komentářům investora, včetně návrhu ozelenění, a odvodnění. 

Inženýrská činnost po podání Společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení – do 15.3.2022. 



                                                                                                                                                                                                             Strana 
2/2 

2. Dokumentace PDPS na základě vydaného Společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení včetně rozpočtu a výkazu výměr stavby 
– do 30 dní od ohlášení stavby (předpoklad 05/2022). 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel 

obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
 

 
V Praze dne 9.2.2022                                  V Praze dne 9.2.2022 

za objednatele:                                             za zhotovitele: 

 
 

 
 

 
 

 
................................................         …………………………………….…………………                               

         Mgr. Karel Hanzlík                                Ing. Milan Ptáček 
              starosta města                               projektant dopravních staveb  

  Úřad městské části Praha 16     


