DODATEK Č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 14/2021
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami



1.	Smluvní strany

	OBJEDNATEL
	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55

	se sídlem:
	Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

	IČO:
	00497061

	DIČ:
	CZ00497061

	zastoupený:
	Mgr. Miloslav Šteffek - ředitel

	bankovní spojení:
	625860/0300


dále jen „objednatel“

	ZHOTOVITEL
	MENE Industry s.r.o.

	se sídlem:
	Lobezská 47/53, Lobzy, 326 00 Plzeň

	IČO:
	611 71 344

	DIČ:
	CZ 611 71 344

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: C 5433 uvedená u Krajského soudu v Plzni

	zastoupený:
	Josef Meloun – jednatel společnosti

	bankovní spojení:
	ČSOB Plzeň, 205108488/0300

	Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:
	Jiří Říha – obor pozemní stavby, ČKAIT 0202344


dále jen „zhotovitel“


2.	PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2021 na základě veřejné zakázky „Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň - 1. etapa, 2. vyhlášení “ vyhlášené dne 10. 8. 2021 smlouvu o dílo č. 14/2021, jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést stavební práce spočívající v realizaci rekonstrukce sociálního zařízení zázemí pokojů studentů v 6.NP a společné instalační šachty (tj. výměna stoupaček kanalizace, dešťové vody a vzduchotechniky od 5.NP níže. Veřejná zakázka byla zadána mimo režim zákona - zakázka malého rozsahu. Dne 20. 10. 2021 byl k této smlouvě uzavřen Dodatek č. 1 a dne 26. 11. 2021 Dodatek č. 2.



2.2. Předmětem dodatku č. 3 jsou:

a) Dodatečné podpírání šachet a betonáž stropů šachet – 1.09:
V této změně je řešeno nutnost podpírání šachet stropních konstrukcí v dalších šachtách včetně následného odstranění podpěr. Při úpravě prostupů pro nové VZT potrubí došlo ještě u dalších 3 šachet k jejich statickému porušení, a tedy k nutnosti kompletní demontáže této části stropní konstrukce. Stropní konstrukce v místě šachet tvoří samostatný konstrukční celek. U těchto 3 šachet byla následně provedena nová stropní konstrukce s provázáním se stávající stropní konstrukcí - navrtávání ocelových trnů.

b)	Úprava prvků VZT, ZTI a ÚT – 1.09:
V této změně jsou odečteny talířové ventily a hadice a je započteno osazení větracích mřížek a revizních dvířek. Jsou započteny nátěry topných registrů. Byly doplněny demontáže a zpětné montáže zařízení 4 ks WC kombi (v rozpočtu jen obyčejná WC mísa) včetně výměny flexi hadic a rohových ventilů v podlažích v dotčených stoupacích šachtách.

c)	Vybavení koupelen a finalizační práce – 1.09:
Ve změně je vybavení koupelen háčky, drátěnými poličkami a zrcadly.
Je doplněn rozsah nátěru zárubní.
Nebude účtována dokumentace skutečného provedení.

d)	Požární ucpávky – 1.10:
Ve změně je specifikován přesný počet požárních manžet a požárních ucpávek se souvisejícím množstvím ucpávacího tmele.

e)	Elektroinstalace – 1.11:
Ve změně jsou odečteny zásuvky s proudovým chráničem, které nebyly dodány z důvodu chybějící certifikace.
Započteny jsou kryty krabic. Upravena je metráž kabelů pro připojení VZT a čidel.


2.3.	Z těchto důvodů byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce bez dopadu do časového plánu zakázky, vše odsouhlasené zástupcem objednatele, zhotovitele i projektanta ve změnovém listu č. 3 vč. položkového rozpočtu a s tím související úprava ceny za dílo.

2.4.	Uzavřením tohoto Dodatku č. 3 se znění Smlouvy o dílo 14/2021 uzavřené dne 15. 9. 2021 ve znění Dodatku č. 2 uzavřeného dne 26. 11. 2021, které uvádí:
v původním znění článku 6. odst. 6.1:

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:
Celkem cena za dílo bez DPH činí		2 548 312,22Kč
(slovy: dva miliony pět set čtyřicet osm tisíc tři sta dvanáct korun českých a dvacet dva haléřů)
DPH 21%		535 145,57 Kč
(slovy: pět set třicet pět tisíc jedno sto čtyřicet pět korun českých a padesát sedm haléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	3 083 457,79 Kč
(slovy: tři miliony osmdesát tři tisíc čtyři sta padesát sedm korun českých a sedmdesát devět haléřů)
mění na toto nové znění článku 6.1., které uvádí:
6.1.	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 
Celkem cena za dílo bez DPH činí		2 559 620,64 Kč
(slovy: dva miliony pět set padesát devět tisíc šest set dvacet korun českých a šedesát čtyři haléřů)

Celkem za DPH 21%		537 520,34 Kč
(slovy: pět set třicet sedm tisíc pět set dvacet korun českých a třicet čtyři haléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	3 097 140,98 Kč
(slovy: tři miliony devadesát sedm tisíc jedno sto čtyřicet korun českých a devadesát osm haléřů)



3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1	Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
3.2	Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3	Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
3.4	Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.



[bookmark: _GoBack]Příloha k Dodatku č. 3:
· Změnový list č. 2 ze dne 7. 2. 2022





	
V Plzni dne 7. 2. 2022

Mgr. Miroslav Šteffek
ředitel

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55

za objednatele

	
V Plzni dne 7. 2. 2022

Josef Meloun
jednatel

MENE Industry s. r. o., Lobezská 47/53, Lobzy, 326 00 Plzeň

za zhotovitele
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