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Dodatek č. 1   
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. DS201600779 ze dne 26.09.2016 

ev. číslo dodatku: 0060/17/0093 :DS201700316 
 

 
Název společnosti:                  STYLSTAV Liberec s.r.o.     
se sídlem:          Dlouhá 55, 463 12 Liberec XXV - Vesec 
zastoupené:    Martinem Dušákem, jednatelem 
ve věcech technických: Martinem Dušákem 
IČ:    25426541 
DIČ:    CZ25426541  
bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXX 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústlí nad Labem, oddíl C vložka 17553 
(dále jen „zhotovitel“) 
  

  (na straně jedné, dále jen jako „Zhotovitel“) 
a 
 

statutární město Liberec 
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1                                                 
IČO:00262978                                               

 bankovní spojení:                              
č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXX                                  
zastoupený: p. Tiborem Batthyánym, primátorem města    

(na straně druhé, dále jen jako „Objednatel“) 
 
 (obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“) 

 
1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 09. 2016 (dále jen 

jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je úprava ceny díla v důsledku okolností, které 

objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto okolnosti jsou popsány 

v příloze č. 1 tohoto dodatku. Dále je tímto Dodatkem č. 1 upraven termín plnění. Ostatní 

ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění. 

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný 

stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou 

součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu 

jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD. 

3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu ceny díla a  to ve znění přílohy č. 

1 (Rekapitulační list a položkové rozpočty k změnovým listům (dále jen „ZL“ č. 1 ) k 

tomuto Dodatku č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1. 

4. Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje  

o celkovou částku ve výši 193 002,10 Kč bez DPH. Tato částka se sestává z částky dle ZL 

č. 1 
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Vícepráce rekapitulace změnových listů 

ZL č. Popis Sazba DPH  Vícepráce bez DPH  

ZL 1  Vícepráce bez DPH celkem  21 % 408 915,87 Kč 

ZL 1        Méněpráce bez DPH celkem  21 %       215 913,77 Kč 

 

 

Rekapitulace Dodatku č. 1 

      Vícepráce celkem bez DPH:                              408 915,87 Kč 

                                     21% DPH:                                                                              85 872,35 Kč 

      Méněpráce celkem bez DPH:                              215 913,77 Kč 

                                     21% DPH:                                                                              45 341,89 Kč 

 

Celkem za Dodatek č. 1 s DPH:                              233 532,54 Kč 

 

Rekapitulace ceny díla dle Smlouvy o dílo ze dne 29. 6. 2016 a Dodatku č. 1 

 Stávající Smlouva o dílo  
Cena díla bez DPH 21%            4 389 996,45 

DPH 21%          921 899,25 

Celkem s DPH          5 311 896,70   

   
 Smlouva o dílo po Dodatku č. 1  

Cena díla bez DPH 21%  4 582 998,56  

DPH 21%               962 429,70  

Celkem s DPH  5 545 428,25  

 

5. Smluvní strany dále tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu termínu plnění. 

Původní termín dokončení a předání díla: Stavební objekt SO2 – Úprava zázemí 
rozhodčí a delegát nejpozději do 31. 3. 2017. 

 
Nový termín dokončení a předání díla: Stavební objekt SO2 – Úprava zázemí rozhodčí 

a delegát do 31. 5. 2017. 

Ke změně termínu dokončení díla došlo v důsledku změny požární normy ČSN 730810, 

která mění požadavky na požární bezpečnost staveb, jež vešla v platnost dne 1. 8. 2016. 

Tato norma stanovuje mimo jiné i požadavky na izolační skladbu zateplování budov. 

V případě díla „Dostavba stadionu FC Slovan“ došlo ke změně zateplovací obvodové 

konstrukce s vyšší požární odolností. V projektové dokumentaci bylo navrženo  

zateplení objektu z pěnového polystyrenu. Předpis nové normy určuje zateplení 

z minerální vaty. Odlišný technologický postup montáže zateplovacího systému z 

pěnového polystyrénu oproti zateplení minerální vatou, kde montáž vyžaduje delší 

technologické přestávky při vyšší venkovní teplotě. Z tohoto důvodu došlo k 

prodloužení termín plnění díla. 
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6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.  

7. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění 

Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční 

veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění 

Dodatku č. 1. 

8. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, 

jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran 

odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo 

do SOD v případě potřeby doplněno. 

9. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 

tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle 

jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za 

nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy. 

10. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento 

Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je 

tak uzavřen platně a účinně. 

11. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 21.3.2017 usnesením č. 259/2017 

11. Doložky:  
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a 
nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která 
smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese 
žádnou odpovědnost. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
 
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  
 

Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 
2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

 

Přílohy Dodatku č. 1: 
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Příloha č. 1: Změnový list č. 1  

Příloha č. 2: Rozpočet  ZL. č. 1 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        V Liberci dne                                       V Liberci dne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Batthyány Tibor, primátor města          Martin Dušák - jednatel 

 ------------------------------------------           ………………………………………….. 
 

Objednatel               Zhotovitel 

   


