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SMLOUVA O DlLO 
VN Rybná

č. S944/2021/377/Paš
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanskýzákoník")

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený Ing. Pavlem Kubem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Čechy, na základě 
pověření dle Základní směrnice 2/2021 Podpisový řád
ve věcech technických jedná: , náměstek pro vodní hospodářství a investice

tel.: -mail:  
 technický dozor stavebníka (TDS) 

tel.: e-mail: 
, osoba pracující pod vedeném TDS 

tel.: , e-mail:  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „ objednatel “) na straně jedné

a

ZVÁNOVEC a.s.
Rudolfská tř. 597, 370 01 České Budějovice 
IČO: 260 26 279 
DIČ: CZ26026279
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 1109
zastoupený:

 přesedou správní rady
ve věcech technických jedná:  , autorizovaný stavbyvedoucí

tel.:  , e-mail: 
lankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
:íslo účtu: 4200129712/6800

dále jako „zhotovitel") na straně druhé
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 
nebezpečí a odpovědnost dílo VN Rybná, evidenční číslo zakázky S944/2021/377, a to dle 
projektové dokumentace „VN Rybná“, vypracované společností AV ProENVI, s.r.o., IČO: 
283 64 643, se sídlem Praha 6 - Lysolaje, Kolonka 118/8, PSČ 165 00, autorizovaný 
inženýr  a dále za podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou 
zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly 
poskytovatele dotace.

2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 
důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z veřejných 
zdrojů v rámci dotačního programu 129 390, podprogram 129 392 „Podpora opatření 
na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa“; zhotovitel 
tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho 
realizaci, bude spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného 
dotačního programu. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, 
a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek 
poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci 
předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli 
již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace 
sankci.

3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 
uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, 
byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 
smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 
zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 
(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, 
a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 
poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky 
(a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory 
(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 
(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

4. Předmětem závazku je rekonstrukce funkčních objektů a oprava tělesa hráze stávající malé 
vodní nádrže. Stavba je členěna na 4 stavební objekty:
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501 Oprava tělesa hráze: Dojde k odstranění pařezů z tělesa hráze. Koruna hráze bude 
dosypána a vyrovnána na kótu 495,00 m n.m. Na návodní straně bude opravena 
kamenná dlažba do úrovně 494,07 m n.m. Šířka v koruně bude 3,5 m, sklon návodního 
líce cca 1:2,5 a sklon vzdušného líce cca 1:2. Na vzdušní straně dojde k výsadbě 10 
dubů.

502 Rekonstrukce spodní výpusti: Dojde k překopu hráze a odstranění původního 
výpustného objektu. Nová výpusť bude z otevřeného železobetonového požeráku (650 
x 620 mm) s dvojitou dlužovou stěnou. Požerák bude na základové patce a budou 
k němu provedena nátoková křídla. Odpadní potrubí bude plastové DN 400 délky 
16,73 m s příslušným obetonováním a bude zakoněeno výtokovým čelem, kde bude 
navazovat vývar a odtokové koryto.

503 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu: Délka přelivné hrany bude 6,0 m a její 
kóta bude 493,77 m n.m. Objekt bude železobetonový, skluz a vývařiště opevněno 
lomovým kamenem se třemi betonovými stabilizačními pasy. Skluz je veden 
do oblouku, v horní části má šíři dna 6 m a v dolní části 3 m, délka 10,0 m. Vývar bude 
dlouhý 6,0 m s šíří dna 3,0 m a dále se zužuje na 1,8 m. Boky přelivu budou z opěrných 
zdí, na něž bude osazena ocelová lávka a zábradlí. Odtokové koryto bude opevněno 
rovnaninou z lomového kamene.

504 Kácení: Dojde k odstranění všech stromů rostoucích na hrázi a dále část stromu 
v podhrází a v pravém zavázání hráze v blízkosti bezpečnostního přelivu. Celkem bude 
pokáceno 146 stromů, resp. 152 kmenů (jeden strom v podhrází tvoří 7 - kmen), 
s průměrem kmene nad 10 cm. Dále bude odstraněn keřový porost o celkové ploše 100 
m2.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 
zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii 
pravomocného stavebního povolení vydaného Městským úřadem Třeboň dne 16. 9. 2020 
pod ě. j. METR 13714/2020 PrRo a závazného stanoviska odboru územního plánování 
vydaného Městským úřadem Třeboň ze dne 23. 4. 2020 pod č.j. METR 6905/2020/VlMa.

6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 
provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 
Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 
správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště 
a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 
inženýrské sítě během výstavby,

- vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací 
a staveb na těchto pozemcích ležících, fotodokumentace a videozáznam budou 
předány objednateli před zahájením stavebních prací,

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich 
výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: 2x hutnící
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zkouška Prostor Standard pro hutnění tělesa hráze, 2x jamková, 3x krychle betonu 
(2x BP, lx obetonování,

- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 

případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod., zajištění sjezdů, (úprava části 
obecní příjezdové cesty pro dopravu materiálu na staveniště)

- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,

- provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu: pohotovostní režim havarijní 
soupravy stabilně přítomné na stavbě.

- úklid staveniště včetně příjezdových cest,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 

následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
- zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily 

stavby a technologické postupy zhotovitele,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 

v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - 
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
- aktualizace a doplnění povodňového plánu,
- aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- zpracování havarijního plánu,
- na vzdušné straně hráze bude provedena výsadba dubových odrostků,
Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 
(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 
předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 
vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této 
smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci 
skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat 
dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu 
provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (Příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů). Dokumentace skutečného provedení stavby bude 
vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky 
č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu 
dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové
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dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření 
bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro 
ověřování výsledků zeměměřických činností.

9. Veškeré zakrývané konstrukce a základové spáry nechá zhotovitel stavby před zakrytím 
odsouhlasit dozorem objednatele. Před bouráním konstrukce stávající spodní výpusti bude 
provedeno přeměření betonových konstrukcí a bude přesně určen objem bouracích prací.

10. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci - pasportizaci stavu pozemků, 
komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 
tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací 
(stavebních, zemních nebo kácení dřevin). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat 
fotodokumentaci - pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených 
pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální 
podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného 
provedení stavby, předané objednateli.

11. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 
způsobem smlouvou stanoveným.

12. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště 
a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 
vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

13. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, 
a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 
prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 
převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 
po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 22. 2. 2022.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 
odst. 6 smlouvy, nejpozději dne 30. 11. 2022. Kácení dřevin bude provedeno v období 
vegetačního klidu, tj. od 1.9. 2021 do 30. 3. 2022.

4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.
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5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný 
a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele 
a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 
staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 
z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit 
na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce 
se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.
Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši
2.762.366,99 Kč bez DPH, slovy
dvamiliónysedmsetšedesátdvatisíctřistašedesátšestkorunadevadesátdevěthaléřů českých 
bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o 
DPH"), vznikne--li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s 
ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 
rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava URS (dále jen „ceník"). Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1
smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy)
obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 
příslušného dílu dle rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně 
použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = 
jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
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- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 
položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité 
v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena 
nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 
ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 
prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 
písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.
Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 
zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 2 
vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s.p., OŘ jižní Čechy, Sadová 2388,373 
16 Dobrá Voda u Českých Budějovic, nebo elektronicky na e-mail: 

 k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis 
skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené 
a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % 
z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 
doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 
vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady 
(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 
zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

3. Splatnost daňového dokladu (faktuiy) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů ěi této smlouvy, 
jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 
provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 
měsíc),
jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 

■ (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.
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V.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 
soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 
stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 
minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 
jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu 
za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 
nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 
následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 
K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 
soupisu provedených prací objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím
3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé 
objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli 
ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, 
a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.

5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:

a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,

vše ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 
ě. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci"), prováděcích 
právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění
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pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům 
na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení 
§ 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po 
potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím 
spojené.

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 
být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 
V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než 
prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 
na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 
oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude 
objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně 
sdělit.

10. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací 
na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady 
zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace 
stavby.

11. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení - aktualizaci plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během 
provádění stavby.

12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) 
a písm. e) zákona ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a zajistí řádné plnění 
povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.

13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby 
ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 
v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních 
na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních 
sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí 
na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen 
postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit.
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Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí 
jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí 
požadovali.

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 
díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 
přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 
dobu provádění díla).

17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 
práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 
objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 
a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, 
je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné 
práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel 
povinen na požádání objednateli předložit.

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby 
a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 
účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 
za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

předávat staveniště,
provádět záznamy do stavebního deníku,
přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
svolávat a vést kontrolní dny,
rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami 
dle této smlouvy,
požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací, 
odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 
provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 
nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 
daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 
anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 
oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 
odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 
převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 
Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných
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a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou 
a platnou legislativou (např, certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 
bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující 
způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů 
dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené 
lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít 
a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný 
se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby 
i ostatní jím k tomu pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci 
své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby 
pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis 
do stavebního deníku.

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 
územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 
na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 
prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 
oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 
mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 
protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 
hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o odpadech1'), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o ochraně zemědělského půdního fondu''), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, 
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech 
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož 
i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je 
původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně 
odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto 
spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel 
je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci 
odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých 
či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského 
půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:
doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu 
s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
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písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který 
zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám 
nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, 
potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení 
§ 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii 
předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného 
pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona 
o odpadech,
doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 
citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin 
a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 
jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle 
této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani 
uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději 
před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

Způsob nakládání s výkopkem:
Ze stavby nebude odvážena žádná zemina. Veškerý vytěžený výkopek bude ukládán na 
mezideponii a následně zpětně použit pro zpětný zásyp hráze a okolo objektů.

Způsob nakládání s pařezy, vybouranými hmotami a ostatními odpady vzniklými při 
stavbě:
Odstraněné pařezy budou dle projektové dokumentace ponechány v podhrází nádrže na 
pozemku objednatele k zetlení.
Vybourané hmoty (zbytky betonového opevnění, kamenné dlažby do betonu atp. budou 
zlikvidovány v zařízení oprávněném k jejich příjmu. Konkrétní zařízení PD nestanovuje. 
Využitelný kámen z bouraných kamenných konstrukcí (opěrné zdi a spádové stupně 
přelivu z řádkového zdivá) bude po očištění odvezen na manipulační plochu Lesní Správy 
Nové Hrady ve vzdálenosti 10 km od místa stavby.
Nevyužitelná dřevní hmota (klest, větve, křoviny) bude zlikvidována zhotovitelem 
(štěpkováním, pálením).

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích 
(zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na 
pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid 
a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

24. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení 
dřevin vydaném Městským úřadem České Velenice dne 9. 1.2020 pod č. j. 4339/20/SO. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.

25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny 
k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo
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kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti 
dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu 
a stavbě, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokoněeného díla dle této 
smlouvy objednatelem.

27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, věetně komunikací a nadzemních, 
jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním, 
od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy 
objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora 
uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního 
stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím 
odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je 
zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

28. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 
práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, 
aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo 
ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli 
příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu 
zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.

31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen 
záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo 
živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh 
jeho realizace a dosažení jeho účelu.

32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo 
rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně 
informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště 
chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, 
zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště 
chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotěen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně 
i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 
provádění díla.

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných 
a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 
mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek 
do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 
(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost
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a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 
i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před 
zahájením stavebních prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.

34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 
vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému 
příslušnému orgánu.

35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 
v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 
(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 
slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, 
že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhuje zhotovitel povinen učinit veškerá 
potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná 
opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 
pracovišti.

36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že je 
vlastníkem (uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, 
ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem 
pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně 
vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy 
zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel 
objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení. 
Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu:

vrby: 250 Kč bez DPH/m3, 
listnaté měkké: 450 Kč bez DPH/m3, 
jehličnaté: 650 Kč bez DPH/m3, 
listnaté tvrdé: 1000 Kč bez DPH/m3.

37. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn 
vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání číselníku pokácené 
dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem.

38. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad 
rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) 
číselníků objednatelem dle této smlouvy.

39. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 
částkou alespoň ve výši 50% ceny za dílo uvedené v článku III odst. 1 smlouvy. Uvedené 
pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. 
Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli kjeho písemné žádosti, a to 
kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem 
v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo 
musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši
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požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sěítání) výše 
limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není 
přípustná.

40. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 
staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 
účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

41. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem 
na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená 
práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění 
smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem ěi jeho 
poddodavatelem.

42. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 
veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písni, e) a § 13 zákona ě. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. 
objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se ěi související s realizací předmětu 
smlouvy; tato povinnost zhotovitele trvá minimálně 10 let od ukončení účinnosti smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své 
poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její 
splnění).

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. 
O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne 
a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

doklad o vytyčení stavby, 
zaměření skutečného provedení stavby,
souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 
prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací), 
projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 
realizace stavby),
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doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 
(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 
návody),
doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům, 
doklady o nakládání s odpady, 
originál stavebního deníku,
číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka 
dřevní hmoty.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 
není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 
díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení 
§ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 
povinen dokončené dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 
měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedené výsadby o době trvání 1 roku 
ode dne převzetí díla objednatelem. Úhyn provedených výsadeb v tomto období nesmí 
překročit 10 % vysázeného počtu jedinců. Pokud úhyn na výsadbách překročí 10 % 
vysázeného počtu jedinců, je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v rozsahu 
přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu vhodném pro výsadby písemně stanoveném 
objednatelem. Při uplatnění výhrady objednatele ke způsobu provádění výsadby je 
zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze 
v rozsahu přesahujícím 10 %. Neprovede-li zhotovitel náhradní výsadbu ani v náhradním 
termínu objednatelem písemně stanoveném, je objednatel oprávněn provést výsadbu sám 
na náklady zhotovitele.

3. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo zodpovědnosti za vady, 
platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 
že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 
dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 
(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 
u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), 
a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou 
na náklady zhotovitele.
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5. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 
z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, 
a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění 
zamítnutí reklamace.

6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 
náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 
daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení sjeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 
doplněného ěi opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, 
a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze 
za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu 
dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 
nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 
dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 
nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, 
přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 
o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 3 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 
vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 
č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 
s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 
provedenou,

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 5 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, 
když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, 
a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
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d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo 
při kontrolním dnu stavby,

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť 
i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,

f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 
jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 
lhůty,

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 40 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 
za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu 
jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 25 věty první smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh 
či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této 
smlouvy.

6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 
díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5.000 Kč, za každý jednotlivý 
případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle 
rozpočtu).

7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 39 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč 
za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.

8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 
zajišťované povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro 
objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by 
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 
(například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno
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sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení 
každé z nich.

10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 
zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních 
poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy ěi obecně závazného 
právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 
dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 
nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel je v úpadku,
c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele 
od smlouvy odstoupit.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 
neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy čiji neobdržel 
v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 
neobdrží čiji neobdrží v předpokládané výši.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících 
nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího 
porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné 
obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského 
zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 22. 2. 2022, příp. 
od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně 
do 28. 2. 2023, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní 
a úvěrní družstvo (dále jen „ banka “) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % 
z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
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I.BSV 4
objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku 
smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, 
nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. smlouvy. Zhotovitel 
je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala 
platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho 
převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, 
že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti 
bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní 
bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti 
(účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči 
objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení 
platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud 
objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) 
bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého 
objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní 
záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, 
bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli 
či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů 
a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 
nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) 
bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní 
záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další 
nové bankovní záruky objednateli.

XI.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 
i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti
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jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 
právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování 
takového jednání.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 
souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 
ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 
ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční 
podpisy.
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7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Jf I 7 ft )

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:V ,č“.kČh.®Vf?í®Y1.c.íf1í dne:

Za objednatele:

Ing. Pavel Kub 
ředitel OŘ jižní Čechy 
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:

předseda správní rady 
ZVÁNOVEC a.s.

1.2.2022
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i\crwn i ULAUt 5 IAVBY 
Kód: 9-2021
Stavba: VN RYBNÁ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.1.2022

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 762 366,99

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 762 366,99 580 097,07

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 3 342 464,06
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpi o
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 9-2021

Stavba: VN RYBNÁ

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

SO 1 SO 1 - Oprava těle...
SO 2 SO 2 - Rekonstrukc...
SO 3 SO 3 - Rekonstrukc...
SO 4 SO 4 - Kácení
VON VON - vedlejší a os...

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:
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24.01.2022

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 762 366,99

388 491,39 

1 006 512,17 

1 015 488,47 

118 874,96 

233 000,00

3 342 464,06

470 074,58 

1 217 879,73 

1 228 741,05 

143 838,70 

281 930,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN RYBNÁ 
Objekt:

SO 1 - SO 1 - Oprava těle...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.01.2022

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 388 491,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 388 491,39 21,00% 81 583,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 470 074,58
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN RYBNÁ
Objekt:

SO 1 - SO 1 - Oprava těle...

Místo: Datum: 24.01.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Zvánovec a.s„ Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 388 491,39

HSV - Práce a dodávky HSV 388 491,39

1 - Zemní práce 388 286,37

998 - Přesun hmot 205,02
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ouuritš PRACÍ

Stavba:
VN RYBNÁ

Objekt:
SO 1 - SO 1 - Oprava těle...

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudoifovská 597, 37001 České Budějovice

Datum: 24.01.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 388 491,39

D HSV Práce a dodávky HSV 388 491,39

D 1 Zemní práce 388 286,37

1 K 112201102 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300
do 500 mm kus 106,000 484,92 51 401,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

PSC

P
w
w

httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112201102

Poznámka k souboru cen:D
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady 
na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy 
z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se 
oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě fezu kmene na základě dvojího na sebe 
kolmého měřeni a následného zprůměrovánl naměřených hodnot
Poznámka k položce:D
Poznámka k položce: součástí je i strom v trase odtoku od 8P - S04
33+73
Součet

106,000
106,000

2 K 112201103 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 
do 700 mm kus 41,000 736,28 30 187,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

PSC

W
W

httDs://DodminkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/112201103

Poznámka k souboru cen. D
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady 
na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy 
z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se 
oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měň v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe 
kolmého měření a následného zprůměrovánl naměřených hodnot.
17+24
Součet

41,000
41,000

3 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 127,710 89,78 11 465,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC

PSC

W
W

httos://Dodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/122251104

Poznámka k souboru cen:U
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní 
prostředek.
129*4,5*0.22 "sejmutí svrchní částí hráze s vyrovnáním terénu, průměrná ti."
Součet

127,710
127,710

4 K 122251404 Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 100 do 500 m3 m3 114,039 64,96 7 407,97 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://D0cSmmlcv.urs.C2/itern/CS URS 2021 02/122251404

Poznámka k souboru cen.Q
PSC

W
W

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m neóo natažení na dopravní 
prostředek.
210,744-129,110+32,405 
Součet

114,039 
114,039
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Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
CS ÚRS 2021 025 K 162351103 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m
m3 384,530 79,20 30 454,78

Online PSC htTDS://podminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/162351103
Poznámka k souboru cen:D

PSC Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-íi se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m. neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 
provádí. Toto ustanovení neplatí, vyíučuje-íi projekt použití dožeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-ii projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

W 28,64 "přemístění výkopku uloženého na deponii z S02” 28,640
W 100,47 "přemístění výkopku uloženého na deponii z S03" 100,470
W 1207,55*0,1 "přemístění zeminy z deponie SO 1, výkopek určený pro zatravněšní hráze koruny a svahů" 120,755
W 6,955 "přemístění zeminy na deponii SO 1, výkopek určený pro zásyp otevřeného zemníku" 6,955
W 127,71 "přemístění zeminy z hráze na deponii SO 1, výkopek určený pro další využití" 127,710
W Součet 384,530

6 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3

m3 256,820 34,20 8 783,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC hnosr/Zoodminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/167151111
Poznámka k souboru cen:D
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; 
vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodí. nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na

PSC suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měř! od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- ného terénu v místě hromady nebo v místě 
dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém 
stavu horniny.

w 28,64 "nakládání výkopku uloženého na deponii z S02" 28,640
w 100,47 "nakládání výkopku uloženého na deponii z S03" 100,470
w 1207,549*0,1"zemina na deponii určená pro zásyp otevřeného zemníku" 120,755
w 6,955 "zemina na deponii určená pro zásyp otevřeného zemníku" 6,955
w Součet 256,820

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv
CS ÚRS 2021 027 K 171103202 šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny 

přes 20 do 50 % objemu
m3 210,744 74,68 15 738,36

Online PSC 

PSC

https://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/171103202
Poznámka k souboru cen:0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož Šířka je menší než 3 m; toto 
rozšíření se ocení cenou 172 15-3102 Zřízen! těsnícího jádra nebo šířky těsnící vrstvy přes 1 do 3 m.
Poznámka k položce:U
Poznámka k položce: - ukádánl po postupně hutněných vrstvách, výška vrstvy po provedeném hutnění je 20 cm - navýšeno o koeficient 10% 
množství zeminy potřebné navíc pro hutnění do požadovaného profilu hráze - zemina uložená na deponii vhodná pro hráze VN, zbavená větví

8 K 171151103 Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 
soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 6,955 134,00 931,97 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/171151103
Poznámka k souboru cen:0

PSC

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použit i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do 
prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 
pro podzemní vedení: toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3.

W

Ceny nelze použit: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hráz! se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení 
netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž Šířka je menší než 3 m. Toto uložení se 
oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.
127,71.-1207,55*0,1 "zásyp otevřeného zemníku" 6,955

W Součet 6,955

9 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 32,405 125,61

O
)

cooh-o CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/174151101
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w
w

Poznámka k souboru cen: a
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro iesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp 
těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 
kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukcí nebo uložených vedeni i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN180, přfp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanoveni objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 
pfíchází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 
rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. 
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady 
na prohození sypaniny. tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatekza prohození sypaniny.
106*0,45*0,4+41*0,65*0,5 "zásyp jam po pařezech na vzdušním a návodním svahu hráze"
Součet

32,405
32,405

10 K
I

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2 m2 1 207,550 11,20 13 524,56 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httos://Dodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/181411122
Poznámka k souboru cen: □
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách - 
1161 až-1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní

PSC semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletl a zalévání: tyto práce se oceňují cenami části 002 souborů cen 185 80-42 Vypletl a
185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky piv svahy běžně schůdné: bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně. 

p Poznámka k položce:□
Poznámka k položce: - vzdušní líc a koruny hráze - za použití zúrodnitelné zeminy

11 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 20,126 82,95 1 669,45 CS ÚRS 2021 02
p Poznámka k položce:0

Poznámka k položce: cca 5 kg na 300 m2 tj. 16 g osiva na 1m2 trávníku
W 1207,55/300*5 20,126
W Součet 20.126

12 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 555,560 17,98 9 988,97 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

PSC

w
w
w

httos://Dodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/181951112

555,560
555,560

Poznámka k souboru cen:D
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve 
sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a 
dále, předepíšeš projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 
urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. 
Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny 
se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
"úprava pláně a hutnění dle výkresu D.5, plocha*vzd."
4.3*129.2 "řez l-IX, úúprav po odstranění svrchní vrstvy”
Součet

13 K 182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 
v jakékoliv hornině m2 755,349 38,28 28 914,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httDs://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/182201101

Poznámka k souboru cen:u
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2.

Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

14
K 1182301132 Rozprostření a urovnání omice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm m2 1 207,549 36,71 44 329,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httDs://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/182301132
Poznámka k souboru cen:0

pg£ Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání omice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí 
omice.

15 K 184211332 Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 35 x 35 cm ve stupni zabuřenění 2 v zemině
3 kus 10,000 11,40 114,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

PSC

httos://Dodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/184211332
Poznámka k souboru cen:D
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na donesení sazenic z místa založeni ze vzdálenosti do 100 m. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodáni sazenic lesních dřevin, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 7%.

16 M 02650461 Dub letní /Quercus robur/ 150-200cm kus 10,000 160,00 1 600,00 CS ÚRS 2021 02
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17 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 30,000 202,00 6 060,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC httos://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/184215132

Poznámka k souboru cen:o
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou

započteny nákiady na dodání kůlů. tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.
W 10*3 30,000
w Součet 30.000

18 M 60591255 kůl vyvažovači dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 30,000 155.00 4 650,00 CS ÚRS 2021 02

19 K 184813212 Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm m 42,000 288,00 12 096,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httDs://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/184813212
w 1 *4 "bud v podhrází na středu hráze" 4,000
w 1*4 "bud v podhrází v levém zavázání hráze" 4,000
w 34 "odečteno z CAD, ochrana stromů - jednostranný ploit dělící od cesty" 34,000
W Součet 42.000

20 K 184818242 Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění 
přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 4,000 942,00 3 768,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
W

htto$://oodminkv.urs.c?Atem/CS URS 2021 02/184818242

4,000
4,000

1+3 "1x bříza u BP, 3x olše v levém zavázání hráze”
Součet

21 K 184818243 Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění 
přes 2 do 3 m průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 1,000 1 130,00 1 130,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
W

httoyJ/Dodminkv.urs.crntem/a URS 2021 02/US4M/Í243

1,000
1.000

1 "topol v podhrází"
Součet

22 K R115001-1 Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a 
čerpání po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností

soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: - pro převod požadována min. světlost potrubí dle PD je DN.300 - čerpání kalovým čerpadlem pň průtoku 18m3/hod - 
Čerpáni vody z pracovních rýh a rýh základů V ceně jsou započteny 1. náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin. Lze použít kombinaci 
konstrukce hrázky. 2. náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek. 3. náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid. 4. náklady na: a) 
montáž, přeložení a demontáž potrubí a těsnění po dobu provozutb) opotřebení hmot. c) podpůrné konstrukce (např podpěry). 5. Potrubí a 
rukávec bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele. 6. Čerpání je uvažováno ve dne, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 7. V cenách 

P jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 8. V cenách jsou
započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál. 9. Doba. po kterou nejsou čerpadla v 
činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení Čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby Čerpání neodečítá. 10. 
Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 4 m. 11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou 
čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou ne/vyššího bodu výtlačného potrubí. 12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost 
pohotovostní soupravy. 13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 14. Položka je uvažována, včetně všech 
souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot. manipulace s materiálem apod.).

23 K R162301-1 Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle 
technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci soubor 1,000 60 000,00 60 000,00
Poznámka k položce:O
Poznámka k položce: je uvažována uložení čátečně i v rámci stavby - likvidace pařezů a nezužitkovatelné dřevní hmoty 1. V ceně jsou 
započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopiští nebo na násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné 
přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace. 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu 

P z místa kácení/mýcenl/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek. 4. V ceně jsou započteny i náklady na složeni dřevní hmoty z dopravního
prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce. 6. 
Bude4i zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně 
všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty. 8. Položka je 
uvažována, včetně všech souvisejících činností.

D 998 Přesun hmot 205,02

24 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 1,114 184,04 205,02 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httas-.Uoodminkv.urs.czAtsm/CS URS 2021 02/998332011
Poznámka k souboru cen:o
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN RYBNÁ 
Objekt:

SO 2 - SO 2 - Rekonstrukc...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.01.2022

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 006 512,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 006 512,17 21,00% 211 367,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 1 217 879,73
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN RYBNÁ
Objekt:

SO 2 - SO 2 - Rekonstrukc...

Místo: Datum: 24.01.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597,37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 006 512,17

HSV - Práce a dodávky HSV 1 006 512,17

1 - Zemní práce 151 498,02

2 - Zakládání 125 192,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce 196 265,61

4 - Vodorovné konstrukce 42 528,87

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 983,86

8 - Trubní vedení 57 690,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 347,15

997 - Přesun sutě 215 754,00

998 - Přesun hmot 12 252,09
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN RYBNÁ
Objekt:

SO 2 - SO 2 - Rekonstrukc...

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Datum: 24.01.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 006 512,17

D HSV Práce a dodávky HSV 1 006 512,17
D 1 Zemní práce 151 498,02

1 K 114203101 Rozebrání dlažeb nebo zšhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem m3 11,900 272,91 3 247,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/114203101
Poznámka k souboru cen: □

PSC

W
w

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě. pň hloubce vody do 300 mm nad 
původně upraveným ložem pro dlažbu; b) zéhozů, rovnanin a soustřeďovaclch staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, pň 
hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použit pro rozebrání: a) dlažeb ve 
vodě pň hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) zéhozů, rovnanin a soustřeďovaclch staveb z lomového 
kamene ve vodě pň hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebráni; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny 
i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru; b) uložení mateňálu odlišné 
velikosti od ostatní dlažby, získaného pň bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění 
lomového kamene nebo tvám/c od hlíny, písku nebo malty, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištěni lomového kamene 
nebo betonových tvárnic; b) tříděni lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo 
betonových tvárnic; c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měňtelných figur tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárníc do měňtelných figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3: a) dlažeb jako součin plochy a 
průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm; c) zéhozů, rovnanin a 
soustřeďovaclch staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, pňčemž se 
předpokládá, že z 101 kamene bylo provedeno 6,5 m3 zéhozů. rovnaniny nebo soustřeďováních staveb, přlp. po dohodě s odběratelem v m3 
figur z kamene na břehu, pňčemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 zéhozů. rovnaniny nebo soustředovací stavby.
6. Množství iednotek se určí v m3 dlažbv. záhozu nebo soustředovací stavbv 
(3r6+3,2)*7*0,25
Součet

11,900
11,900

2 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných pň rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustředovacích staveb od hlíny nebo písku m3 5,950 230.07 1 368,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/114203201
Poznámka k souboru cen:o

PSC

W

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na 
vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost 
do 10 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) tfídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárníc do měňtelných figur; tyto práce se oceňují 
cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měňtelných figur. 3. Množství jednotek se určí v m3 
lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.
11,900*0.5 5.950

W Součet 5,950

3 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebráni dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 11,900 248,28 2 954,53 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/114203301
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:0
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, 
velikosti nebo tvaru ve vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou

PSC započteny náklady na: a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového 
kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnán! lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných ftgur, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 
114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárníc do měřitelných figur. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného 
kamene nebo tvárnic.

w (3,6+3,2)*7*0,25 11,900
w Součet 11,900

4 K 114203401 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 
m

m3 5,950 153,85 915,41 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/114203401
Poznámka k souboru cen:u

PSC Poznámka k souboru cen: 1. Vzdálenost přemístění se určuje mezi těžištěm původní hromady a těžištěm měřitelné figury. 2. Množství jednotek 
se určí v m3 srovnaného lomového kamene nebo tvárnic do měňtelných fíqur.

5 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapaženě strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 462,305 89,78 41 505,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httos://Dodminkv.urs.ezAtem/CS URS 2021 02/122251104
Poznámka k souboru cen:Q

PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehozeni výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní 
prostředek.

w 16,87*7'prokop hráze část dle řezu G, plocha dle CAD *délka" 118,090
w 34.4*3,5"prokop hráze část dle řezu H. plocha dle CAD *délka" 120,400
w 20,8*9,1 "prokop hráze část dle řezu 1, plocha dle CAD ''délka" 189,280
w Mezisoučet 427,770
w 0,5*(15,4-0,8)*1,5 "pro základ pod troubu spodní výpusti" 10,950
w 2,5*0,42*3,7 "dokop pro blok pro žebro" 3,885
w 2*2*0,8 "pro základový blok pro osazení požeráku před osazením prefa požeráku" 3,200
w 2,5*1,5*1*3 "pro základ pod křídla" 11,250
w 1,5*3,5*1 "pro základ pod čelo výtoku" 5,250
w Mezisoučet 34,535
w Součet 462,305

Odkopávky a prokopávky pro lesnicko-technické meliorace strojně Příplatek k cenám za odkopávky v tekoucí
CS ÚRS 2021 026 K 122251791 vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) pro jakékoliv množství vykopávky v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3
m3 323,614 59,39 19 219,44

Online PSC httos://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/122251791
Poznámka k souboru cen:D

PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní 
prostředek.

P Poznámka k položce:0
Poznámka k položce: předpokald 70% zvodnění

w 462,305*0,7 323,614
w Součet 323,614

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
CS ÚRS 2021 027 K 162251102 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 

50 m
m3 896,006 37,05 33 197,02

Online PSC httDs://podminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/162251102

W
W
w
w

Poznámka k souboru cen:0
Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se 
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-íi projekt použití dožeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
462,305"přesun na depo”
415,170” pro hutněné násypy prokopu hráze”
18,531” pro hutněné násypy kolem objektů”
Součet

462,305
415,170

18,531
896,006

8 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlěho výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 433,701 34,20 14 832,57 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/167151111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

w
w

Poznámka k souboru cen:□
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; 
vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi. nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na 
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě 
dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně 0 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se urči v rostlém 
stavu horniny.
415,17+18,531 " pro přesun z depa k hrázi"
Součet

433,701
433,701

9 K 171103202
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelností l a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 
šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny 
přes 20 do 50 % objemu

m3 415,170 74,68 31 004,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

PSC

P

W
w
w
w
w

hnDs://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/171103202
Poznámka k souboru cen:0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro rozšíření návodnlho nebo vzdušného lice zemních hrází, jehož šířka je menši než 3 m; toto 
rozšíření se ocení cenou 172 15-3102 Zřízeni těsnícího jádra nebo šířky těsnicí vrstvy přes 1 do 3 m.
Poznámka k položce:0
Poznámka k položce: započtené i obsypání základových konstrukci 
"zasypání prokopu hráze pro výstavbu požeráku"
16.8*7"prokop hráze část dle řezu G, plocha dle CAD *délka"
32,5*3,5"prokop hráze část dle řezu H, plocha dle CAD *délka"
20,2*9,1"prokop hráze část dle řezu I, plocha dle CAD *délka"
Součet

117.600
113.750
183,820
415,170

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 28,604 15,45 441,93 CS ÚRS 2021 02
Online PSC

PSC

p

w
w

htns-J/Dodminkv.urs.a/ttem/CS URS 2021 02/171201201
Poznámka k souboru cen:o
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypáni koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny. b) 
uloženi výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použit pro uložení výkopku nebo omice na trvalé skládky 
s předepsaným zhutněním; toto uloženi výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171.. Uloženi sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou 
započteny i náklady na rozprostřeni sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání 
skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém 
stavu zpravidla ve výkopišti.
Poznámka k položce:U
Poznámka k položce: mezideponie pro zpětné použiti
462,305-415,17-18,531 "mezideponie pro další využití"
Součet

28,604
28,604

11 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 18,531 105,42 1 953,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

PSC

W
W

httos://podminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/174101101
Poznámka k souboru cen:0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp 
těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístěni sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 
kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukci nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá.
Pro stanovenf objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 
pňchází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedeni zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni nebo zásypu jam a 
rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládáni výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. 
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady 
na prohozeni sypaniny. tyto náklady se oceňuií cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
34,535-(10.58+1,668+37.56*0,1) "obsyp hutněný základu"
Součet

18,531
18,531

I 12 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelností I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 47,630 17,98 856,39 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://D0dminkv.urs.C2/item/CS URS 2021 02/181951U2
Poznámka k souboru cen:D
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve 
sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusovánl, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedeni), drnováni apod. a 

PSC dále, předepíšeš! projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnáni lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro
urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahováni. 3.
Urovnáni ploch ve sklonu ples 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny 
se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

w 15.1*1,8 "délka dna výkopu* šířka dna výkopu pod spodní výpust” 27,180
w 1,5*3,5 "délka dna výkopu* šířka dna výkopu pod čelem" 5,250
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w 2*2 "délka dna výkopu* šířka dna výkopu pod požerákem" 4,000
w (4,4+2)/2*3,5 "délka dna výkopu* šířka dna výkopu před požerákem" 11,200
w Součet 47,630

D 2 Zakládání 125 192,09
13 K 274315512 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 m3 10,580 3 394,11 35 909,68 CS URS 2021 02

Online PSC httDs://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/274315512
Poznámka k souboru cen:U
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru. 2. Pro výpočet přesunu hmot se u položek -5122 až-5124
pro konstrukce z betonu prokládaného kamenem celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, příp. i kamene, pokud jsou dodávány
přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: beton C 25/30 XF2 XC3, S3 kamenivo frakce 0/22

W 0,2*{8,15+6,95)*1,5 "základ pod troubu spodní výpusti" 4,530
W 2*0,5*1,1*2 "základ pod křídla" 2.200
W 0,5*3*1 "základ pod čelo výtoku" 1,500
W 1*2,5*0,94 "základ pod žebrou" 2,350
W Součet 10,580

14 K 274351111 Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné m2 13,320 583,98 7 778,61 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httDS://Dodminkv.urs.a:/item/CS URS 2021 02/274351111
Poznámka k souboru cen:□

PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) případné nutné přepažování, b) odstranění bednění. 2. Výška bednění 
se určuje jako svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí základu.

W
W
W

0,2*(8,15+6,95)*2 "základ pod troubu spodní výpusti" 
1*2,5*2+2*1*1,14 "základ pod žebro"
Součet

6.040
7,280

13,320

15 K 275315512 Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 m3 1,668 3 394,11 5 661,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/275315512
Poznámka k souboru cen:□

W
W
w
w

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použit i pro beton pod dlažbou dna vývaru. 2. Pro výpočet přesunu hmot se u položek -5122 až -5124 
pro konstrukce z betonu prokládaného kamenem celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, příp. i kamene, pokud jsou dodávány 
přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.
Poznámka k položce:□
Poznámka k položce: beton C 25/30 XF2 XC3, S3 kamenivo frakce 0/22 
0,5*0,3*0,8 "blok pod nástupem na lávku k požeráku"
1,2*1,2*0,9 "základový blok pro osazení požeráku před osazením prefa požeráku"
1,2*1,2*0,2-0,18*0,2 "dobetonávka základu požeráku po osazením prefa požeráku, odečtená plocha těla požeráku"
Součet

0,120
1,296
0,252
1,668

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor.
CS ÚRS 2021 0216 K 321351010 spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
m2 23,460 947,25 22 222,49

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/321351010

Poznámka k souboru cen:0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch 
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bedněni prováděné taženou 
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění 
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně: b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek, c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění 
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné 
konstrukce: tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu 
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3.

W
W
W
W

1,1*1,2*2+1.4*1,1*2"pro betonování základu požeráku" 
2,1*1,1*4+0,5*1,1*2 "pro základ pod křídla požeráku" 
3*1*2+0,7*1*2 "pro základ pod čelo výtoku"
Součet

5,720
10,340
7,400

23,460

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor.
CS ÚRS 2021 0217 K 321352010 spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
m2 23,460 229,93 5 394,16

httos://podminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/321352010
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PSC

Poznámka k souboru cen:o
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch 
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bedněni prováděné taženou 
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění 
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; 5) bedněn! konstrukcí spíráí a savek. Tyto náklady se oceňuj! cenami soubom cen 
32135-6111 až -6940 Obednění a odbedněnf spirál a savek, c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednofftVé do 1 m3, b) bednění 
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné 
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5, Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Pfí výpočtu 
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3.

18 K 451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tf. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm m2 37,560 483,88 18 174,53 CS ÚRS 2021 02
Online PSC hnDS://Dodminkv.urs.a/item/CS URS 2021 02/451315111

Poznámka k souboru cen:D
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravu úložné spáry; tyto práce se oceňují cenou 967 04-1111 - úprava

úfožné spáry v části B 01 tohoto katalogu.
Poznámka k položce:0
Poznámka k položce: beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/22

w
w
w
w
w
w

3,2*0,7 "podklad pod základ čela výtoku"
0,7*2,1*2 "podklad pod základ křídel požeráku"
1,4*1,4 "podklad pod základ požeráku"
15,1*1,8"podklad pod základ odpadni trouby
2.7*1,2"podklad pod základ žebra”
Součet

2.240 
2.940 
1.960

27,180
3.240 

37,560
19 K 894601111 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 216 t 0,004 36 472,42 145,89 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
W

httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/894601111

0.90*4*1.21/1000 "kotevní závlače"
Součet

0.004
0.004

20 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,571 48 000.00 27 408,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC httos://oodminkv.urs.C2/item/CS URS 2021 02/894608211

P Poznámka k položce:^
Poznámka k položce: síť výztužná svařovaná KARI KY 50, 150x150 mm, D8mm,3x2m, tíha 5.4 ker/m2

21 M 59223733 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 kus 12,000 208,00 2 496,00 CS ÚRS 2021 02
w
w

12
Součet

12,000
12,000

22 M 15611626 drát vázací černý D 5mm k9 0,024 56,10 1,35 CS ÚRS 2021 02

p

w
w

Poznámka k položce:0
Poznámka k položce: Hmotnost: 0,154 kg/m
12*1,3*0,00154
Součet

0.024
0.024

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 196 265,61
23 K 320101-R Osazení prefa betonového požeráku a lávky kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce:D
Poznámka k položce: - prefa požerák 2 dlužový, pro potriubí DN 300 - včetně osazení lávky k požeráku - včetně obetonování a provedení 
všech potřebných prací pro kotvení požeráku dle technologie osazeni požeráku

24 M R-01 betonový otevřený požerák s dvojitou dlužovou stěnou m 4,250 19 150,00 81 387,50

P

w
w

Poznámka k položce: 0
Poznámka k položce: - pro odpadní troubu DN400 výška nad záakldem, od dna požeráku po dobetonování kotevní části - 4,25 m - spodní 
část požeráku výšky 200 mm slouží po zabetonování základny požeráku pfí kotvení
4,05+0,2 "svrchní část +stabiíizační základová část, dle D7a"
Součet

4,250
4,250

25 M R-02 dodání příslušenství požeráku, včetně montáže - uzamykatelný poklop, česle kpl. 1,000 10 850,00 10 850,00

P Poznámka k položce:D
Poznámka k položce: - včetně dodání, montáže a umístění poklopu a Česlí.. (náležitosti požeráku)

26 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 4,872 4 819,72 23 481,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httDS://oodmÍnkv.urs.ezAtem/Ce> URS 2021 02/321311115
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Poznámka k souboru cen:o ' ’
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použit i pro: a) konstrukce těsnicích ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrázi a vodních 
elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpusti hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné 
a nemrazuvzdomé, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami 
souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukci vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu: tento se oceňuje cenami souboru cen 
451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo upevňovací vrstvu: tato se oceňuje cenami 
souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových

PSC konstrukcí, různých dutin apod.: tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin
apod.. 3. V cenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo 
odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a 
proti vysýchání, d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez pfí 
betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 
32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spař, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801- 
1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového 
obiemu neodečítá.

p Poznámka k položce: 0
Poznámka'k položce: beton C 25/30 XF2XC3, $3 kamenivo frakce 0/22

W ((2,2+1,4)/2)*0,3*2*2 "dle řezy K až L (M), křídla" 2.160
w 0I6*((1,7+2,3)/2)-(Pr0I2*0,2*0,6) "nadzáklad žebra dle řezyAaH" 1.125
W 3,0*1,1*0,5-Pro,2*0,2*0,5 "dle řezy F, plocha čela -plocha trouby" 1,587
W Součet 4,872

27 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 32,250 947,25 30 548,81 CS URS 2021 02

Online PSC

PSC

W
w
w
w
w

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/321351010

15,800
1,350
6,960
8,140

32.250

Poznámka k souboru cen:□
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bedněni ploch 
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou 
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění 
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 
321 35-6111 až-6940 Obednění a odbedněnl spirál a savek, c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivé do 1 m3, b) bednění 
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné 
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Pfí výpočtu 
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3

((2,2+1,4)/2)*2*4+0,5*1,4*2 "nadzáklad křídel"
0,5*0,5*2+0,5*0,85*2 "patka lávky"
1,2*2,3*2+0,6*1,2*2 "nadzáklad žebra dle řezyA a H"
3.0*1,1*2+1,1*0.7*2 "dle řezy F, plocha čela -plocha trouby"
Součet

28 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 32,250 229,93 7 415,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/321352010

Poznámka k souboru cen:0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch 
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou 
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění 
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbedněnl spirál a savek, c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bedněni 
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné 
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Pfí výpočtu 
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3.

29 K 9349531-R
Obsluhovací lávka na ocelových podpěrách (žárově zinkováno), kotvených k požeráku a hrázi chem. kotvou, 
lávka dřevěná s jednostranným zábradlím, délka do 5m

m 3,250 6 032,76 19 606,47
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Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: - V cenách jsou započteny i náklady na nezbytné kováni a spojovací prvky. Nosník IPN120 délka 4480 mm 2ks jekl 
U120x50. délka 587 mm 4ks úhelník L 120x80, délka 650 mm 1ks MATERIÁL modřínové dřevo : dřevěné prvky z modřínového, tlakově 
impregnovaného dřeva - mostovka: FOŠNA 40x140mm, DĚLKA 65Omm - 30ks - FOŠNA 50x100mm, DÉLKA 4480 mmm - 2ks - SLOUPEK 
ZÁBRADLÍ - FOŠNA 50x100mm, DÉLKA 1230 mmm - 4ks - FOŠNA 30x120mm, DĚLKA 5,0 m-1ks- FOŠNA 30x100mm, DĚLKA 5.0 m - 
2ks Soupis pojících a kotvících prvků: • Spojovací materiál: • ROVNORAMENNÝ ÚHELN(K 50x6mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (MIN. 
lOOum), DL. 0.65m -1 ks2x závitová tyč průměru 12 mm pro uchycení úhelníku k požeráku + matice a podložky • 4x závitová tyč průměru 12 
mm pro chemickou kotvu uchycení úhelníku do bet. Patky + matice a podložky • 6x Šroub + matice + podložka - přichycení zábradlí • 4x šroub 
+ matice+ podložka - pfíchycení I profilu k úhelníku - v ceně započteno modřínové dřevo tlakově impregnováno, - v ceně žárové zinkování 
nosníků

w
w

5*0.65
Součet

3,250
3,250

30 K 936501111 Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu m 1,000 2 975,91 2 975,91 CS ÚRS 2021 02
Online PSC

PSC

D 4

https://podminkv-urs.cz/item/CS URS 2021 02/936501111
Poznámka k souboru cen: □
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na provedení úpravy podkladů na nosné konstrukci. 2. Množství jednotek se 
stanoví v m celkové délky limnigrafické latě.

Vodorovné konstrukce 42 528,87
31 K 451561111r Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm m2 21,813 110.40 2 408,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC 

PSC

w
w
w

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/451561111r
Poznámka k souboru cen:D
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů. 2. V cenách jsou započteny i 
náklady na urovnání líce vrstvy. 3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: v ceně uvažováno kamenivo drcené hrubé horninová směs frakce 16-32 a štěrkodď frakce 0-32
((7+0,93)/2)*2,5 "zpevnění nátoku do požeráku"
(3,6+3,2)*7*0,25 "zpevnění návodního líce nádrže"
Součet

9,913
11.900

32 K 462511161 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer m3 1,236 1 265,82 1 564,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC 

PSC

W
W
W
W
W

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/462511161
Poznámka k souboru cen:□
Poznámka k souboru cen: 1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu. 
Poznámka k položce:Q
Poznámka k položce: pfítěžovací a opěrná záhozová patka na návodním a vzdušním líci
"zához u vtoku požeráku"
(1.87+0,32)*0,4*0,5 "dle řezu L a situace"
"zához u výtoku požeráku"
3*0.38*0.35*2 "dle řezu B a situace levá a pravá pata břehu"
Součet

0.438

0.798

33 K 462512-R Proštěrkování záhozů, obkladu a rovnanin z terénu t 2,915 1 744,79 5 086,06

W
W

Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: - započtené kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 - 0,31 na m3 záhozu a rovnanin - množství položky označuje součet
záhozu, obkladu a rovnanin, množství štěrku pro prosyp je 7,5xmenší
(7.508+1,236)/3 "při započtení 0,3 t/na m3 rovnanin, objem štěrku cca 1,2 m3"
Součet

2,915
2,915

34 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do m3 7,508 2 327,15 17 472,24 CS ÚRS 2021 02
200 kg

Online PSC

PSC

w 
w 
w 
w 
w 
w

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/463211152
Poznámka k souboru cen: 0
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1144. -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a -1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na 
vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
"rovanina břehu odpadního koryta od spodní výpusti"
(0,99+1,8+0,99)*0.55*0,5 "dle řezu C"
2.45*(1,26*2*0,37+1,2*0,3) "dle řezu D"
0,4*(1,4*2*0,37+1,1*0.55) "dle řezu E"
1,4*0.45*2,1*2 "dle řezu L"

1.040
3.166
0,656
2.646

35 K 464531112 Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63-125 mm m3 0,618 959,02 592,67 CS ÚRS 2021 02
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PSC

https://DodminkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/464531112
Poznámka k soubonj cen:D
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s 
uzavírací vrstvou tl.do 50 mm z betonu, na povrchu uhlazenou: tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1. Zpevnění drceným 
kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 
500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 3. Objem se stanoví v m3 pohozu.
Poznámka k položce:□
Poznámka k položce: - prostor před kamennou dlažbou u nátoku do požeráku, přechod materiálu - zátopa x dlažba - možno použít i kámen z 
rozebraných konstrukcí S01 - vzdušní a návodní líc půvpodní hráze

w 3*1,03*0,2 "dno odpadního koryta od požeráku, D7a, ŘEZ B" 0,618
W Součet 0,618

36 K 4655112_R
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár 
těženým kamenivem, drnem nebo omicí s osetím, tl. kamene 250 mm, bez dodávky kamene , s využitím 
původního kamene

m2 5,950 430,62 2 562,19 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

PSC

P

W
w

https://oodmmkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/4655112 R

5,950
5,950

Poznámka k souboru cen:0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1. Zdivo 
nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami 
souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, bj lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451
Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
Poznámka k položce:G
Poznámka k položce: - spáry vyplněné kamenivem dle položky, uvažované kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 - bez dodávky kemen, 
kámn idečtený z položky - využívá se kámen z důvpdní dlažby 
(3,6+3,2)*7*0,25*0,5 "zpevnění návodního líce nádrže"
Součet

37 K 465511227 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár 
těženým kamenivem, drnem nebo omicí s osetím, tl. kamene 250 mm

m2 15,863 809,62 12 843,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

W
W
W

https://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/465511227
Poznámka k souboru cen:U
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1: tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1. Zdivo 
nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože: toto se oceňuje cenami 
souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 
Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
Poznámka k položce:o
Poznámka k položce: - dlažba před nátokem do požeráku, tl 250 mm, - spáry vyplněné kamenivem dle položky, uvažované kamenivo těžené 
drobné tříděné frakce 0-4
((7+0,93)/2)*2,5 "zpevnění nátoku do požeráku situace D.7a"
(3,6+3,2)*7*0,25*0,5 "zpevnění návodního líce nádrže"
Součet

9,913
5,950

15,863

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 983,86
38 K 612131131 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch jílový postřik nanášený ručně stěn m2 36,300 82,20 2 983,86 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/612131131

W ((2,2+1,4)/2)*2*2 "rub nadzákladu křídeP' 7,200
W 1,2*2.3*2+0.6*1,2*2 "nadzáklad žebra dle řezyA a H" 6,960
W 3,0*1,1+0,5*1,1*2 "rub čela a boky čela na výtoku od požeráku" 4,400
W 2,1*1,1*4+0,5*1,1*2 “základ pod křidla požeráku" 10,340
W 3*1*2+0,7*1*2 "základ pod čelo výtoku" 7,400
W Součet 36,300

D 8 Trubní vedení 57 690,48

39 K 871390410 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400 m 16,400 300,00 4 920,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://D0dmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/871390410

Poznámka k souboru cen: D
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto 

PSC nejsou součást! dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrnbí z trubek polyetylenových a polypropylenových
nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze 
dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3%, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

16,400 
16,400

w 8.15+1+6,95+0,3 "dle výkresu D7a, řez AA"
w Součet

Strana 21 z 45

https://DodminkvMrs.cz/item/CS_URS_2021_02/464531112
https://oodmmkv.urs.cz/item/CS
https://DOdminkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465511227
https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://D0dmlnkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871390410


222 087

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 M 28614154 trubka kanalizační PP korugované DN 400x6000 mm s hrdlem SN10 m 18,000 1 280,00 23 040,00 CS ÚRS 2021 02
w 18 18,000
w Součet 18,000

41 K 877390430 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 
spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 400 kus 3,000 926,00 2 778,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httDs://oodmÍnkv.urs.afitem/CS URS 2021 02/877390430

PSC

W
W

Poznámka k souboru cen:□
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto nákfady se oceňují ve 
specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

3
Součet

3,000
3,000

42 M 286174-R WA VIN X-Stream redukce DN 400/300 | kus 1,000 2 550,00 2 550,00
W 1 1,000
W Součet 1,000

43 K 899623171 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30 m3 6,030 3 035,00 18 301,05 CS ÚRS 2021 02
Online PSC

W
w

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/899623171
Poznámka k souboru cen:0
Poznámka k souboru cen: 1. Obetonování zdivá stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdivá stok 
části A 03 tohoto katalogu.
Poznámka k položce:0
Poznámka k položce: - s výzutží - beton beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/22,
((1+0,50)/2)*0.r(8,15+6,95)-Pr0.2*0,2*{8,15+6,95) "průřez obetonování -průřez trouby"
Součet

6,030
6,030

44 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 15,100 395,26 5 968,43 CS ÚRS 2021 02
Online PSC 

P

W
w

https://padminkv.urs.C2/item/CS URS 2021 02/899643111
Poznámka k položce: 0
Poznámka k položce: zahrnuje montáž i demontáž bednění
15,1*0,5*2
Součet

15,100
15,100

45 K 936992169 Montáž odvodnění mostu z plastového nebo laminátového potrubí se spojkami Příplatek k ceně za krácení 
potrubí DN 300 kus 1,000 133,00 133,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/936992169
Poznámka k souboru cen: □
Poznámka k souboru cen: 1. Standardní délka sklolaminátového potrubí [Hobas] se speciálními spojkami DC je 6 m. Délka nerezového 
oblouku pro potrubí [HobasJ je 0,6 m, délka nerezového víčka 0,1 m. 2. V cenách jsou započteny náklady na rozměření a případně krácení 
potrubí, po/ožení do spádu a na sraz do objímek závěsů, případně u osazeni nerezové sedlové odbočky na sběrné potrubí segmentovité 
výřezy do sklolaminátového potrubí [Hobas], vsazení sedla s dodaným těsněním a stažen/ třmeny na potrubí [Hobas]. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) stavbu lešení nebo závěsné lávky pod mostem, tyto se oceňují souborem cen 945 21-1. Pojízdná pracovní lávka 
mostu, b) prostupy potrubí betonovou konstrukci, tyto se oceňují souborem cen 334 79-11 Prostup z plastových trub betonovou zdí, c) závěsy 
odvodnění do DN 300, tyto se oceňují souborem cen 936 94-39 Montáž věšákového závěsu odvodnění mostu, d) kotvení závěsu osazeného 
do bednění podhledu, tyto se oceňují souborem cen 953 94-32 Kotvení závěsů do bednění, e) pružnou nebo dilatační spojku potrubí, tyto se 
oceňuji souborem cen 936 94-391 Osazení spojky se sponami na potrubí odvodnění mostu, f) tlakovou zkoušku potrubí, tyto se oceňují 
cenami katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovody a kanalizace.
Poznámka k položce:0
Poznámka k položce: uvažováno pro zkrácen/ spodní troupy od požeráku na požadovanou délku, v položce pro kanalizační troby 
rozpopčtovány 2ks trub, nutné jejich zkrácení

D 9____________ Ostatní konstrukce a práce, bourání____________________________________________________________________________________________ 202 347,15
46 K 934956123 Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným

m2 3,201 2 849,48 9 121,19 CS ÚRS 2021 02
I kováním z dubového dřeva, ti. 40 mm

Online PSC hms://oočmmkv.urs.afítm/CS URS 2021 02/91<85612.1
Poznámka k souboru cen: o
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny-3111 až-3116 lze použiti pro lávky o několika polích. Každé pole se však z hlediska volby ceny považuje 

PSC za samostatnou lávku. 2. V cenách jsou započteny i náklady na nezbytné kování a spojovací prvky. 3. Množství měrných jednotek: a) u cen -
3111 až -3116 se stanoví v m2 plochy obsíuhovacích lávek, b) u cen -6111 až-6222 se stanoví v m2 pohledové plochy hradítek a stavidlových 
tabulí

W 2*22*0,15*0,485 "dvpojité dluže vždy 22 ks, rozměr 0,15x0,458" 3,201
w _________________Součet_________________________________________ __________________________________ 3.201

47 K 960321271 -R Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek 
nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu

m3 59,328 3 256,91 193 225,96 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC httDs://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/960321271 -R
Poznámka k souboru cen:O
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) cena 960 11-1221 i pro bourání: - konstrukcí z prostého nebo prokládaného betonu a 
asfaltobetonu, - patky z prefabrikátů, - záhozu z betonových bloků, - dlažby z kamene, - dlažby z betonových desek a tvárnic, - skruží studní 
pro kontrolní měření, pozorování čerpání vody, - prefabrikovaných obezdívek krátkých ražených štol. - prefabrikovaných těles kabelových tratí, 
b) cena 960 19-1241 i pro bourání: - kamenných krycích desek, - obkladního zdivá, - schodů z kopáků, -balvanitého skluzu, c) cena 960 21- 
1251 i pro bourání: - kyklopského zdivá, - těsnícího jádra z asfaltové malty i asfaltové malty prokládané kamenem, - patky z lomového kamene. 
- záhozu a pohozu prolitého cementovou nebo asfaltovou maltou, - rovnaniny z lomového kamene, - schodů z lomového kamene, - zdivá 
cihelného, tvárnicového, příček, mazanin a potěru, - monolitických obezdívek krátkých ražených Štol, d) cena 960 32-1271 i pro bourání 
betonových konstrukcí s vloženými ocelovými trubkami (pro měření a pozorování). 2. Ceny nelze použít pro: a) bourání ve výkopišti, kdy 

PSC bourání je součástí zemních prací; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) bourání konstrukcí lože z kameniva, filtračních
vrstev záhozu z lomového kamene, pohozu z kamene a kameniva; toto se oceňuje cenami katalogu 800-1 Zemní práce, c) bourání opeření 
svodidel, drátokamenného opevnění, břehového opevnění perforovanou folií, obsluhovacích lávek a stavidlových tabulí, limnigrafických latí, 
geotextilií; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek 
a dilatačních prvků apod., zabudovaných v bouraných konstrukcích. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) roubení horniny za 
bouranými konstrukcemi. Tyto se oceňuj! cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) svislou dopravu suti; tyto práce se oceňují cenami souboru 
cen 997 32-12 Svislá doprava suti a vybouraných hmot. c) vodorovnou dopravu suti na vzdálenost přes 20 m; tyto práce se oceňují cenami 
souboru cen 997 32-1.. Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot $ tím, Že započtených 20 m se z celkové dopravní vzdálenosti 
neodečítá, d) uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 5.
Obiem se stanoví v m3 bourané konstnrkce. 

p Poznámka k položce: O
Poznámka k položce: z položky odečtený remorkéra obsluha včetně prámu a obsluhy

w 15*3 "stávající požerák" 45,000
w 0,5*1.5*2,25 "stávající čelo výtoku" 1,688
w 15,8*0,8 "stávající odpadní trouba" 12,640
w Součet 59,328

D 997 Přesun sutě 215 754,00

48 K 99732151-R1
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku k uložení dle paltné legislativy, včetně 
poplatku za uložení - žb a kámen

t 179,795 1 200,00 215 754,00

P

W
W

Poznámka k položce:O
Poznámka k položce: UVAŽOVÁNA SUŤ Z BOURANÁCÝ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A Z KAMENNÝCH DLAŽEB. KTERÉ NEBUDE 
MOŽNÉ DÁL POUŽÍT cena zahrnuje - správní poplatek za uložení 1t odpadu + popaltek za t odpadu 1. Ceny jsou určeny: a) pro další 
manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není 
dále stanoveno jinak, 2. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních 
podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m 
vodorovné a současné do 4 m svisle, c) pfí nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V 
cenách jsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;
169,085+0,5*21,42 
Součet

179,795 
179,795

D 998 Přesun hmot _________________________________________ ____ _________ 12 252,09
49 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 66,573 184,04 12 252,09 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998332011
pg^ Poznámka k souboru cen:O

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 
p Poznámka k položce:0

Poznámka k položce: - automatický součet + přesuny kamene z'rozebraného záhozu pro použití na stavbě
w 58.429+8,144 "se započtením přesunu kamene původní dlažby"
w Součet

66,573
66,573
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN RYBNÁ 
Objekt:

SO 3 - SO 3 - Rekonstrukc...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.01.2022

Zadavatel: 1Č:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: !Č: 26026279
Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 české Budějovice DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 015 488,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 015 488,47 21,00% 213 252,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 228 741,05
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN RYBNÁ
Objekt:

SO 3 - SO 3 — Rekonstrukc...

Místo: Datum: 24.01.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597,37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 015 488,47

HSV - Práce a dodávky HSV 1 015 488,47
1 - Zemní práce 131 256,33

2-Zakládání 208 838,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce 358 950,38

4 - Vodorovné konstrukce 160 418,29

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 243,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 213,48

997 - Přesun sutě 31 681,20

998 - Přesun hmot 30 887,43
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN RYBNÁ
Objekt:

SO 3 - SO 3 - Rekonstrukc...

Místo: Datum: 24.01.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 015 488,47

D HSV Práce a dodávky HSV 1 015 488,47

D 1 Zemní práce 131 256,33
1 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 275,690 131,00 36 115,39 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/124253101

Poznámka k souboru cen::□
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch 
proložených projektovanými břehovými čarami souvisejMÍ tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. V 
cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Ceny nelze použít pro: 
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody: tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127. 5- 
. 1 Vykopávky pod vodou strojně, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením: tyto zemní práce se 
oceňují cenami souboru cen 131.5-.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo 
rozepřená se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení, c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 
opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131.5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131.5- 
. 1. Hloubení zapažených jam, 132.5-. 1. Hloubení rýh do 800 mm, 132.5-.2. Hloubení rýh do 2000 mm, 132.5 Hloubená vykopávka pod 
základy ručně 133.5-. 10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A03, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt 
vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123.5-.1 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení.

W
W
W
W
W
W
W
W

"plocha výkopu * délka useku"
17,87*2 "řez E výkres D8a, nátok do BP" 
15,6*2,7 "řezC výkres D8a, nátok do BP" 
13,8*2,6 "řez D výkres D8c, pas od BP" 
26,3*2,5 "řez G výkres D8c, pas od BP" 
5*10 "řez i výkres D8c, skluz od BP" 
7,7*6 "řez F výkres D8c, skluz od BP" 
Součet

35,740
42,120
35,880
65,750
50,000
46,200

275,690
2 K 153111114 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných příčné kus 1,000 448,00 448,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httDS://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/153111114
Poznámka k souboru cen:□
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání štětovnic trvale zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci, b) opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci jako 0,5 násobek poňzovací ceny materiálu, 
c) zřízení stěn z ocelových štětovnic - beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 15311-2 Stěny beraněné z ocelových 
Štětovnic, - nasazených; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 15311-4 Zřízení štětových stěn z ocelových štětovnic, válcovaných tyčí

3 K 1531131-R Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách. m2 32,500 1 004,89 32 658,93 CS ÚRS 2021 02
zaberaněných na hloubku do 4 m
httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/1531131-R

PSC

P

W
w

Poznámka k souboru cen:Q
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sválení tyto úpravy se 
oceňují cenami 153 11-1... Oprava ocelových Štětovnic 2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy zaberaněné části stěny.
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: z ceny odečtené použití vytahovače pilot s obsluhou z ceny odečtený kompresor včetně obsluhy
10*0,65*2,5*2 "larseny na pravém a levém břehu pod přelivem" 32,500
Součet 32,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pres 20 do 
50 m

m3 450,910 37,05 16 706,22 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

PSC

W
W
W

httos://potímmkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/162251102

275,690
175,220
450,910

Poznámka k souboru cen:o
Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuješ se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m. neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuješ projekt použ/tf dožeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuješ projekt přemístit výkopek na mísfo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně,
275,69 "doprava na deponii pro další využití"
175,22 "doprava z deponie pro další využití"
Součet

5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 100,470 79,20 7 957,22 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://oodminkv.urs.c2/item/CS URS 2021 02/162351103
Poznámka k souboru cen:C

pgQ Poznámka k souboru cen: 1. Přemisťuješ se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuješ projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

W 275,69-175,22 "na deponii k hrázi pro další využití" 100.470
w Součet 100,470

6 K 162751136
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m

m3 26,000 243,09 6 320,34 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httPS://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/162751136
Poznámka k souboru cen:0

pgQ Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuješ se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuješ projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

W 32,5*0.8 "Přesun kamenů z přelivu na deponii LS" 26,000
W Součet 26.000

7 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 175,220 34,20 5 992,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/167151111
Poznámka k souboru cen:o
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně: 
vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na 

PSC suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- ného terénu v místě hromady nebo v místě
dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém 
stavu horniny.

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 275,690 15,45 4 259,41 CS ÚRS 2021 02
Online PSC

PSC

w
w

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/171201201
Poznámka k souboru cen:u
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) 
uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omice na trvalé skládky 
s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171.. Uložení sypaniny do násypů. 3, V ceně jsou 
započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hmbým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání 
skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém 
stavu zpravidla ve výkopiští.
275,69 "uložení na deponii pro další využití v rámci S03 a SOI"
Součet

275.690
275.690

9 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 175,220 105,42 18 471,69 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/174101101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp 
těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístěn i sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 
kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukcí nebo uložených vedeni i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN180, přlp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá.

PSC Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 
pňchází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni nebo zásypu jam a 
rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. 
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uloženi sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady 
na prohození sypaniny. tyto náklady se oceňuil cenou 17411-1109 Příplatek za prohozen! sypaniny.

w "podél konstrukcí BP a odpadního koryta, plocha odečtena z CAD*vzd."
w 17,87*2 "řez E výkres D8a, nátok do BP” 35,740
w 14,3*2,7 "řezC výkres D8a, nátok do BP" 38,610
w 5,2*2,6 "řez D výkres D8c, pas od BP" 13,520
w 8,3*2,5 "řez G výkres D8c, pas od BP" 20,750
w 5,1*10 "řez I výkres D8c, skluz od BP" 51,000
w 2,6*6 "řez F výkres D8c, skluz od BP" 15,600
w Součet 175,220

10 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 129,400 17,98 2 326,61 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
W
W
W
W
W

httDS://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/181951112

6,0*2.5 "základ pasu řez B. výkres D8a"
6,0*2,5 "základ pasu řez D. výkres D8a"
5,5*10,8 "pod konstrukci zavázání přelivu do břehů" 
7.2'2,5 "pas řez D, výkres D8c"
8,8*2,5 "pas řez G, výkres D8c"
Součet

Zakládání

15,000
15,000
59,400
18,000
22,000

129,400

208 838,20
11 K 274315512 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 m3 20,956 3 394,11 71 126,97 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

PSC

w
w
w
w
w

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/274315512
Poznámka k souboru cen:o
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru. 2. Pro výpočet přesunu hmot se u položek -5122 až -5124 
pro konstrukce z betonu prokládaného kamenem celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, přlp. i kamene, pokud jsou dodávány 
přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: beton C 25/30 XF2 XC3, S3 kamenivo frakce 0/22
6,0*0,6*0,9 "základ pasu rez B, výkres D8a"
6,0*0,6*1,67 "základ pasu rez D. výkres D8a"
(7*1,2+1,5*1 *2+1,0*1,0)*0,4 "pas řez D, výkres D8c"
(8,8*0,9+1,5*1,8+1,5*2+1,8*1,8)*0,4 "pas řez G, výkres D8c"
Součet

3,240
6,012
4,960
6,744

12 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet. m2 105,080 947,25 99 537,03 CS ÚRS 2021 02
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC

PSC

W
W
W
W
W

https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/321351010

Poznámka k souboru cen:O
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bedněni ploch 
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bedněni prováděné taženou 
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bedněni 
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňuji individuálně: b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek, c) bedněni základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bedněni 
v provedeni, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné 
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Pfí výpočtu 
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3.

6,0*0,9*2 "základ pasu řez B, výkres D8a"
6,0*1,67*2 "základ pasu řez D, výkres D8a"
7,2*1,2*2+2,2*0,4*2+2,5*1 *4+1,4*0,4*2 "pas řez D, výkres D8c"
9*0,9*2+3,3*1,8*4+2,7*0,4+2,9*0,4+2,5*0,4+2,2*0,4 "pas řez G, výkres D8c"
Součet

10,800
20,040
30,160
44,080

105.080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 105,080 229,93 24 161,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httPs://podrnínfcv.urs.g/iterr?/CS URS 2021 02/321352010

Poznámka k souboru cen:□
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených. b) bedněni ploch 
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bedněni v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou 
fíšíou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění 
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňuji individuálně; b) bedněni konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek, c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podlí bedněni otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bedněni 
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné 
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Pň výpočtu 
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3.

14 K 451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm m2 28,960 483,88 14 013,16 CS ÚRS 2021 02 |
Online PSC httos://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/451315111

Poznámka k souboru cen:U
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravu úložné spáry; tyto práce se oceňují cenou 967 04-1111 - úprava 

úložné spáry v části B 01 tohoto katalogu.

p Poznámka k poíožcerO
Poznámka k položce: beton C 25/30 S2 kamenivo frakce Q/22

w 6,0*0,8 "základ pasu řez B, výkres D8a" 4,800
w 6,0*0,8 "základ pasu řez D, výkres D8a" 4,800
w 2*0.8*4+2,1*0,8*2 "pod konstrukci zavázání přelivu do břehů" 9,760
w 7,2*0,6 "pas řez D, výkres D8c" 4,320
w 8.8*0,6 "pas řez G, výkres D8c" 5,280
w Součet 28,960

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 358 950,38
15 K 320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě do 1 000 kg m3 3,164 2 560,00 8 099,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httos://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/320101111
Poznámka k souboru cen:□
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro: a) osazeni patky pro dlažbu z prefabrikátů, tyto se oceňuji cenami souboru cen 46110-11 
Osazení patky pro dlažbu z betonových nebo železobetonových prefabrikátů, b) zához a záhozovou patku z betonových bloků i tyto se oceňuji 
cenami souboru cen 462 92-.. Zřízení záhozu z betonových bloků, c) dlažbu z betonových desek a tvárnic sklonu do 1:1 o hmotnosti prvku do 

pg£ 1500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 465 92-.. Kladení dlažby z betonových desek a a tvárnic, d) osazení prefabrikátů předpínaných v
konstrukci; tyto se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kotevní prvky, b) odstranění transportní výztuže. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betony; tyto se oceňují cenami souboru cen 45131-51 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva 
z betonu prostého, b) výplňový beton otvorů (mimo spár), tento se oceňuje cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, 
ocelových konstrukcí, různých dutin apod., c) dodávku prefabrikátů; tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Objem se stanoví v m3 hmoty 
prefabrikátů jednotlivých hmotnostních stupňů.
Poznámka k položce:D
Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) použiti cementového tmele pro lepení desek z přírodního a umělého
kamene např MAPEIMAPESTONE 2 b) nájem minjeřábu včetně obsluhy 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betony; 

P tyto se oceňují cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého, b) výplňový beton otvorů (mimo
spár), tento se oceňuje cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod., c) 
dodávku kamenořezů -ty se oceňují ve specifikaci. 3. Cena vychází z hodinové ceny práce strojů pro manipualci s kamenopřezy o tíze více jak 
3,5 na místo přelivu a nutnsoti použití vhodného jeřábu

W 12*(Pr0.4*0.4*Q ,495+0,1*0,3*0,495)"přeliv BP" 3.164
W __________________ Součet________________________ ______ _______ _______ ___________________________________________________________________________3,164

16 M R-02 prefabrikáty z ŽB přesné na přelivnou hranu bezpečnostního přelivu ks 12,000 3 365.00 40 380,00

17 K 321321115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 23,892 5 318,55 127 070,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httos://DOdminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/321321115
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w
w
w

Poznámka k souboru cen:D
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotíačných klínů, vtoků hrází a vodních 
elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné 
a nemrazuvzdomé. pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton: tento se oceňuje cenami 
souboru cen 313 43-.1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu: tento se oceňuje cenami souboru cen 
45131-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovac! vrstvu; tato se oceňuje cenami 
souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových 
konstrukcí, různých dutin apod.: tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin 
apod.. 3. V cenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo 
odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a 
proti vysýchání, d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez pň 
betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 
32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spař, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801- 
1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového 
obiemu neodečítá.
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: beton C 25/30 XF2XC3. S3 kamenivo frakce 0/22 výztuž obsažena v položce 321368211
2,9*0,6*2.3*2 +2,9*0,6*1,8*4 "zavazovací křídla bezpečáku na levém pravém břehu, řez A, B, C, D"
6*0,8*0,7’nadzemní část přelivu pro osazení prefabrikátu, rez A a D”
Součet

20,532
3,360

23,892
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor.

CS ÚRS 2021 0218 K 321351010 spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 71,804 947,25 68 016,34

Online PSC httos://oodminkv. urs. czAtem/CS URS 2021 02/321351010

Poznámka k souboru cen:□
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch 
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou 
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění 
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek, c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bedněn! otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění 
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné 
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Pň výpočtu 
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3.

W

W

2,9*3,7*2+1,39*2,9*4+1,3*2,9*4+2,9*0,6*4+2,1*2,9*2 "zavazovací křídla bezpečáku na levém pravém břehu, řez A, B, C, D" 

Součet

71,804

71,804

19 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet. m2 71,804 229,93 16 509,89 CS ÚRS 2021 02
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
htips-J/oodminkv. urs. a/item/CS URS 2021 02/321352010

Poznámka k souboru cen:□
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch 
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou 
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění 
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek, c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění 
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné 
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Pň výpočtu 
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3.

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
CS ÚRS 2021 0220 K 321361212 elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 11 373 (EZ)
t 1,813 51 120,71 92 681,85

Online PSC httDs://oodminky.urs.a/iTem/CS URS 2021 02/321361212
Poznámka k souboru cen: o
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení 
kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující 
vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí pň 
přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster, tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek 
se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostňhu.
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21 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 0,122 50 751,28 6 191,66 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

PSC

P

W
w

https://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/321368211
Poznámka k souboru cen:0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použit i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení 
kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující 
vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí prf 
přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster: tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek 
se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostfíhu.
Poznámka k položce:0
Poznámka k položce: započtena síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 1Qmm
5,8*1,95*2*1,42/1000 "KARI v podkladu pro dlažbu dvojitá, na distanční podložky"
(11*2+6,8*0,25+2*0,25*2+1,3*0,25*2+1,3*0,25*2+2*0,25)*1,42/1000 "KARI v pasu skluzu , řezD, výkresd D8c"

0,032
0,038

w (15.4*2+8.6*0.25+2.7*0.25*2+1.3*0.25-2+2,1*0.25+2,4*0,25+3*0,25)*1,42/1000 "KARI v pasu skluzu , řez D, výkresd D8c" 0,052
w Součet 0,122

D 4 Vodorovné konstrukce 160 418,29
22 K 348181121 Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé bez 

výplně výroba m 20,300 1 120,00 22 736,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC

W
w
w

https://podminkv.urs.C2/item/CS URS 2021 02/348181121
Poznámka k souboru cen:D
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m osové vzdálenosti krajních sloupků zábradlí. 2. V cenách výroby 
trvalého zábradlí -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí a na dodání hmot včetně spojovacího materiálu. 3. V ceně 
výroby dočasného zábradlí -5121 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí včetně spojovacího materiálu a na opotřebení hmot. 
Jedná se o ochranné zábradlí dočasných mostovek nebo pracovní ochranné zábradlí uchycené do podlah nebo bednění a do pracovních lávek 
uložených na mostní skruži. 4. V cenách montáže zábradlí -1122. -1132 a -5131 jsou započteny i náklady na ukotvení zábradlí do nosné 
konstrukce včetně kotvícího materiálu a výškové a směrové vyrovnání včetně ztužujících vzpěrek. 5. V cenách montáže zábradlí -1122. -1132 
a -5131 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu. U vyráběného zábradlí jsou tyto náklady zahrnuty v ceně výroby. Pouze u montáže 
nakupovaného hotového zábradlí se jeho dodávka oceňuje ve specifikaci. 6. V cenách nejsou započteny náklady na impregnační a ochranný 
nátěr dřevěné konstrukce: tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry.
6,5*2 "výroba zábradlí na lávku přes přeliv"
(1,1+1,75+0,8)*2 "výroba zábradlí na bezečnostní přeliv"
Součet

13,000
7,300

23 K 348181122 Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé bez 
výplně montáž m 20,300 293,00 5 947,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

PSC

w
w
w

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/348181177
Poznámka k souboru cen:□
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m osové vzdálenosti krajních sloupků zábradlí. 2. V cenách výroby 
trvalého zábradlí -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí a na dodání hmot včetně spojovacího materiálu. 3. V ceně 
výroby dočasného zábradlí -5121 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí včetně spojovacího materiálu a na opotřebení hmot. 
Jedná se o ochranné zábradlí dočasných mostovek nebo pracovní ochranné zábradlí uchycené do podlah nebo bednění a do pracovních lávek 
uložených na mostní skruži. 4. V cenách montáže zábradlí -1122, -1132 a-5131 jsou započteny i náklady na ukotvení zábradlí do nosné 
konstrukce včetně kotvícího materiálu a výškové a směrové vyrovnání včetně ztužujících vzpěrek. 5. V cenách montáže zábradlí -1122, -1132 
a -5131 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu. U vyráběného zábradlí jsou tyto náklady zahrnuty v ceně výroby. Pouze u montáže 
nakupovaného hotového zábradlí se jeho dodávka oceňuje ve specifikaci. 6. V cenách nejsou započteny náklady na impregnační a ochranný 
nátěr dřevěné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry.
(1,1+1,75+0,8)*2 " zábradlí na bezečnostní přeliv"
6,5*2" zábradlí na lávku pres přeliv"
Součet

7,300
13.000

24 K 953941811 Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se 
zazděním, zabetonováním nebo zalitím podpěr kus 10,000 138,52 1 385,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC 

PSC

W
w

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/953941811
Poznámka k souboru cen:□
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodáni poklopů, rohoží, ventilací a drobných kovových výrobků, tyto se 
oceňují ve specifikaci.
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: jedná se o kotevní patky sloupků zábradlí
10 "patky pro zábradlí na BP"
Součet

10,000

25 M R01 kotevní patka U 100x100 mm na kotvu ks 10,000 265,00 2 650,00
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26 K 341941002 Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru přes
10 do 12 mm m 1,200 631,50 757,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

PSC

W
W

https://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/341941002
Poznámka k souboru cen:0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dodatečné svařování dílců. 2. Ceny neplatí pro nosné tupé svary betonářské oceli do 
ocelové podložky. Tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 341 94-101. Nosné tupé svary betonářské oceli.
5*0,12*2 "navaření po stranách"
Součet

1.200
1,200

27 M 13010508 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 60x40x5mm t 0,006 45 000,00 270,00 CS ÚRS 2021 02

P

w
w

Poznámka k položce:D
Poznámka k položce: Hmotnost: 3,76 kg/m
1,200*4,85/1000
Součet

0,006
0,006

28 K 451316113 Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm m2 12,600 707,00 8 908,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC

PSC

W
W

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/451316113
Poznámka k souboru cen:D
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použit pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27.31-.. 
Základové pásy z betonu prostého. 2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.
2,1*6
Součet

12,600
12,600

29 K 457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm m3 4,500 924,30 4 159,35 CS ÚRS 2021 02
Online PSC

PSC

W
w

httos://Dodmmkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/457571211
Poznámka k souboru cen: □
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pň jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno míšení více frakcí 
kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva 
zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až- 
2111.
10*((6+3)/2)*0,1 "podklad pod DNOVÉ ROVNANINY SKLUZU výkres D8c, řez K až G"
Součet

4,500
4,500

30 K 457571214 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32- 
63 mm m3 1,530 862,93 1 320,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

PSC

W
W

https://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/457571214
Poznámka k souboru cen:D
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-íi předepsáno míšení více frakcí 
kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva 
zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až - 
2111.

5,1*0,1*3 "pod zához dna vývanště bez urovnání"
Součet

1.530
1.530

31 K 462512161 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kq bez výplně mezer m3 6,390 1 554,75 9 934,85 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/462S12161
Poznámka k souboru cen:u
Poznámka k souboru cen: 1. V pfíplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.

w 5,1*0.3*3 "zához dna vývanště bez urovnání, řez F. výkres D8c" 4,590
w 3*0,3*2 "zához dna za vývařištěm bez urovnání, řez C, výkres D8c" 1,800
W _______________ Součet____________  6,390

32 K 462512-R Proštěrkování záhozu a rovnanin z terénu t 8,820 1 744,79 15 389,05
Poznámka k položce:□

P Poznámka k položce: - započtené kamenivo drcené hrubé frakce 16-32-0,31 na m3 záhozu a rovnanin - množství položky označuje součet
záhozu, rovnanin, množství štěrku pro prosyp je 7,5 x menší

w (2,76+20,25+6,39)*0,3 "při započtení 0,3 t/na m3 záhozu a rovnanin, odpovídá cca cca 4 m3 stěrku"
W_____________ Součet

33 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do m3 2,760 2 327,15 6 422,93 CS ÚRS 2021 02
200 kg

Online PSC https://DOdminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/463211152
Poznámka k souboru cen:□

8,820
8,820

PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a -1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na 
vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
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p Poznámka k položce:^
Poznámka k položce: u dna uvažované nerovnost - výčněklky cca 5-10 cm. hrubý povrch, dno bez urovnání) 

w 3*1.15*0,4*2 "břehové opevnění dle fezu mezi C, výkres D8c, pravý i levý břeh" 2,760
w Součet 2.760

34 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 
500 kg

m3 20,250 2 845,63 57 624,01 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httos://oodminkvMrs.czAtem/CS URS 2021 02/463211151
Poznámka k souboru cen:D

PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154,-1155. -1156 a -1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na
vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m. 

p Poznámka k položce: G
Poznámka k položce: hrubá těžká revnanina - pasy

35 K 465513427 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 
maltou, tl. kamene 400 mm m2 12,600 1 818,47 22 912,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

PSC

P

W
w

D 6

httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/465513427

12,600
12,600

4 243,16

Poznámka k souboru cen: □
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1. Zdivo 
nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami 
souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451
Lože z kameniva. 3. Píocfia se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
Poznámka k položce:□
Poznámka k položce: střední velikost kamene uvažována 340 mm.
2.1*6 "odečteno v CAD z výkresu D8a, situace"
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
36 K 612131131 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch jílový postřik nanášený ručně stěn m2 51,620 82,20 4 243,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
W

D 9

httos://oodminkv.urs.C7/kf>m/CS URS 2021 02/612131131

51,620
51,620

89 213,48

8,9*2.9*2 "rub zavazovacích křídel bezpečáku na levém i pravém břehu, fez A, B, C, D včetně základu"
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání
37 K 9369411_R demontáž a zpětná montáž lávky na bezpečnsotním přleivu kpl 2,000 8 500,00 17 000,00

p Poznámka k položce:□
Poznámka k položce: za použití jeřábu

38 K 9601112-R vyzvednutí konstrukcí vodních staveb z terénu, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek 
nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových m3 3,750 1 958,00 7 342,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

W
W

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/9601112-R
Poznámka k souboru cen:□
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) cena 960 11-1221 i pro bouránf: - konstrukcí z prostého nebo prokládaného betonu a 
asfaltobetonu. - patky z prefabrikátů, - záhozu z betonových bloků, - dlažby z kamene, - dlažby z betonových desek a tvárnic, - skruží studní 
pro kontrolní měření, pozorování čerpání vody, - prefabrikovaných obezdívek krátkých ražených štol, - prefabrikovaných těles kabelových tratí, 
b) cena 960 19-1241 i pro bourání: - kamenných krycích desek, -obkladnlho zdivá, - schodů z kopáků, - balvanitého skluzu, c) cena 960 21- 
1251 i pro bourání: - kyklopského zdivá, - těsnícího jádra z asfaltové malty i asfaltové malty prokládané kamenem, - patky z lomového kamene, 
- záhozu a pohozu prolitého cementovou nebo asfaltovou maltou, - rovnaniny z lomového kamene, - schodů z lomového kamene, - zdivá 
cihelného, tvárnicového, příček, mazanin a potěru, - monolitických obezdívek krátkých ražených štol, d) cena 960 32-1271 i pro bourání 
betonových konstrukcí s vloženými ocelovými trubkami (pro měření a pozorováni). 2. Ceny nelze použít pro: a) bouráni ve výkopišti, kdy 
bouránf je součástí zemních prací; tyto práce se oceňuj! cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) bourání konstrukcí lože z kameniva, filtračních 
vrstev záhozu z lomového kamene, pohozu z kamene a kameniva; toto se oceňuje cenami katalogu 800-1 Zemní práce, c) bouránf opeření 
svodidel, drátokamenného opevnění, břehového opevněni perforovanou folií, obsluhovacích lávek a stavidlových tabulí, limnigrafických latí, 
geotextilií; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na bourán! geotextilif, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek 
a dilatačních prvků apod., zabudovaných v bouraných konstrukcích. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) roubení horniny za 
bouranými konstrukcemi. Tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemni práce, b) svislou dopravu suti; tyto práce se oceňují cenami soubom 
cen 997 32-12 Svislá doprava suti a vybouraných hmot, c) vodorovnou dopravu suti na vzdálenost přes 20 m; tyto práce se oceňují cenami 
souboru cen 997 32-1.. Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s tím, že započtených 20 m se z celkové dopravní vzdálenosti 
neodečítá, d) uloženi suti a vybouraných hmot do násypu nebo na sk/átíku; íyfo práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 5.
Obiem se stanoví v m3 bourané konstrukce.
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: jedná se o panely ve dně přelivu, započteno pouze použití jeřánbu, náikladnfho autonobilu a obslluhy obojího
5*3*0,25 "dnové betonové panely"
Součet

3,750
3,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 96021125-R Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek 
nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel m3 32,500 1 996,03 64 870,98

P Poznámka k položce:0
Poznámka k položce: z položky odečtený remorkér a obsluha včetně prámu a obsluhy

w 7,4*1"opěmé zdi BP" 7,400
w 0,6*6+0,8*4 "schody BP" 6,800
w 61*0,3"dno BP" 18,300
w Součet 32,500

D 997 Přesun sutě 31 681,20
40 K 99732151-R1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku k uloženi dle paltné legislativy, včetně 

poplatku za uložení - žb a kámen t 26,401 1 200,00 31 681,20
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: UVAŽOVÁNA SUŤ Z BOURANÁCÝ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A Z KAMENNÝCH DLAŽEB, KTERÉ NEBUDE 
MOŽNÉ DÁL POUŽÍT cena zahrnuje - správní poplatek za uložení 1t odpadu + popaltek za t odpadu 1. Ceny jsou určeny: a) pro další

P manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není 
dále stanoveno jinak, 2. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních 
podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeloženi na dopravní prostředek na suchu do 15 m 
vodorovně a současně do 4m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V
cenách jsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku:

w 86,125*0.2 "cca 20% objemu jde na skládku, zvytek se přesouvá na sklad LS" 17,225
w 9,176 "Panely" 9,176
w Součet 26,401

D 998 Přesun hmot 30 887,43
41 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 167,830 184,04 30 887,43 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://D0dminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998332011
Poznámka k souboru cen::□
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN RYBNÁ 
Objekt:

SO 4 - SO 4 - Kácení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.01.2022

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: !Č:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 118 874,96

dph základní
snížená

Základ daně 
118 874,96 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše dané 
24 963,74 

0,00

Cena s DPH V CZK 143 838,70
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a pod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN RYBNÁ
Objekt:

SO 4 - SO 4 - Kácení
Místo: Datum: 24.01.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 118 874,96
HSV - Práce a dodávky HSV 118 874,96

1 - Zemní práce 118 874,41
998 - Přesun hmot 0,55
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN RYBNÁ
Objekt:

S04-S04- Kácení
Místo: Datum: 24.01.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 118 874,96

D HSV Práce a dodávky HSV 118 874,96

D 1 Zemní práce 118 874,41
1 K 111209111 Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu m2 100,000 23,12 2 312,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httos://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/111209111

2 K 111211211 Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu 
do 1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 73,000 74,60 5 445,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httDs://oodminkv.urs.aAtem/CS URS 2021 02/111211211

PSC Poznámka k souboru cen:0
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně isou započteny snesení křovin na hromady. 2. Měrná jednotka ie 1 strom.

3 K 111211212 Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu 
do 1:3, průměru kmene přes 30 cm

kus 24,000 93,20 2 236,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

PSC

httDs://D0dminkv.urs.c7/item/CS URS 2021 02/111211212
Poznámka k souboru cen:0
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně isou započteny snesení křovin na hromady. 2. Měrná jednotka ie 1 strom.

4 K 111211231 Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 
1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 38,000 91,70 3 484,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/111211231

PSC Poznámka k souboru cen:n
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně isou započteny snesení křovin na hromady. 2. Měrná jednotka ie 1 strom.

5 K 111211232 Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 
1:3, průměru kmene přes 30 cm

kus 17,000 109,00 1 853,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

PSC

httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/111211232
Poznámka k souboru cen:D
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně isou započteny snesení křovin na hromady. 2. Měrná jednotka ie 1 strom.

6 K 111251201 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2

m2 100,000 81,90 8 190,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

PSC

httDs://oadminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/111251201
Poznámka k souboru cen:Q
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m. 
nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0.15 m nad přilehlým terénem. 3. Množství jednotek se určí 
samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, 
popř skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha 
staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

7 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 38,000 222,17 8 442,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httos://o<idmir,kv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/112101101
Poznámka k souboru cen:□
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze 
sesuté zeminy, vývratů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 

PSC m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření 
prováděno nad nimi. nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné 
odstraňování stromu po částech: tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 17,000 399,03 6 783,51 CS ÚRS 2021 02
Online PSC

PSC

httos://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/112101102
Poznámka k souboru cen: 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze 
sesuté zeminy, vývratů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 
m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a 
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomností výrazných kořenových náběhů je měření 
prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné 
odstraňování stromu po částech: tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochv a úorava území.

9 K 112101121 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkomění, průměru kmene přes 100 
do 300 mm kus 73,000 126,96 9 268,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

PSC

httDS://oodmtnkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/112101121
Poznámka k souboru cen:0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použit i pro odstranění stromů ze 
sesuté zeminy, vývratů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizeni kmene a véíví odděleně na vzdálenost do 50 
m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a 
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měřeni 
prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmez10,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užit v případě, kdy je nutné 
odstraňování stromu po částech: tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami kataloau 823-1 Plochv a úprava území.

10 K 112101122 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkomění, průměru kmene přes 300 
do 500 mm kus 24,000 249,39 5 985,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httos://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/112101122
Poznámka k souboru cen:U
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použiti pro odstraněni stromů ze 
sesuté zeminy, vývratů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi odděleně na vzdálenost do 50

PSC m nebo s na/ožením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření 
prováděno nad nimi. nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné 
odstraňování stromu do Částech: tvto oráče lze oceňovat příslušnými cenami kataloau 823-1 Plochv a úorava území.

11 K 112111111 Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách kus 152,000 393,90 59 872,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC

PSC

w
w

httDS://ocdminkv.tjrs.czAtem/CS URS 2021 02/112111111

152,000
152,000

Poznámka k souboru cen:□
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci ohniště. 2. Cena lze použit i pro pálení nehroub1 z prořezávek, 1 ks 
odpovídá 400 m2 nehroubl. 3. Množství měrných jednotek se určuje v kusech stromů.
38+17+73+24
Součet

12 K R19 Vyhotovení číselníku pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům, včetně srovnání do měřitelných figur, 
přiblížení na místo předání a nezbytné manipulace. soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D 998 Přesun hmot 0,55
13 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 0,003 184,04 0,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httDs://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/998332011
Poznámka k souboru cen:O
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčné-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN RYBNÁ 
Objekt:

VON - VON - vedlejší a os...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.01.2022

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 233 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 233 000,00 21,00% 48 930,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 281 930,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

a.s.
Rudolfovská 597 (11)

370 01 České Budějovice 
:č: 36C2S279 DIČ: CZ2602S279

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN RYBNÁ
Objekt:

VON - VON - vedlejší a os...

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Datum: 24.01.2022

Projektant
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 233 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 233 000,00

Strana 43 z 45



222 087

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN RYBNÁ
Objekt:

VON - VON - vedlejší a os...

Místo: Datum: 24.01.2022

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy České republiky, s.p.
Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 233 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 233 000,00
1 K R01 zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období do předáním 

staveniště. soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

2 K R02
Zajištění a provedeni zkoušek, rozboru a atestu nutných pro rádné provádění a dokončení díla, uvedených 
v projektové dokumentaci vcetne předání jejich výsledku objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozboru 
předepsaných platnou projektovou dokumentací

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

P

Poznámka k položce:D
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - provedení hutnících zkoušek tělesa hráze - cca 2+2 ks -2x hutnící zkouška PROCTOR 
STANDART pro hutnění tělesa hráze dle předpisu PD a dle posudku geologa + 2x jamková -3 x krychle betonu -2xBP a 1x obetonováni 
účast dodavatelem sjednaného nezávislého creolopa na stavbě

3 K R03 Vytyčení stavby, hranic pozemku a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované 
stavby se schválenou projektovou dokumentací odborné způsobilou osobou v oboru zeměměřictví. soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

4 K R04 Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, vcetne případných přípojek,
přístupu, skládek, deponií apod. soubor 1,000 75 000,00 75 000,00
Poznámka k položce:Q
Poznámka k položce: - zařízení staveniště a úprava terénu pro stavbu, - zajištění sjezdů úprava části obecní příjezdové cesty pro dopravu 
materiálu na staveniště (LK, beton autodomícbávačem, čerpadlo na beton) v úseku s největším sklonem např. zaválcovaný makadam fr.63- 
125 mm v délce 100 m, lokální zpevněni cesty dle dispozic dodavatele stavby pro sjízdnost technikou na stavbě Popis úpravy cesty a 
přístupu k hrázi pro autodomíchávač a pumpu je popsán v textu D ka2.2.a - TZ objektů. Cesta zahrnuje: 1. k vyrovnání stávajícího terénu v 
trase cesty 2. zřízení dočasných přejezdů přes koryto VT z ocelových trub přesypaných výkopkem a zpevnění kamenivem. 3. úpravě 
vnitrostaveništní cesty s využitím materiálu z hráze, tedy kamenů z dlažby na svazích hráze. Upravena bude nejen část cesty délky 175 m k 
přejezdu přes koryto VT, ale i ve dvou navazujících úsecích až k tělesu hráze v délce 45 m. Celkové délka cesty bude 220 m. 4. (nejpozději 
před začátkem provádění betonových konstrukcí) bude spodní část cesty a přilehlé plochy před hrází zpevněné betonovými silničními panely

5 K R05 Zajištěn! umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájeni prací oblastnímu inspektorátu 
práce na viditelném miste u vstupu na staveniště. soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

6 K R06 Provedeni opatření vyplývajících z povodňového plánu soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
Poznámka k položce:U

8 K R08
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli 
a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) 
v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.

soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

9 K R10 Aktualizace a doplnění povodňového plánu. kus 1,000 5 000,00 5 000,00
10 K R12 Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví pri práci. kus 1,000 5 000,00 5 000,00
11 K R13 Vyhotovení havarijního plánu. kus 1,000 5 000,00 5 000,00

12 K R14
Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích 
ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v 
elektronické podobě (1x CD/DVD).

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: jedná se především o zpevněné plochy, nájezd ze silnice na lesní cestau, stav propustků a povrchu přístupových cest

13 K R15 Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního 
předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům. soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

14 K R16 Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před
výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností. kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
Poznámka k položce:0
Poznámka k položce: zahrnuje i opravy na přístupové cesta od silncie po stavbu
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