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Dodatek č.4
Smlouvy o dílo 

RÚ Hrabyně – malování prostor,
která byla uzavřena dne 20.10.2021, 

a následně změněna Dodatkem č.1 ze dne 30.11.2021, dále Dodatkem č.2 ze dne 29.12.2021 a Dodatkem č.3 ze dne 18.1.2022
(dále i jen „Smlouva o dílo“)

Článek 1

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Rehabilitační ústav Hrabyně,

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR

dne 25. listopadu 1990, č.j. OP-054-25.11.90, rozhodnutím ministra zdravotnictví,
Hrabyně č.p. 204,

747 67 Hrabyně 3, 

zastoupený: Ing, Andrea Ruprichová, ředitel,

ve věcech organizačně technických oprávněn jednat: 

XXXX
DIČ: CZ00601233

Bankovní spojení: ČNB a.s.,  č.ú. 19136821/0710
2.
Zhotovitel:
Lukáš Groda 
Vrchní 1559/41

747 05 Opava - Kateřinky  

Tel: XXXX
IČO: 05463921
DIČ: XXXX
Bankovní spojení: 
zastoupený ve věcech smluvních: Lukáš Groda  

Článek 2

Vícepráce, rozšíření Předmětu plnění

1) Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle Smlouvy o dílo, a to tak, že zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených Smlouvou o dílo (ve znění Dodatku č.1 a Dodatku č.2) a tímto dodatkem Smlouvy o dílo provést další plnění (vícepráce), a to v rozsahu specifikovaném v cenové nabídce Zhotovitele ze dne 9.2.2022, která je Přílohou č.1 a součástí tohoto dodatku. 

2) Cenová nabídka byla zpracována zhotovitelem na základě prohlídky na místě plnění díla a dle zadání objednatele.

Článek 3

Změna termínu plnění
1) Smluvní strany sjednávají, že termín předání díla vč. výše v článku 2 tohoto dodatku nově sjednaných víceprací se mění, a to tak, že se zhotovitel zavazuje předat objednateli hotové dílo, zhotovitel se zavazuje předat objednateli hotové dílo, tj. včetně nově v tomto dodatku sjednaných víceprací, v termínu do 22.2.2022.
Článek 4

Navýšení ceny za dílo o cenu víceprací
1) Smluvní strany sjednávají navýšení dosavadní mezi nimi sjednané ceny za dílo ve výši 1 623.253,-Kč bez DPH, o cenu mezi nimi v tomto dodatku sjednaných víceprací, kterou sjednávají na 113.870,- Kč bez DPH. Celková mezi smluvními stranami sjednaná cena za dílo včetně všech doposud sjednaných víceprací tak činí 1 737 123,-Kč bez DPH.

2) Způsob určení v tomto dodatku sjednané ceny víceprací ve výši 113.870,-Kč vyplývá z cenové nabídky zhotovitele, která je Přílohou č.1 tohoto dodatku.
Článek 5
Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek Smlouvy o dílo nabývá učinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb.  o registru smluv, tj. nejdříve okamžikem, kdy v takovém registru smluv bude uveřejněn.

2) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn. 
3) Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

4) Obě smluvní strany potvrzují, že tento dodatek Smlouvy o dílo odpovídá svobodné a vážné vůli smluvních stran, na důkaz čehož ji níže podepisují.

V Hrabyni dne 15.2.2022

.......................................
.........................................


zhotovitel
objednatel


Lukáš Groda
Ing. Andrea Ruprichová


ředitel RÚ Hrabyně
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