           
DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO „PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE“ 
 č. OVZ/VZZR/2019/016
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami 
(„Smlouva“)



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
se sídlem:		Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČO:			00274046
jejíž jménem jedná:	Ing. Martin Charvát, primátor města
bankovní spojení:	účet 19-326561/0100, vedený u Komerční banky a.s.
Kontaktní osoba:	Ing. Miroslav Čada, tel. 466 859 479, miroslav.cada@mmp.cz
(„objednatel“)
a
UDIMO SPOL. S R.O.
se sídlem:		Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava
IČO: 			44740069
spisová značka OR:	Krajského soudu v Ostravě v oddíle C., vložce 2176 
zastoupen:		Ing. Petr Macejka, Ph.D.
bankovní spojení:	XXXXX
(„zhotovitel“)
(každý samostatně jako „Smluvní strana“, oba společně pak jako „Smluvní strany“)


I. 
Smluvní strany mezi sebou dne 23.08.2019 uzavřely SMLOUVU O DÍLO „PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE“ č. OVZ/VZZR/2019/016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování Plánu udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice (dále jen „Dílo“).
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava Smlouvy spočívající ve změně termínu dokončení Díla, objemu prací a celkové ceně za provedení Díla. V důsledku mimořádné situace vyvolané v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označený jako SARS CoV-2/ na území České republiky a s tím souvisejících mimořádných opatření nebylo možné realizovat Dílo v intencích dle předmětné Smlouvy.

II.
S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné Smlouvy upravuje na základě níže uvedené přílohy č. 1 (Změnový list č. 1), který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, a v  důsledku toho se upravuje i termín dokončení Díla a cena za provedení Díla. 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 a na změně Smlouvy následujícím způsobem: 

1. Ustanovení článku „3. Místo a čas předání díla“ odst. 3. 2.  uvedené Smlouvy se ruší, a nahrazuje novým zněním, jež zní: 

3.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vytvořit a předat Dílo nejpozději do 28.2.2022 dle následujícího harmonogramu:

	Část
	Období řešení
	Výstupy
	Schvalovací proces

	Přípravná fáze
	Do 3 měsíců od zahájení řešení 
	Řídící dokument, komunikační strategie
	Schválení řídícím výborem

	Analytická fáze 
	Do 22 měsíců od zahájení řešení
	Dílčí zpráva
	Schválení řídícím výborem, veřejné projednání a vypořádání připomínek

	Návrhová část
	Do 30 měsíců od zahájení řešení 
	Dílčí zpráva
	Schvální řídícím výborem, veřejné projednání a vypořádání připomínek

	Akční plán
	Do 30 měsíců od zahájení řešení
	Dílčí zpráva
	Schválení řídícím výborem, veřejné projednání a vypořádání připomínek

	SUMP
	Do 30 měsíců od zahájení řešení
	Finální zpráva
	Schválení řídícím výborem






2. Ustanovení článku „4. Cena a platební podmínky“ odst. 4. 1. uvedené Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním, jež zní: 

4.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou odměnu v celkové výši 2.506.000,-  bez DPH. Rozpis celkové ceny Díla je uveden níže v následující Tabulce 1 (změna celkové strukturované nabídkové ceny), a dále je bližší specifikace rozpisu celkové ceny Díla uvedena (včetně uvedení původních a nových cen) v příloze č. 1 (Změnový list č. 1), který je součástí tohoto dodatku č. 1 a zároveň nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy – Rozpis ceny Díla. Zhotoviteli nenáleží žádná kompenzace nad rámec ceny Díla z důvodu nepřesnosti, neúplnosti, nedostatečné podrobnosti nebo i omylů a chyb v Rozpisu celkové ceny Díla. 

[bookmark: _Ref71724238][bookmark: _Ref71724233]Tabulka 1: změna celkové strukturované nabídkové ceny


	
	Část díla
	Okamžik platby
	Původní cena dle Smlouvy bez DPH
	Nová cena dle dodatku č. 1  bez DPH

	1.
	Analytická část
	Po schválení Zastupitelstvem města Pardubice
	560.000, -
	431.000, -

	2.
	Návrhová část
	Po schválení Zastupitelstvem města Pardubice
	840.000, -
	840.000, -

	3.
	SUMP
	Po schválení příslušným ministerstvem
	1.400.000, -
	1, 235. 000,-

	

	Celková nabídková cena
	2.800.000, -
	2.506.000, -





III. 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2019/016 ze dne 23.8.2019 jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 25.1.2022 č. usnesení R/7275/2022.





	V Pardubicích

Za objednatele: 15.2.2022







	
	V Ostravě

Za zhotovitele: 9.2.2022






	Ing. Martin Charvát
primátor města
	
	Ing. Petr Macejka, PH.D.
jednatel





Změnový list č.1
DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ o DÍLO (SoD) ze dne 23.08.2019 (č. OVZ/VZZR/2019/016).

	
	Část díla
	Okamžik platby
	Původní cena bez DPH
	Nová cena bez DPH

	1.
	Analytická část
	Po schválení Zastupitelstvem města Pardubice
	560.000, -
	431.000, -

	2.
	Návrhová část
	Po schválení Zastupitelstvem města Pardubice
	840.000, -
	840.000, -

	3.
	SUMP
	Po schválení příslušným ministerstvem
	1.400.000, -
	1.235. 000,-

	

	Celková cena
	2.800.000, -
	2.506.000, -


Tabulka 1: změna celkové strukturované nabídkové ceny


	
	Část díla
	Komentář ke změně
	Snížení ceny bez DPH
	Vliv na cenu části díla

	1.
	Analytická část – Průzkum statické dopravy
	Změna rozsahu území a formy průzkumu
	75.000, -
	snížení

	2.
	Analytická část – Průzkum v městské hromadné dopravě
	Zrušení průzkumu
	54.000, -
	snížení

	3. 
	SUMP 
	Po schválení Ministerstvem dopravy ČR
	165.000, -
	snížení 

	

	Celkové snížení původní ceny o částku 
	 294.000, - 
	


Tabulka 2: změna nabídkové ceny Analytické části
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