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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

na zpracování projektové dokumentace pod názvem: „FN OSTRAVA – 
projektová dokumentace foyeru polikliniky včetně řešení výtahu do II. NP pro 

oddělení dialýzy a oční kliniky“ 

I. 

Smluvní strany 

1. Fakultní nemocnice Ostrava,  
 sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava  
 IČ: 00843989         
 DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH) 
 zastoupena: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel 
 bankovní spojení: Česká národní banka; č. ú: 66332761/0710 
 zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

2. ATELIER 38 s.r.o. 
 sídlo: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
 IČ: 258 58 343 
 DIČ: CZ25858343 (je plátcem DPH) 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22647 
 jednající: Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti 
 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.; č. ú: 317 298 001/5500 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 

II. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.09.2021 smlouvu na zpracování projektové dokumentace pod 
názvem: „FN OSTRAVA – projektová dokumentace foyeru polikliniky včetně řešení výtahu do II. 
NP pro oddělení dialýzy a oční kliniky“ 

2. Ze strany FNO proběhlo pozdní předání podkladů nezbytných k vypracování PD. Tato skutečnost 
ovlivnila termín odevzdání dokumentace, který byl stanoven na 5 měsíců od podpisu smlouvy o 
dílo, tj. v termínu 8.2.2022. 
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3. S ohledem na skutečnost uvedenou v odst. 2. tohoto článku se obě smluvní strany dohodly na 
uzavření tohoto Dodatku č.1, kterým se mění ustanovení článku 3. (Termín předání díla). 

 

III. 

Změny článku smlouvy 

Článek 3. Termín předání díla, odst. 3.1 se upravuje a zní nově takto: 

3.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli DPS dle čl. 2. odst. 2.4 písm. b. nejpozději do 1.3.2022. 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

2.  Dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Uveřejnění zajistí objednatel. 

 

 

 
V Ostravě dne  
 

V Ostravě dne  

Podpis: 

_________________________ 
Objednatel 
MUDr. Jiří Havrlant, MHA 
ředitel 

Podpis: 

_________________________ 
Zhotovitel 
Vladimír Milata 
jednatel 
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