

























[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 7/2021
Smluvní strany
Objednatel: 	Město Černošice
se sídlem 	Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
IČ:	00241121
DIČ: 	CZ00241121
zastoupený: 	Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 	27-388063349/0800
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	Starý a partner s.r.o.
se sídlem:	Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1
IČ:    	27197395
DIČ:	CZ27197395
zastoupený: 	Ing. Pavlem Hrdinou, jednatelem
bankovní spojení:  	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 	1962305379/0800
 (dále jen „zhotovitel“)
 (společně jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tento dodatek číslo 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 7/2021 ze dne 27. 1. 2021 uzavřené mezi smluvními stranami na zhotovení projektové dokumentace ke stavbě „Viladům pro učitele - Černošice“ (dále jen „Smlouva“).

Předmět dodatku
Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran na provedení doplňujících prací, které nebyly zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo, ale jsou nezbytné pro další technologický postup.
Předmětem tohoto dodatku je: 
Úprava předmětu díla spočívající ve změně rozsahu plnění díla a s tím související změna ceny díla a termínu plnění.
Změna rozsahu plnění díla: 
· Oproti původním předpokladům je potřeba projekt zpracovat dle nové legislativy, která od 1. 1. 2022 obsahuje nové požadavky na spotřebu "primární energie z neobnovitelných zdrojů" a bez fotovoltaiky a rekuperace objekt nevyhoví PENB. Cena za projekt fotovoltaiky je 37 500 Kč bez DPH, 45 375 Kč s DPH. Cena za projekt rekuperace je 20 248 Kč bez DPH, 24 500 Kč s DPH. 
Cena za řádné provedení díla dle čl. 5.1 Smlouvy se tímto dodatkem navyšuje o 57 748 Kč bez DPH, 69 875 Kč s DPH.
Nová cena díla celkem je 1 410 748 Kč bez DPH (1 707 005 Kč s DPH).
Změna termínu plnění:
Termín odevzdání Fáze 2 bude dne 4. 3. 2022. 


Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 93. zasedáním konaném dne 24. 1. 2022 (usnesení č. R/93/2/2022) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 2. písm, m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.
0. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.
Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

V Černošicích dne : ……..………                               V …………..……. dne:………….…....…
    Objednatel:						       Zhotovitel:


	……………………………………                                      ……………………………………
              Mgr. Filip Kořínek			                             Ing. Pavel Hrdina
                      starosta 			      			         jednatel
[Sem zadejte text.]
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