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Dohoda o ukončení smlouvy 

sjednané na základě zakázky č. N006/21/V00022268, předmětem které je rekonstrukce jednacích síní č. 28, 29 v přízemí budovy Okresního soudu v Rakovníku dle projektové dokumentace vypracované společností FSP projekční kancelář s.r.o. - z 2/2021 ze dne 15. prosince 2021


Česká republika – Okresní soud v Rakovníku
se sídlem: Sixtovo nám. 76, 269 01 Rakovník II
IČO: 00024601
DIČ: neplátce
zastoupená: Mgr. et Mgr. Eva Pechlátová, předsedkyně soudu
bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu  1625221/0710
datová schránka 7kfabvc
 (dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Martin Bukovský
se sídlem: K. H. Máchy 1125, 431 11 Jirkov
IČO:        07150831
DIČ:        CZ9306012639
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném  MULN/319/2020/OŽÚ
zastoupen:  Martinem Bukovským
bankovní spojení:  Raiffeisen Bank ,
[bookmark: _GoBack]č. účtu:                 *************
datová schránka:
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Dále též společně označeny jako „smluvní strany“ nebo každá z nich samostatně jako „smluvní strana“.


I.

V souladu s článkem 13 odst. 1 Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) ukončují smluvní strany Smlouvu shora uvedenou. Účinky ukončení Smlouvy nastanou k okamžiku stanoveném v této dohodě tj. na základě této dohody dochází k zániku Smlouvy okamžikem účinnosti dohody.


II.

Cena za plnění poskytnuté zhotovitelem v souladu se Smlouvou do okamžiku ukončení Smlouvy bude uhrazena dle Smlouvy. Uhrazením této částky Smluvní strany považují veškerá svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy jako vypořádané. Tím nejsou dotčena práva na zaplacení smluvní pokuty, náhradu škody, povinnosti mlčenlivosti a další ujednání, z jejichž povahy vyplývá, že mají zavazovat smluvní strany i po zániku účinnosti Smlouvy.


III.
Cena za plnění bude stanovena stavebním dozorem objednatele dle výkazu výměr, předloženým zhotovitelem v rámci výběrového řízení. Poté, co dohoda nabyde účinnosti,  bude částka vyplacena zhotoviteli do 30 dnů od uvolnění částky ze státního rozpočtu.

IV. 

Stavební práce jsou zhotovitelem ukončeny ke dni 26. 1. 2022, k tomuto datu je stav stavebních prací zdokumentován.

V.

Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběmi Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že dohoda podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a bude v registru smluv dle uvedeného zákona zveřejněna.

VI.

Po nabytí účinnosti této Dohody se strany zavazují uzavřít dohodu o narovnání, předmětem které bude vyčíslení konkrétní částky, která bude vyplacena zhotoviteli objednatelem za plnění poskytnuté zhotovitelem objednateli do okamžiku ukončení Smlouvy.

VII.

Strany prohlašují, že se s obsahem Dohody seznámily, Smlouva byla uzavřena tak, že nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany.




V Rakovníku dne 26. ledna 2022				V Rakovníku dne 26. ledna 2022



Mgr. et Mgr. Eva Pechlátová					Martin Bukovský		
předsedkyně Okresního soudu v Rakovníku			IČO 07150831
za Objednatele	:						za Zhotovitele:
