Dohoda o narovnání ke Smlouvě o dílo Vypracování studie „Obnova uličních stromořadí v Praze 3 – XI. Etapa, křižovatka Ohrada, ulice Na Ohradě, Na Hlídce, Hraniční“
[bookmark: _Toc360914523][bookmark: _GoBack]Dohoda o narovnání ke Smlouvě o dílo
uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění, 

OBNOVA ULIČNÍCH STROMOŘADÍ V PRAZE 3 – XI. ETAPA, KŘIŽOVATKA OHRADA, ULICE NA OHRADĚ, NA HLÍDCE, HRANIČNÍ	
mezi:	

	Název:
	městská část Praha 3

	Sídlo:
	Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00

	IČO:
	00063517

	Právní forma:
	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

	Zastoupena:
	Bc. Janem Bartkem, členem Rady městské části

	Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):
	vedoucí Odboru ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3



(„objednatel“)

a

	Název:
	ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS, s.r.o.

	Sídlo:
	Křižíkova 213/44, 186 00 Praha 8

	IČO:
	05919878

	DIČ:
	CZ05919878

	Právní forma:
	Společnost s ručením omezeným

	Zastoupen:
	Ing. Štěpánkou Šmídovou, jednatelkou

	Bankovní spojení:
	xxxxxx

	Číslo účtu:
	xxxxxx

	Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:
	Ing. Štěpánka Šmídová, jednatelka

	Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):
	Ing. Štěpánka Šmídová, jednatelka



(„zhotovitel“)

Preambule
[bookmark: _Hlk78531243]Předmětem Smlouvy o dílo „Obnova uličních stromořadí v Praze 3 – XI. Etapa, křižovatka Ohrada, ulice Na Ohradě, Na Hlídce, Hraniční“ uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 26. 7. 2021 („Smlouva“) je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení prováděcí projektovou dokumentaci na akci „Obnova uličních stromořadí v Praze 3 – XI. etapa, křižovatka Ohrada, ulice Na Ohradě, Na Hlídce, Hraniční“. Dílo bude obsahovat: prováděcí projektovou dokumentaci, včetně rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr, zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru při realizaci projektu. Předmětem díla je také projednání navrhovaného řešení s dotčenými orgány a správci a vlastníky sítí TI a zajištění autorského dozoru při realizaci projektu. Předmět díla je dále specifikován Smlouvou.
Smluvní strany se usnesly, že ke smlouvě uzavřou tuto dohodu o narovnání („dohoda“).
[bookmark: _Ref460361899]Předmět dohody
[bookmark: _Toc27317263][bookmark: _Toc37062190][bookmark: _Toc120006500][bookmark: _Toc37062186][bookmark: _Toc120073802][bookmark: _Toc121313431][bookmark: _Toc156318676]Předmětem této dohody je narovnání termínu dokončení díla, rozsahu předmětu plnění a ceny plnění.
Zhotovitel měl dokončit činnosti dle smlouvy do 10. 12. 2021. Zhotovitel však z důvodu změny předmětu plnění vyvstalé v průběhu plnění nebyl schopen tento termín dodržet. S ohledem na tuto skutečnost upravují smluvní strany termíny takto:
Dokončení projektové dokumentace v celém rozsahu do 2 měsíců od účinnosti dohody;
Vydání stavebního povolení do 31. 7. 2022;
Výkon autorského dozoru dle realizace díla.
Smluvní strany také upravují rozsah plnění takto:
a) Doplňuje se realizace ulice Na Hlídce v úseku V Domově – Koněvova (E.2.B.);
b) Doplňují se tyto činnosti:
· geodetické zaměření úseku E.2.B. Na Hlídce v úseku V Domově – Koněvova;
· průzkum inženýrských sítí- koordinační situace E.2.B. Na Hlídce v úseku V Domově – Koněvova;
· dopravní řešení;
· ingeneering;
· ZOV;
· Rozpočet;
· Sondy povrchů pro dopravní řešení;
· Hydrogeologické sondy;
· Koordinace, koncepční řešení E.2.B.
Smluvní strany se také dohodly na změně výše ceny díla, a to takto:
Celková cena se navyšuje o 343 000,00 Kč bez DPH, 72 030,00 samostatně DPH Kč, 415 030,00 Kč včetně DPH.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato dohoda narovnává dosavadní vztahy plynoucí ze smlouvy a konstatují, že budou v ostatních záležitostech při plnění této dohody o narovnání postupovat v souladu s původní smlouvou.
závěrečná ujednání
Veškerá ustanovení Smlouvy mimo výslovně touto dohodou dotčených ustanovení uvedených v čl. 2 této dohody zůstávají beze změny.
Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
Smluvní strany potvrzují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.
Podepsáním této dohody smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této dohody, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany objednatele uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3: uzavření této dohody bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 9.2.2022 č. 97.



V Praze dne __. __. 2022			V Praze dne __. __. 2022





___________________________		___________________________
městská část Praha 3				ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS, s.r.o.
Bc. Jan Bartko, člen Rady městské části	Ing Štěpánka Šmídová, jednatelka	
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