
DODATEK č. 07556-2022-4502-D-0184/97-01-160-A00209-02 
ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - Doprůzkum včetně 

zpracování účelové analýzy rizik pro lokalitu DS PHM Šumperk - Vikýřovice, 

společnosti UNIPETROL RPA ,s.r.o. (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. GEOtest, a.s. 

se sídlem na adrese: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno - Slatina 

IČO: 463 44 942 

DIČ: CZ 463 44 942 

zapsaná  v  obchodním  rejstříku  vedeném  u  Krajského soudu v Brně, oddíl B, 

vložka 699 

zastoupen: RNDr. Lubomír Klímek, MBA, člen představenstva 

 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

(dále společně jen „ smluvní strany“)  
 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07556-2020-4502-S-0184/97-01-160-A00209 ze dne 30. 11. 2020 

(dále jen „Dodatek“).  

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu 

z prosince 2021, označeného jako „Šumperk – Vikýřovice, bývalý distribuční sklad PHM, 

Účelová analýza rizik - Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 2“, vyhotoveného 

zhotovitelem a doručeného objednateli dne 20. 12. 2021, který je veden objednatelem pod 

PID: MFCRBXTRNG, č. j. MF-345/2022/4502-1 a obsahuje specifikaci změny včetně 

zdůvodnění (dále jen „ZZS č. 2“).  

 



II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. 

Smlouvy. 

Čl. III. bod 3.4 Smlouvy nově zní takto: 

 

„3.4 Aktualizovaná závěrečná zpráva z matematického modelování doplněná o transportní 

matematický model, bude doručena objednateli v elektronické verzi prostřednictvím datové 

schránky nejpozději do 30. 4. 2022.“ 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany   

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji 

uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a 

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. 

Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne  31.1.2022 

 

V Brně dne 31.1.2022 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za GEOtest, a.s. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 
RNDr. Lubomír Klímek, MBA  
člen představenstva  

 

 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


