č. smlouvy objednatele: ZAK 20-0114			    

 
Dodatek č. 1
ke smlouvě č. ZAK 20-0114 ze dne 16. 6. 2021
Koncepční studie Seifertovy ulice	

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Ing. Markem Zděradičkou zástupcem ředitele pro odbornou činnost
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
číslo účtu: 1387882611/2700
(dále jen „objednatel“)

a

ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o.
zastoupený: Ing. arch. Michalem Petrem, jednatel společnosti
sídlo: Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2
zapsaný: u Městského soudu v Praze (213080 C)
IČO: 01894871
DIČ: CZ01894871
bankovní spojení: FIO, a.s.
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: 2800457024/2010
zhotovitel je plátcem  DPH
(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:


Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 20-0114 ze dne 16. 6. 2021
  (dále jen „dodatek“)


Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 16. 6. 2021 smlouvu o dílo ZAK 20-0114 Koncepční studie Seifertovy ulice (dále jen „smlouva“).   Vzhledem k opakovanému a složitému projednávání předběžných vyjádření  a připomínek se všemi relevantními aktéry, se smluvní strany dohodly na  posunu termínu odevzdání 
4. etapy předmětu smlouvy.
 

Čl. II Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. I. odst. 7, etapa 4. smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním: 
„4. etapa – Zapracování písemných připomínek, vytvoření finálního výstupu – 
· Předložená finální verze pracovní skupině MHMP.
· 20% celkové ceny zakázky
· do 30. 6. 2022.
        Dokončená a odsouhlasená dokumentace v požadovaném rozsahu a formátu bude připravena jako podklad ke schválení Radě hlavního města Prahy formou usnesení.“.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1. smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazují následujícím zněním: 
„1.	Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a jako řádně provedené kompletní dílo objednateli předat nejpozději do 30. 6. 2022 oběma smluvními stranami.“.

3. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 2 písm. d) smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazují následujícím zněním: 
„Etapa 4 - nejpozději do 30. 6. 2022.“.


Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky/ 
8. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9.  Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.  



V Praze dne:							V Praze dne:

za objednatele: 							za zhotovitele:




.......................................................				.......................................................
	Ing. Marek Zděradička,		         			Ing. arch. Michal Petr,	
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