
Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy 15PU-001510
Číslo smlouvy konzultanta: 2020/0499

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem
IČ:
DIČ:
právní forma: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.

e-mail:
tel.

(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. HBH Projekt spol. s r.o. (vedoucí společník)
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Bmo
IČ: 44961944
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupený:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

CZ44961944
KS v Bmě, oddíl C, vložka 3996 
společnost s ručením omezeným

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zastoupeným:
IČ: 40763439
DIC: CZ40763439
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: ORu Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 2994
společník



GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Bmo
zastoupeným:
IČ: 463449429
DIČ: CZ46344942
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: ORu Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 699
společník

GEOSTAR, spol. s.r.o.
se sídlem: Turanka 240/111, Slatina, 627 00 Bmo
zastoupeným:
IČ: 13690337
DIČ: CZ13690337
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: ORu Krajského soudu v Bmě, oddíl C,
vložka 436
společník

tvořící společnost nazvanou: HBH / Pontex / GEOtest / GEOSTAR 
(dále jen „Konzultant")

Objednatel a Konzultant společně dále jen „Smluvní strany" nebo každý samostatně jen „Smluvní 
strana"

I.

ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ
Smluvní strany se dohodly na změně v článku „III. Doba a místo plnění" díla „Výkon SD a BOZP 
při opravách sil. I. tř. a mostů v ZK - 2020“ smlouvy o poskytování služeb takto:
Předpokládaný termín dokončení prací: do 30. 09. 2022

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy ze dne 29. 5. 2020 tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti 
beze změn.
Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek k Prováděcí smlouvě uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah tohoto dodatku k Prováděcí smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy 
všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku k Prováděcí smlouvě rozhodující. Na 
uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
Tento dodatek k Prováděcí smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jeho elektronický originál.
Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického 
dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě), 
a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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