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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
„Dostihová x Strakonická, protihluková opatření, Praha 16, č. akce 999 423 

– zajištění DÚR a IČ“ 
 
č. smlouvy objednatele: 3/15/2300/49 
č. smlouvy zhotovitele: 15NO04006 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 

Sídlo: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 03447286 
DIČ: CZ03447286 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059 
Bankovní spojení:  PPF banka a.s. 
č.ú.: 2023100003/6000 
zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je na základě zmocnění uděleného 
představenstvem oprávněn zastupovat objednatele Ing. Josef Richtr, místopředseda 
představenstva. 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
 Milan Zach, ředitel investičního úseku 
 Petr Kalous, vedoucí odd. realizace investic 
                       Ing. Ilja Döllinger, technik odd. realizace investic 
 
(dále také jako „Objednatel“) 

  
2. Zhotovitel:  Valbek, spol. s r.o. 

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 
středisko Praha, V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 
IČO: 48266230 
DIČ: CZ 48266230 
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. Labem, spis. zn. C4487 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
č. účtu: 6203830247/5500 
zastoupena: Ing. Františkem Hanušem, ředitelem střediska Praha, na základě plné 
moci 
 
(dále také jako „Zhotovitel“) 

 
Ke dni 1. 5. 2020 přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti NOVÁK & 
PARTNER, s.r.o. na nástupnickou společnost Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem 
Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 4487. Součástí přecházejícího jmění jsou i 
práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy „Dostihová x Strakonická, protihluková opatření, 
Praha 16, č. akce 999 423 – zajištění DÚR a IČ, č. 3/15/2300/49. V záhlaví Dodatku č. 1 je 
s ohledem na tuto skutečnost již uvedena nástupnická organizace. 
 
 

II.  
Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze 
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dne 18.12.2015 na akci „Dostihová x Strakonická, protihluková opatření, Praha 16, č. akce 
999 423 – zajištění DÚR a IČ“ (dále jen Smlouva). 

 
Předmětem tohoto Dodatku je úprava termínu plnění díla pro inženýrskou činnost k zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí. Vzhledem k opakujícím se vydaným nesouhlasným 
stanoviskům Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen IPR“) a Povodí Vltavy s.p. ke 
koncepci řešení protihlukových opatření výstavbou protihlukové stěny, se smluvní strany dohodly 
na změně článku V. Smlouvy (Termín provádění díla). 
 

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky), jak dále uvedeno. 
 

3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že dne 20.11.2018 byl mezi Objednatelem a společností 
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.  ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“), který 
upravoval čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky“) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla“), 
a který nebyl společně se Smlouvou uveřejněn prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv  a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) ani do tří měsíců 
ode dne, kdy byl uzavřen, přestože se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv. Tato skutečnost je v Dodatku dále narovnána v čl. V. Dodatku (Ustanovení o narovnání). 
 

 
III. 

Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky) 
 

1. Čl. IV. odst. 2, věta první Smlouvy, se mění takto: 
 
Splatnost faktur je stanovena na 30 dní po doručení faktury Objednateli. 
 

2. Čl. IV. odst. 4, se mění takto: 
  

4. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v 
elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena 
elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost 
původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s 
platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to 
výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické 
faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. 
K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu 
Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury 
neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura 
opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí 
Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a 
zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou 
součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, 
DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým 
podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním 
z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li 
Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou 
elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-
mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-
mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická 
faktura.  Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura 
v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy 
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bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu 
duplicitně v listinné podobě.  Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora 
uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na 
zaplacení Ceny. 

 
 

IV. 
Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla) 

 
1. Článek V. odst. 2 Smlouvy se v části „inženýrská činnost“ ruší a nahrazuje tímto zněním: 
 

- inženýrská činnost - předání pravomocného ÚR Objednateli   do 28.2.2022 
 
2. Článek V. odst. 3 Smlouvy se mění takto: 

 
3. Dokončení díla, tj. předání pravomocného ÚR Objednateli  do 28.2.2022 

 
 

V. 
Ustanovení o narovnání 

 
1. Dodatek č. 1 uvedený v článku II. odst. 3 Dodatku, nebyl společně se Smlouvou uveřejněn 

prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  a o registru smluv, v platném znění (dále 
jen „zákon o registru smluv“) ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, přestože se na něj 
vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, čímž došlo k tomu, že byl ve smyslu 
§ 7 odst. 1 zákona o registru smluv od počátku zrušen.  

2. Objednatel a Zhotovitel s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. V. odst. 1 tohoto článku konstatují, 
že Zhotovitel bez platné změny termínu provádění Díla prováděl pro Objednatele příslušnou 
inženýrskou činnost, jejímž výsledkem je předání pravomocného ÚR Objednateli. Smluvní strany 
dále konstatují, že uvedená inženýrská činnost byla provedena v souladu se Smlouvou a tímto 
Dodatkem, a že Zhotovitel je za ni oprávněn obdržet po jejím dokončení (po předání celého 
předmětu Díla Objednateli na základě předávacího protokolu) od Objednatele zbývající 
neuhrazenou část ceny z plnění díla, tj. 64 800,- Kč bez DPH. 

 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, 

která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.  
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv 

Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou 
komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel. 

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel 
obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití 
uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou 
zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran. 
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5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho 
obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy 
všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své 
podpisy. 

7. Součástí tohoto Dodatku je příloha: 
a) Příloha č. 1 - Nesouhlasná stanoviska IPR ze dne 26.1.2018 a 6. 2. 2019 
b) Příloha č. 2 - Nesouhlasné stanovisko Povodí Vltavy ze dne 12.1.2018 
c) Příloha č. 3 – Plná moc pro Ing. Františka Hanuše k podpisu Dodatku 
 

 
 

V Praze dne ............... V Praze dne  
 
 
Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Za Valbek, spol. s r.o. 
 
 
 
 
............................................ ............................................ 
Ing. Josef Richtr Ing. František Hanuš 
místopředseda představenstva ředitel střediska Praha 
 na základě plné moci 

Ing. 
František 
Hanuš

Digitálně podepsal 
Ing. František Hanuš 
Datum: 2022.01.17 
17:00:39 +01'00'

Ing. Josef 
Richtr

Digitálně podepsal 
Ing. Josef Richtr 
Datum: 2022.02.16 
09:40:36 +01'00'

























Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 110003_004882, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LENKA HEDÁNKOVÁ

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Praha 10
Česká pošta, s.p. dne 20.05.2020

128882518-43858-200520122135


