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DODATEK ČÍSLO 1 
smlouvy o dílo číslo ORM/1411/4/2016 

 

na zhotovení akce „Komunitní centrum Knapovec“ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1.1 OBJEDNATEL: 
Město Ústí nad Orlicí 
IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676 
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100 
dále jen jako „objednatel“ 

a 

1.2 ZHOTOVITEL: 
A.B.V. spol. s r.o. 
IČ: 48154067, DIČ: CZ48154067 
se sídlem Vrbová 625, 562 03  Ústí nad Orlicí 
zastoupený Vladislavem Aligerem, jednatelem 
bankovní spojení: ČSOB a.s., a.s. č. účtu: 238660025 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3620 
dále jen jako „zhotovitel“ 

 

 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1411/4/2016 
uzavřené dne 17.10.2016. 
 
 
V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní: 
 

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 16.09.2016 a změnových listů číslo 1, 2, 3 a činí 
dle rekapitulace: 

 
12.927.945,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 21% 

(slovy: dvanáctmilionůdevětsetdvacetsedmtisícdevětsetčtyřicetpět korun českých) 

 
 

5.2 Rekapitulace ceny: 
 

SO 01 budova formanky se sálem a zázemím 8.745.803,- Kč 
SO 02 venkovní úpravy, terasa, komunikace 406.684,- Kč 
SO 03 vodovodní přípojka 34.211,- Kč 
SO 04 likvidace dešť. a splašk. vod 506.785,- Kč 
VRN 88.000,- Kč 
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Změnový list č. 1 120.629,- Kč 
Změnový list č. 2 9.530,- Kč 
Změnový list č. 3 772.610,- Kč 

Cena díla bez DPH 10.684.252,- Kč 
DPH 21 % 2.243.693,- Kč 

Cena celkem včetně DPH 12.927.945,- Kč 
 
 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1411/4/2016 uzavřené dne 17.10.2016 zůstávají v 
platnosti beze změn. 

 
3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel 

a dvě zhotovitel. 
 
3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 03.04.2017 pod číslem usnesení 

1956/82/RM/2017. 
 
3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění. 
 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ( § 

504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
3.6 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v tomto dodatku uvedených osobních údajů, konkrétně s 

jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) městem Ústí 
nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ:00279676. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu 
neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

 
3.7 Smluvní strany se dohodly, že město Ústí nad Orlicí bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle 

dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj 
této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3.8 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněna ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 
 

V Ústí nad Orlicí, dne: 10.4.2017 V Ústí nad Orlicí, dne: 6.4.2017 
  

…………………………………………………………… 
OBJEDNATEL: 

Město Ústí nad Orlicí 
Petr Hájek 

starosta města 

…………………………………………………………… 
ZHOTOVITEL: 

A.B.V. spol. s r.o. 
Vladislav Aliger 

jednatel společnosti 


