
 
Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) 

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2021, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále 

jen ,, Smlouva“) 
 
 

 „III/2451-Stará Boleslav“ 
 

Číslo smlouvy objednatele: S-383/00066001/2021 
Číslo smlouvy zhotovitele: 201213087 

 
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO:   00066001 
DIČ:    CZ00066001 
zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem  
dále jen „Objednatel“ na straně jedné 
 
a 
 
COLAS CZ, a.s. 
se sídlem:  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 
IČO:   261 77 005 
DIČ:   CZ26177005 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 
zastoupená:  Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem 
společnosti 
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé  
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, 

a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:  
 

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění, a to zejména z důvodu havárie kanalizace ve 4. 

etapě (začátek úseku – cca 0,3 km). Rekonstrukce kanalizace bude probíhat až do začátku zimní 
přestávky. Dokončení stavby proto bude možné až v roce 2022. 

2. Zmíněná skutečnost měla zásadní vliv na harmonogram, jelikož stavební práce nebylo možné realizovat 
nezávisle na stavebních pracích dle rozsahu určeném v SoD. Z tohoto důvodu se mění termín uvedený 

v čl. 4 Smlouvy, a to tak, že za odst. 4.1. se vkládá nový pododstavec 4.1.1 následujícího znění: 
 

„4.1.1. S ohledem na havárii kanalizace ve 4. etapě (začátek úseku – cca 0,3 km) je Zhotovitel 
povinen přerušené Dílo dokončit a předat Objednateli do 21 dnů od znovu předání Staveniště do 
rukou Zhotoviteli.“ 



 
 

3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický 

originál. 
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich 

vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 
 
 
 
 
 
V Říčanech dne V Praze dne  

 
 
 

______________________________ 

 
 
 
______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 
Ing. Jan Lichtneger, ředitel 

COLAS CZ, a.s. 
Ing. Pavel Keller 
ředitel oblasti Sever 
a zplnomocněný zástupce společnosti 

 

 


