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DODATEK Č. 2 
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 

na výkon TDI pro akci 

Výsadba krajinné zeleně – IV. etapa  

uzavřená podle § 2430 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 

 
Číslo smlouvy objednatele: PŘS/00460/2021/OTS  
 
 
PŘÍKAZCE: Město Říčany 
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany 
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města  
bankovní spojení KB, a.s., pobočka Říčany 
číslo účtu: 724201/0100  
IČO: 00240702 
DIČ: CZ00240702 
Identifikátor datové schránky: Skjbfwd 
tel.: 725005140 
Email: michal.svoboda@ricany.cz 
dále „Příkazce“   
  
  
PŘÍKAZNÍK: 3L studio s.r.o. 
Místo podnikání: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa 
zastoupený: Ing. Martinem Šumou, jednatelem 
bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s. 
číslo účtu: 163281708/0600 
IČO: 25462644 
DIČ: CZ25462644 
Identifikátor datové schránky 5rtdn7j 
tel.: 222 327 004 
Email info@3Lstudio.cz 
dále „Příkazník“  

  
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)  
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Článek 1. Předmět smlouvy 

 
1.1. Předmětem dodatku je upřesnění způsobilosti nákladů ve vztahu k dotačnímu projektu Výsadba krajinné 

zeleně Říčany – IV. etapa: CZ.05.4.27/0.0./0.0./20_140/0012444. 
1.2. Smluvní strany berou na vědomí, že 1. část díla skončila 25. 1. 2022. Od tohoto data začíná tří letá výsadbová 

péče o lokality, která trvá do 25. 1. 2025.  
1.3.  Smluvní strany berou na vědomí, že výkon TDI pro třetí rok následné péče probíhající v roce 2024 a 2025 je 

hrazen plně z prostředků města Říčany, není součástí dotační projektu a náklady ve výši 48 400 Kč včetně DPH 
nejsou způsobilými ani nezpůsobilými náklady dotačního projektu.   

1.4. Fakturace nákladů v bodě 1.2. tohoto dodatku bude probíhat samostatnou fakturou v roce 2025, po ukončení 
realizace 2. části díla. Faktura neponese prvky povinné publicity výše uvedeného dotačního projektu. Faktura 
bude vystavena do 20 pracovních dní od ukončení 2. fáze díla.   

1.5. Fakturace se dle tohoto dodatku sjednává takto:  

 Označení 

 Částka na 
dokladu včetně 
DPH 

Způsobilé náklady 
dotačního projektu 

Nezpůsobilé náklady 
dotačního  projektu 

 Faktura vystavená 
(max) do:  

 Faktura za 1. část díla 
(dotační) 211 750,00 Kč 126 361,10 Kč 85 388,90 Kč 31. 3. 2022 

 Faktura za 2. část díla 
(dotační)  96 800,00 Kč 0,00 Kč 96 800,00 Kč 31. 10. 2023 

 Faktura za 2. část díla  bez 
vztahu k dotaci  48 400,00 Kč 0 0 2025 

 

Článek 2. Ostatní ujednání 

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR.  

2.2. Dodatek je vyhotoven po dohodě obou smluvních stran elektronicky.   

2.3. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí město 
Říčany. 

2.4. Rada města schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne  10. 2. 2022,  pod číslem usnesení 
22-06-001.  

 
 

 
V Říčanech 

 V Praze  

Příkazce: 
 
 
 
 

 Příkazník:  

………………………………..  ………………………………..  
Ing. David Michalička  Ing. Martin Šuma   
starosta města                                                                jednatel    
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